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Abstrakt 
Výsledky investičních projektů jsou závislé na kvalitě přípravy projektu 
v předinvestiční fázi a kvalitně provedené realizaci.  Kvalitní příprava projektů, jejich 
hodnocení a výběr vyžadují identifikovat faktory rizika a nejistoty, stanovit dopady 
těchto faktorů na výsledky projektu a zvažovat opatření na jejich eliminaci nebo snížení. 
Účelem řízení rizik projektu je tedy v předstihu poznat zdroje možného ohrožení 
projektu a připravit opatření, která by vedla ke snížení možných dopadů pro projekt     
na přijatelnou hodnotu. Základním cílem managementu rizika projektů je pak zvýšit 
pravděpodobnost jejich úspěšnosti a minimalizovat nebezpečí takového jejich 
neúspěchu, včetně odmítnutí příliš rizikového projektu, který by mohl ohrozit finanční 
stabilitu investora a vést až k jeho úpadku.  
Disertační práce je zaměřena na zkoumání různých přístupů k identifikaci rizik              
a nejistot a jejich následné hodnocení u investičního projektu realizovaného 
veřejnoprávní korporací, včetně dopadů přípravy projektu na jeho vlastní realizaci         
a následný provoz. Zároveň budou doporučena možná opatření na snížení rizik tohoto 
projektu z hlediska jejich nákladů i velikosti  snížení rizika. Součástí práce je rovněž 
rozbor rizik a přínosů projektů připravovaných, realizovaných a ukončených 
Jihomoravským krajem a návrh registru rizik a registru příležitostí, případně procesu 
managementu rizik pro Krajský úřad Jihomoravského kraje.  
Klíčová slova 
Analýza rizik, řízení rizik, Moravian Science Centre Brno, Jihomoravský kraj. 
Abstract 
The results of the investment projects are dependent on the quality of project 
preparation in the pre-investment stage and well-executed implementation. High-quality 
preparation of the projects, their evaluation and selection of require key risk factors and 
uncertainties, the impact of these factors on the results of the project and consider 
measures on their elimination or reduction. The purpose of the risk management of the 
project is therefore in advance to know the sources of possible threats to the project and 
to prepare measures that would lead to a reduction in the potential impacts for the 
project to an acceptable value. The basic aim of project risks management is then 
increase the likelihood of their success and to minimize the risk of such failure, 
including their rejection of the venture project too, which could threaten the financial 
stability of the investor and lead to its decline. 
The thesis is focused on the examination of the different approaches to identification   
of risks and uncertainties and their subsequent evaluation on investment project            
of public corporations, including the impact of the preparation of the project on its own 
implementation and subsequent operation. At the same time they recommended possible 
measures to reduce the risk of this project in terms of their costs and the size of the risk 
reduction. Part of the work is also an analysis of the risks and benefits of the projects 
planned, realized and terminated by The South Moravian Region and the draft Project 
Risk Register and the Project Opportunities Register, where appropriate, the risk 
management process for The Regional Authority of The South Moravian Region. 
Keywords 
Risk analysis, risk management, Moravian Science Centre Brno, The South Moravian 
Region.   
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1 Úvod 
 
„Řízení projektové činnosti ve veřejném sektoru je tradičně charakterizováno 
finanční poctivostí, spolehlivostí veřejných zakázek a snížením rizika a nejistoty“ 
(Baldry, 1998, s. 35) a ačkoliv jsou současné metody realizace investičních projektů 
promyšlené a často i rafinované, cíle a kritéria úspěšnosti jejich realizace jsou spolu       
s odpovědností a pravomocemi špatně definované, zejména má-li projekt velké 
množství  stakeholderů a zainteresovaných stran (Baldry, 1998, s. 35). 
V průběhu osmdesátých a devadesátých let došlo ve světě k převratným změnám 
ve způsobu plánování, posuzování a kontrolování projektů veřejného sektoru. Povinná 
výběrová řízení na služby, včetně těch, které mají profesionální charakter, delegování 
některých řídících pravomocí ústředních vládních projektů na komerční projektové 
organizace a začátek využívání soukromých finančních iniciativ spolu s jasnými 
standardy veřejných zakázek realizovaných organizacemi veřejného sektoru za účelem 
zvýšení transparentnosti, změnily způsob realizace projektů (Baldry, 1998, s. 35). 
Nedílnou součástí realizace investičních projektů je riziko, které                         
se projevuje množstvím forem v různých fázích životního cyklu projektu. „Pro 
organizace veřejného sektoru, které jednají jako investor projektu, je vystavení se riziku 
a následné riziko dopadů, součástí kulturního a ekologického prostředí, ve kterém musí 
působit“ (Baldry, 1998, s. 35). Všeobecně je za účel existence veřejného sektoru 
považováno poskytování služeb nebo výhod ve veřejném zájmu (Hill, 1991, s. 279        
- 280; Leigh, 2003, s. 3). Organizace veřejného sektoru tedy často uskutečňují velmi 
rizikové činnosti, o kterých by soukromé firmy nikdy neuvažovaly.   To je důvod, proč  
by se řízení rizik mělo stát nástrojem pro zvýšení šancí k dosažení cílů organizace         
a efektivní rozdělování veřejných prostředků.  
Obecně lze konstatovat, že nejistota a rizika jsou všude kolem nás. Jsou 
významným atributem drtivé většiny lidských činností. Budoucí výsledky mnoha 
investičních projektů, podnikatelských záměrů, výzkumů nebo pokusů 
restrukturalizovat a změnit společnost jsou nejisté, tzn. že se mohou lišit od predikce 
původních výsledků, ať už plánovaných nebo realizovaných. 
Tyto výsledky jsou přímo závislé na kvalitě přípravy investičních projektů         
a kvalitě jejich vlastní realizace. Ze zkušeností vyplývá, že kvalita přípravy přímo 
úměrně ovlivňuje úspěšnost a neúspěšnost každého investičního projektu, vlastní 
realizace projektu již jen může oslabit důsledky špatné přípravy. Současně ovšem 
nekvalitně realizovaný projekt může negativně ovlivnit očekávané výsledky projektu       
a tím i jeho úspěšnost. 
 
Obrázek 1 - Faktory ovlivňující výsledky projektu (Fotr, Souček, 2011, s. 142) 
Výsledky projektu 
Kvalita přípravy 
projektu 
Kvalita realizace 
projektu 
Riziko a 
nejistota 
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Kvalitní příprava projektů proto vyžaduje: 
 identifikování rizika nejistoty, které mohou ovlivnit budoucí výsledky projektů  
(úspěšnost a neúspěšnost) a posouzení jejich významu, 
 určení a vyhodnocení dopadů těchto rizik na budoucí výsledky projektu, 
 navržení opatření na snížení rizika.  
Souhrn těchto aktivit zaměřených na rizikovou stránku investičních projektů 
tvoří náplň managementu rizika projektů. 
Výsledky investičních projektů jsou závislé na kvalitě přípravy projektu 
v předinvestiční fázi a kvalitně provedené realizaci.  Kvalitní příprava projektů, jejich 
hodnocení a výběr vyžadují identifikovat faktory rizika a nejistoty, stanovit dopady 
těchto faktorů na výsledky projektu a zvažovat opatření na jejich eliminaci nebo snížení. 
Účelem řízení rizik projektu je tedy v předstihu poznat zdroje možného ohrožení 
projektu a připravit opatření, která by vedla ke snížení možných dopadů pro projekt      
na přijatelnou hodnotu. Základním cílem managementu rizika projektů je pak zvýšit 
pravděpodobnost jejich úspěšnosti a minimalizovat nebezpečí jejich neúspěchu, včetně 
odmítnutí příliš rizikového projektu, který by mohl ohrozit finanční stabilitu investora   
a vést až k jeho úpadku. Zkoumané riziko je tedy chápáno jako souhrn dílčích 
rizikových faktorů, které mohou mít vliv na náklady projektu v průběhu celého jeho 
životního cyklu.  
V případě organizací veřejného sektoru kvalitní analýza rizika zamezuje 
přijímání projektů, jejichž neúspěch by mohl vést k zadlužování nebo rozprodávání 
majetku ve vlastnictví této organizace, resp. k jeho zadlužování, ztrátě morálního 
kreditu v očích občanů, realizaci nesmyslných projektů bez dlouhodobé koncepce 
zaměřené na další využívání zrealizované investice, nebo naopak zvyšuje 
pravděpodobnost úspěšnosti projektů, které přinesou občanům benefity v podobě 
rozvoje vědy, výzkumu, vzdělanosti, dopravy, podpoří péči o staré a nemocné, záchranu 
kulturního dědictví nebo životního prostředí prostřednictvím získávání partnerů 
projektu na spolufinancování realizace nebo provozu jednotlivých projektů i partnerů 
zajišťujících jednotlivé projekty po odborné stránce. 
Disertační práce je zaměřena na zkoumání různých přístupů k identifikaci rizik   
a nejistot a jejich následnému hodnocení u investičního projektu realizovaného 
veřejnoprávní korporací, včetně dopadů přípravy projektu na jeho vlastní realizaci         
a následný provoz. Zároveň budou doporučena možná opatření na snížení rizik tohoto 
projektu z hlediska jejich nákladů i velikosti  snížení rizika. Součástí práce je rovněž 
rozbor rizik a přínosů projektů připravovaných, realizovaných a ukončených 
Jihomoravským krajem a návrh registru rizik a registru příležitostí, případně procesu 
managementu rizik pro Krajský úřad Jihomoravského kraje.  
 
2 Cíle disertační práce a její hypotézy 
 
Disertační práce bude pracovat s následující hypotézou: 
Výsledky investičních projektů jsou závislé na kvalitě přípravy projektu 
v předinvestiční fázi a kvalitně provedené realizaci.  Kvalitní příprava projektů, jejich 
hodnocení a výběr vyžadují identifikovat faktory rizika a nejistoty, stanovit dopady 
těchto faktorů na výsledky projektu a zvažovat opatření na jejich eliminaci nebo snížení.    
Na základě zkoumání různých přístupů k identifikaci rizik a nejistot a jejich 
následnému hodnocení, bude usilováno o prokázání důležitosti kvality přípravy 
projektu, včetně dopadů přípravy projektu na jeho vlastní realizaci a následný provoz. 
   11 
Toto tvrzení bude podpořeno zhodnocením negativních i pozitivních rizik investičního 
projektu realizovaného Jihomoravským krajem prostřednictvím Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje (dále jen „KrÚ JMK“). Zároveň budou doporučena možná 
opatření na snížení rizik tohoto projektu z hlediska jejich nákladů i velikosti  snížení 
rizika. Součástí práce bude rovněž návrh registru rizik a registru příležitostí, případně 
procesu managementu rizik pro KrÚ JMK.  
Tato hypotéza bude potvrzena následovně: 
 definováním jednotlivých fází managementu rizik projektu, 
 navržením procesu managementu rizik pro orgán investora analyzovaného 
projektu (vlastní návrh a přínos disertační práce);  
pro potřeby vytvoření návrhu managementu rizik je třeba: 
o identifikovat rizika nejistoty ovlivňující výsledky projektů, tj. jejich 
úspěšnost a neúspěšnost a posoudit jejich význam, 
o stanovit a zhodnotit dopady těchto rizik na budoucí výsledky projektu 
(určit velikost rizika a posoudit jeho přijatelnost a nepřijatelnost), 
o zvážit možná opatření na snížení rizika z hlediska jejich nákladů               
i velikosti snížení rizika. 
 navržením registru rizik a mapy rizik (vlastní návrh a přínos disertační práce); 
pro potřeby vytvoření registru rizik je třeba specifikovat rizika již realizovaných 
krajských projektů (inteligentní a účelové zpracování dostupných zdrojů),   
 navržením registru příležitostí a mapy příležitostí (vlastní návrh a přínos 
disertační práce) ; 
pro potřeby vytvoření registru příležitostí je třeba specifikovat příležitosti již 
realizovaných krajských projektů (inteligentní a účelové zpracování dostupných 
zdrojů),  
 specifikováním chybějících fází managamentu rizik analyzovaného projektu      
a jejich dopadů na jednotlivé fáze projektu (vlastní návrh a přínos disertační 
práce), 
 provedením rozboru provázanosti kvality přípravy projektu na jeho realizaci       
a následném provozu; prokázáním příčinné souvislosti mezi včasným 
vydefinováním negativních a pozitivních rizik, která se díky tomu nemohou stát 
hrozbami, ale naopak příležitostmi projektu. Dtto dále.  
Pro potřeby rozboru je nezbytné provést:   
o rozbor již definovaných rizik projektu a jejich negativních dopadů        
na analyzovaný projekt (jako podklad bude použita matice hodnocení 
rizik zpracovaná jako součást Studie proveditelnosti, která tvořila 
povinnou součást žádosti o poskytnutí dotace na realizaci analyzovaného 
projektu); matici hodnocení rizik bude doplněna o rizika nová, která 
nebyla při zpracovávání Studie proveditelnosti známá nebo s nimi            
a o nich nebylo uvažováno, včetně dopadů těchto rizik na analyzovaný 
projekt (vlastní návrh a přínos disertační práce), 
o hodnocení všech již definovaných rizik analyzovaného projektu a jejich 
dopadů pomocí dalších metod hodnocení, např. kvalitativní hodnocení, 
pravděpodobnostní stupnice (vlastní návrh a přínos disertační práce), 
o hodnocení příležitostí plynoucích z pozitivních rizik analyzovaného 
projektu sestavením matice hodnocení pozitivních rizik projektu (vlastní 
návrh a přínos disertační práce). 
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 provedením hodnocení rizika analyzovaného projektu (vlastní návrh a přínos 
disertační práce), 
 navržením protirizikových opatření analyzovaného projektu v závislosti            
na specifikách územně samosprávného celku (vlastní návrh a přínos disertační 
práce). 
   
3 Analýza rizik v mezinárodním pojetí 
 
Veřejný sektor v západoevropských zemích prošel řadou změn od „starého 
způsobu výkonu veřejné správy“ k „novému způsobu výkonu veřejné správy“. Tato 
změna se soustřeďuje na řízení výkonnosti, decentralizaci, transparentnost (zejména     
ve finanční oblasti) a na reakce občanů a předpokládá se, že díky ní se organizace 
veřejného sektoru soustředí především na své cíle a poslání, nikoliv na postupy              
a předpisy. Jejím hlavním cílem bylo zvýšení efektivnosti prováděných úkolů                 
a zavedení řídící styl v organizacích veřejného sektoru. Podobné změny nyní probíhají    
i v zemích střední a východní Evropy, přičemž zaváděný nového systému výkonu 
veřejné správy není jednoduchý úkol. „To vyžaduje nejen organizační změny, ale            
i změnu způsobu myšlení lidí v rámci organizace“ (Klimczak, 2009, s. 23 - 26).  
Jednou ze základních podmínek pro modernizaci řízení veřejné správy               
se následně stala inovace procesů a jejich implementace do praxe. „Jedním z faktorů pro 
úspěšné inovační procesy se stalo právě efektivní řízení rizik“  (Giedraitytė, Raipa, 
2012, s. 607). Výzkumem prováděným v roce 1980 ve Skotsku bylo prokázáno,           
že řízení rizik je hrubě zanedbávaným aspektem praxe řízení místních orgánů (Hood, 
Kelly, 1999, s. 273 - 283) a to i přesto, že řízení rizik je rozhodující zejména                  
v organizacích, které pracují v prostředí multiprojektů (Aritua, Smith, Bower, 2011,     
s. 303 - 312). Naproti tomu ve Velké Británii je řízení rizik poměrně vyspělé, nicméně, 
„znalosti řízení rizik investičních programů se stále vyvíjí. V podstatě jsou tato rizika 
spojena se změnami vládní politiky, různými očekáváními zúčastněných stran                  
a výzvami při mnohačetném zadávání veřejných zakázek pro vlastní realizaci projektu. 
Rizika rovněž souvisejí s úlohou řízení programů při propojování mezi jednotlivými 
projekty a jejich strategického kontextu“ (Aritua, Smith, Bower, 2011, s. 303).  
„Programy jsou tvořeny souvisejícími (příbuznými) projekty a k nim přidruženými 
aktivitami a mají v menším měřítku některé z charakteristických znaků portfolia.         
Na rozdíl od portfolia však mají konečný časový rámec. S programy jsou rovněž 
spojovány přínosy (podobně jako  s projekty) a často bývají vnímány jako 
multiprojekty, vždy plánované  a realizované za účelem dosažení určitých záměrů“ 
(Doležal., Máchal., Lacko a kolektiv,  2010, s. 399). 
Předběžná zjištění kvalitativního výzkumu prováděná Pikos v roce 2012 
ukázala, že zaměstnanci veřejného sektoru postrádají přiměřené znalosti o procesu 
řízení rizik. Neúčastní se seminářů nebo školení, kde by mohli získat základní znalosti 
V některých případech chápou hodnocení rizik jako seznam přání, aby ukázali,            
co v jejich organizacích chybí. Širší systém managementu rizik pak vnímají, jako 
zbytečnou snahu a papírování (Pikos, 2012, s. 55 – 65). 
 
3.1 Řízení rizik ve veřejném sektoru  
Organizace veřejného sektoru slouží zájmům veřejnosti a zároveň rozhodují        
o potřebách společnosti. Jejich účelem je tedy poskytování služeb nebo výhod               
ve veřejném zájmu (Hill, 1991, s. 279 - 280; Leigh, 2003, s. 3). Maytorena uvádí,         
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že identifikace rizik je důležitá, protože má velký vliv na rozhodnutí, která vycházejí      
z procesu řízení rizik (Maytorena a kol., 2007, s. 315 – 326). Pozitivní vliv, které        
má řízení rizik na investiční projekty, je zřejmý zejména u investičních projektů           
do infrastruktury, a to díky jejich dynamickému charakteru a mimořádným dopadům   
na náklady v důsledku souvisejících rozhodnutí. Formální postupy pro řízení rizik lze 
nejlépe uplatnit u obřích infrastrukturních projektů vysoké hodnoty, které jsou často 
komplikované nebo dokonce riskantní. Řízení rizik by se tedy mělo stát neoddělitelnou 
součástí interního systému investičního rozhodování každé organizace. Řízení rizik      
se stalo důležitým procesem u  organizací, které používají přístup založený                  
na dosahování cílů organizace (Renn, 1994, s. 68 - 74). Toto je možné díky rostoucím 
tlakům na lepší výkon organizací nebo díky stále náročnějšímu vnějšímu prostředí,       
ve kterém musí organizace existovat (Chapman, 2006, s.  303 – 313). 
Na základě tvrzení, že služby poskytované vládou monopolisticky (v místě 
spotřeby navíc zdarma) jsou zcela odtrženy od tržní ekonomiky, což má za následek 
neefektivnost poskytovaných služeb a následně vznik vícenákladů a časových prodlev, 
se politické síly pokusily aplikováním postupů a procesů typických pro podnikatelské 
prostředí změnit podstatu a vnitřní kulturu organizací veřejného sektoru. 
Vznik alternativních forem organizací jako jsou např. implementační agentury, 
rozvoj typických vztahů pro podnikatelské prostředí mezi organizacemi veřejného 
sektoru a rostoucí  účast soukromého sektoru na poskytování služeb dříve vyhrazených 
organizacím veřejného sektoru, změnily způsob poskytování veřejných služeb, včetně 
forem smluvních a obchodních vztahů. Rovněž došlo ke změně chování veřejnosti jako 
klienta, který vedle tradičních požadavků veřejného sektoru na finanční bezúhonnost, 
zodpovědnost a soulad s cíly organizace, postavil dosažení ekonomického efektu           
a jistoty při zadávání veřejných zakázek.  
Pro veřejný sektor devadesátých let Baldry identifikoval následující očekávané 
rysy organizační kultury: 
 „zvýšená poptávka po hodnotě za peníze a kvalita provedení veřejných služeb,  
 rostoucí spoléhání se na poskytování veřejných služeb soukromými 
organizacemi,  
 očekávání dosažení inovativních a kreativních metod zadávání veřejných,  
 požadavek na věrohodné a trvalé vedení organizací schopné důsledné realizace 
cílů klienta,  
 zachování tradičních hodnot v provedení, zodpovědnosti a v systému 
spravedlivých obchodních a sociálních vztahů“ (Baldry, 1998, s. 36). 
Komodity potřebné pro poskytování veřejných služeb se často liší od těch 
potřebných ke spuštění úspěšného podnikání. Flynn rozebírá, jak je zřídka možné pro 
orgán veřejné moci nebo jeho zástupce, odstoupit od smlouvy na poskytování služeb       
v určitém segmentu trhu,  v případě, že se jeví příliš nákladně nebo manažersky obtížné 
je poskytnout, ale nemůže popřít nároky těch  klientů, kteří si je nemohou dovolit platit 
a které jsou odvozeny od jejich postavení jako občanů a od sociální politiky státu 
(Flynn,  1998, s. 5). Investiční projekty veřejného sektoru tak rozšiřují propast mezi 
požadavky na veřejné služby a poskytováním služeb komerčním sektorem, neboť 
dosažení očekávané kvality vyžaduje zvláštní manažerské kompetence.  
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3.2 Rysy rizik investičních projektů veřejného sektoru 
 
Investiční rozhodování patří mezi nejvýznamnější druhy rozhodnutí 
kompetentních orgánů organizací veřejného sektoru. Jeho náplní je rozhodování             
o přijetí či zamítnutí jednotlivých investičních projektů, které organizace veřejného 
sektoru připravují. Čím rozsáhlejší tyto projekty jsou, tím větší dopady mohou mít        
na tyto organizace a jejich okolí. Je zřejmé, že úspěšnost jednotlivých projektů může 
významně ovlivnit prosperitu regionů a obcí  a naopak jejich neúspěch může zapříčinit 
výrazné obtíže, které mohou vést až k enormnímu zadlužování organizací veřejného 
sektoru. 
Investiční rozhodování, a to především rozhodování strategického charakteru,   
by měla vycházet ze strategie organizací veřejné ho sektoru a přispívat k její realizaci. 
Tato strategie, vycházející z programových prohlášení volených orgánů veřejného 
sektoru, určuje základní cíle organizací a způsoby jejich dosažení. Mezi těmito cíli hrají 
významnou roli cíle nefinanční povahy, např. kapacita nemocničních lůžek, počet 
absolventů středních škol a učňovských oborů, kapacita domovů pro seniory, hustota      
a kvalita dopravní infrastruktury, zvýšení počtu pracovních míst, zlepšení nebo posílení 
„dobrého jména“. Z toho pak vyplývá i zásadní význam kritérií hodnocení a výběru 
investičních projektů specifických pro veřejný sektor. 
Pro úplnost je třeba ještě odlišit riziko a nejistotu, i když se někde lze setkat        
i s jejich ztotožněním. Riziko je vždy spojeno s určitou akcí, aktivitou či projektem 
s nejistými výsledky, přičemž tyto výsledky ovlivňují situaci (často finanční) subjektu, 
který tuto akci realizuje. Nejistota je pak spojena především s neschopností 
spolehlivého odhadu budoucího vývoje faktorů rizika ovlivňujících výsledky projektů. 
Nejistota budoucích hodnot těchto faktorů se pak promítá do  nejistoty výsledků 
realizovaných investičních projektů a je příčinou jejich rizikovosti (Fotr, Souček). 
Tradičně uznávaná definice rizika je "potenciál pro uskutečnění nežádoucí, 
negativní události" (Baldry, 1998, s. 36). „Aby byla událost považována za zdroj rizika, 
musí  být spojená s rozumně předvídatelnými ztrátami, které vznikají jako důsledek této 
nahodilé události. Rozsah ztrát, se označuje jako dopad a jeho hodnota se často udává 
v peněžním vyjádření“ (Baldry, 1998, s. 36). U podnikatelských subjektů lze dopad      
na výskyt téměř každé rizikové události vyjádřit z finančního hlediska jako vliv           
na obrat, podíl na trhu a ziskovost. Reakcí na výskyt rizikových událostí jsou pak snahy 
o zmírnění škodlivých účinků, včetně identifikace konkrétní  oblasti selhání. Riziko 
ztráty však může vyvstat kdykoliv a tím může dojít kdykoliv k finanční ztrátě. Ren 
popisuje životní cyklus rizikové události, ke které může dojít u stavebního projektu       
a rozlišuje náhlé účinky času jako při fyzických událostech, např. zemětřesení                
a trvalými dlouhodobými účinky, např. inflace (Ren, 1994, s. 68 - 74).  
Podnikatelský subjekt lze charakterizovat jako ekonomicky nebo finančně 
motivovanou účelovou organizaci s řadou cílů. Cíle takové organizace jsou stanoveny 
ve firemním business plánu nebo vycházejí z minulosti organizace a individuální 
motivace klíčových pracovníků. Výsledkem jejího úsilí je běžně finanční zisk, čímž      
se liší od organizací veřejného sektoru, jejichž zisk má sociální charakter nebo               
je veřejně prospěšný.  Toto rozlišení, který je odvozeno od kulturní orientace různých 
sektorů, proniká do postoje k fungování investičních projektů a řízení různých rizik, 
která v nich vznikají. 
   15 
Baldry vyslovil názor, že „investiční projekty veřejného sektoru mají řadu 
rozpoznatelných rysů, které se v souhrnu nepříliš často objevují v projektech 
komerčního sektoru: 
 zahájení, průběh a ukončení může záviset na autoritě organizace vyššího stupně, 
která není přímo investorem nebo účastníkem projektu, ale zachovává si právo 
veta,  
 projekt by měl vždy podporovat provoz nebo naplňovat potřebu služby přínosné 
pro velké množství klientů,  
 realizace zřídka slouží jako prostředek pro získání čisté finanční odměny nebo 
spekulativního zisku,  
 přínosy jsou běžně nefinanční povahy, rovněž dopady rizika přesahují 
jednoduché finanční škody v provozu, ztráty servisu, nespokojenost uživatele    
a narušení strategických plánovacích procesů, 
 velmi široká škála metod zadávání veřejných zakázek, někdy zahrnuje smlouvy 
s obchodními partnery v oblastech financování nebo ustanovení zdrojů;  
 četná a rozmanitá kritéria, definovaná často z pohledu stakeholderů, jsou běžně 
nefinanční, kvalitativní povahy a vztahují se k takovým věcem, jako                   
je funkčnost, estetické pojetí, zlepšení životního prostředí nebo odstranění 
nebezpečí,  
 životní cyklus projektu je řízen v rámci veřejné sféry a je předmětem formálního 
přezkumu a je hodnocen statutárními orgány a neformálně kontrolován 
stakeholdery a zainteresovanými stranami“ (Baldry, 1998, s. 36). 
Rizika, která se objevují v takto vytvořeném projektovém prostředí, mají své 
příčiny a dopad mimo rozsah a působnost projektu samotného. V prostředí veřejného 
sektoru je v důsledku toho obtížné rozlišit, zda se jedná o jednu událost nebo více 
spolupůsobících událostí anebo dokonce oddělit příčinu od následku. Tento dopad může 
dle Baldryho zahrnovat: 
 překročení nákladů projektu způsobující odklad nebo dokonce zrušení dalších 
projektů v rámci jednoho období,  
 překročení termínu projektu způsobující provozní problémy díky nedostupnosti 
nového vylepšeného zařízení nebo služby nebo vývoje změněných provozních 
postupů již nekompatibilních s vytvořeným zařízením,  
 nedosažení kritérií pro provedení projektu, což má za následek nedostatečnou 
podporu provozu, nespokojenost klientů nebo přetrvávání nebezpečných  nebo 
nepřijatelných podmínek, 
 vnímání nedostatečnosti provedení projektu způsobuje pokles důvěry 
stakeholderů v projektové řízení i u jiných projektů (Baldry, 1998, s. 37). 
 
3.3 Významná role stakeholderů a zainteresovaných stran   
 
Kulturní profil každé organizace vytváří souhrn hodnot, přesvědčení a očekávání 
jejích stakeholderů, kteří mají konkrétní a jasné zájmy o výsledky firemních operací, 
způsoby podnikání a strategické řízení rozvoje organizace. Těmito stakeholdery mohou 
být vlastníci, zákazníky, zaměstnanci, investoři, obchodní partneři, veřejnost a místní 
komunita, vládní instituce a samosprávní orgány, konkurenti, média, lobisté, voliči.    
Ve specifickém kontextu investičních projektů mohou pak tyto zájmové skupiny 
ovlivnit načasování, způsob dodání, přijetí kritérií úspěšnosti a hodnocení výstupů        
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po dokončení projektu. Oldfield a Ocock tvrdí, že vnímání, motivace a způsobilost 
stakeholderů mohou působit v projektu pozitivně v případě, že pomáhají při identifikaci 
rizik rozšiřováním škály již zjištěných  rizik a tím zlepšují řízení rizik projektu. Naopak 
moc a vliv vyvíjený sektářskými zájmy, může ohrozit celkovou integritu projektu tím, 
že vyžaduje, aby projekt uspokojil omezený rozsah cílů, které mohou být 
nekompatibilní s celkovým cílem projektu (Oldfield a Ocock, 1994, s. 384 - 388). 
Na základě výše uvedeného je tedy zřejmé, že stakeholdeři do projektu vnášejí 
převážně hůře měřitelný lidský faktor, který může přispět k selhání projektu ve stejné 
míře jako technické faktory. Klíčové rysy vstupů stakeholderů  a zainteresovaných 
stran, které ovlivňují riziko projektu Baldry identifikoval jako: 
 „množství vlivu týkající se postavení a politické moci spíše než význam          
pro projekt, 
 provádění omezeného rozsahu osobních cílů s malým pojetím o celkovém 
záměru  projektu,  
 pro různorodost hodnotících kritérií úspěšnosti je obtížné identifikovat rizika,  
 iracionální a nekonzistentní spolupráce stakeholderů měnící se v průběhu 
životního cyklu projektu ukazuje různé úrovně odborných schopností                  
a informovanosti“ (Baldry, 1998, s. 37). 
Pravděpodobně odlišná očekávání stakeholderů mohou vést až ke vzniku 
potenciálního konfliktu. Úkolem každého manažera projektu je tedy určit všechny 
stakeholdery a zainteresované strany, identifikovat  jejich zájmy a stanovit pořadí jejich 
důležitosti  ve vztahu k projektu. Projektový manažer určuje, jak je každá skupina 
stakeholderů schopná ovlivnit svými očekáváními organizaci nebo projekt, včetně  
rozsahu moci těchto skupin.  
„Hodnoty a očekávání jednotlivců nebo skupin stakeholderů od investičních 
projektů ve veřejném sektoru jsou soustředěny na problematiku společenské 
odpovědnosti, a to zejména na to, zda některé projekty by měly vůbec pokračovat, 
jakým způsobem by měly být realizovány a v závislosti na tom na stanovení kritérií 
úspěšnosti, která mají být přijata pro jejich vyhodnocení po dokončení“, tvrdí Baldry 
(Baldry, 1998, s. 37 – 38). Tím ovšem nezaniká povinnost chovat se hospodárně          
při využívání finančních a hmotných zdrojů.  
V závislosti na změnách ve způsobu realizace investičních projektů a metodách 
zadávání veřejných zakázek, došlo i ke změnám ve složení  stakeholderů, takže jejich 
výběr pro každý projekt je pro investora velmi obtížný a zároveň důležitý. Stakeholdeři 
a zainteresované strany mohou totiž ovlivnit rizikovost nebo úspěšnost každého 
projektu.  
 
3.4 Hodnocení přístupů k řízení rizik  
  
Dopad investičních projektů veřejného sektoru přesahuje hranice projektu, 
vstupuje do provozní činnosti organizace investora a ovlivňuje strategické plánovací 
procesy. Jedním z přístupů pro předvídání a řízení rizik je hromadit zkušenosti 
z minulých projektů a následně je využít k analýze pravděpodobnosti dopadů                
do konkrétního projektu. Bowers shrnul tři významné zdroje zkušeností, které lze 
využít: 
 „Firemní: zkušenosti z dřívějších projektů, které se objevily v organizaci a jsou  
k dispozici v různých podobách, od osobních vzpomínek po úřední databázi. 
Rozpad velkých přímo zaměstnaných profesních skupin v rámci velkých 
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organizací veřejného sektoru má škodlivý vliv na úplnost zdroje údajů jako jsou 
osobní zkušenosti  a záznamy, které jsou rozdělovány, převáděny a roztříštěny.  
 Projektový tým: firemní zkušenosti jednotlivců v rámci projektového týmu 
konkrétního projektu mohou být v případě omezení jejich rozsahu relevantní. 
Nicméně hodnotu a dostupnost tohoto zdroje zkušeností lze vysledovat zpět      
až k výběru projektového týmu, který může být realizován jako obchodní 
příležitost, nabídka úspěchu, posílení pravomoci, spíše než příležitost využít 
minulé zkušenosti.  
 Vnější: přenos příslušných ponaučení z dalších srovnatelných projektů. Výběr 
takových  zdrojů informací vyžaduje značnou dovednost a znalosti projektů, 
tedy jejich hodnota je opět určena znalostmi dostupnými v rámci konkrétního 
projektového týmu“ (Bowers, 1994, s. 9 - 16). 
Na základě shora uvedeného tedy vyplývá potřeba systematické analýzy 
možných rizik a jejich řízení. Husby a Skogen popisují metodu pro rychlé hodnocení 
alternativních možností a rizik s cílem zlepšit a optimalizovat výsledek projektu. Tento 
proces si klade za cíl získat to, co tito autoři označují jako "platforma pochopení"        
pro efektivní spuštění projektu pomocí systematického přístupu, zejména v době 
realizace projektu a sjednocuje potřebné činnosti a účastníky projektového řízení. 
Konečným výsledkem má být společné porozumění cílům projektu silným                      
a motivovaným projektovým týmem, rozvoj scénářů různých technických řešení             
a konceptů času, nákladů a odhadů ziskovosti a hodnocení rizik (Husby a Skogen, 1994, 
s. 158 - 165). 
Všechny uváděné zdroje informací o hodnocení rizik mohou být shromážděny 
v registru rizik, jak popsal Williams, přísně kontrolovaném dokumentu, který obsahuje 
přesně definované události, které se podle názoru odborných účastníků projektu, mohou 
pravděpodobně vyskytnout a jejichž analýza je v souladu s pravděpodobností jejich 
výskytu a potenciálního dopadu; vhodné a účinné reakce na riziko; a do jaké míry může 
být riziko postoupeno (Williams, 1994, s. 17 – 22).  
Registr rizik je tedy souborem znalostí a zkušeností z různých typů projektů 
poskytnutých jednotlivci a projektovými týmy a může sloužit jako pomůcka                 
při posuzování rizik, která vznikají v unikátních podmínkách veřejného sektoru. Jejich 
posuzování by mělo být nezávislé tak, aby nedocházelo k jejich zkreslování                    
a nesprávnému výkladu. Rizika se běžně dělí na čtyři základní skupiny: retence rizika, 
snížení rizika, postoupení rizika a vyhnutí se riziku. U investičních projektů veřejného 
sektoru mohou mít tento význam: 
 Retence rizika: Vzhledem ke skutečnosti, že ve veřejném sektoru jsou některé 
organizace právně a finančně nadřazeny jimi dotovaným organizacím, mohou    
si část rizika spojeného s realizací projektu ponechat (např. pojištění). Výjimku 
tvoří rizika, která nelze postoupit (např. zrušení projektu),  
 Snížení rizika: Typickým příkladem je přenesení odpovědnosti zaplacení 
náhrady škody způsobené třetí osobě při realizaci projektu organizacemi 
veřejného sektoru na dodavatele,  
 Postoupení rizika: Nejčastější forma postoupení rizika je uzavřením pojištění.      
I když je povinností organizace veřejného sektoru pojistit veškerý svůj majetek, 
jí ovládané organizace často uzavírají vlastní pojištění na majetek, jehož 
případná obnova je cílem investičního projektu.  
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 Vyhnutí se riziku: Je synonymem pro odmítání přijetí rizika. Nejvíce extrémním 
příkladem vyhnutí se riziku je odmítání uzavírat smlouvy a realizovat projekty, 
ačkoliv je veřejný sektor povinen plnit určitou funkci a poskytovat určité služby.  
Podle Baldryho  je tedy „schopnost a kapacita organizací veřejného sektoru 
efektivně řídit projektová rizika závislá na řadě faktorů, které jsou odvozeny z kulturní 
orientace organizace a dynamiky prostředí, ve kterém působí. Jejich zobecněním získal 
následující faktory: 
 povědomí o širším dopadu rizika za bezprostředními hranicemi projektu              
a důsledcích pro  další činnosti organizace,  
 uznání výskytu obecných rizik, která jsou společná pro všechny projekty 
založené na podobné technologií, a specifických rizik, která ohrožují konkrétní 
projekt díky jeho výjimečným vlastnostem,  
 stupeň odbornosti v oblasti hodnocení rizik a metod řízení, které jsou k dispozici 
v rámci organizace investora nebo jím jmenovaných poradců,  
 stupeň odborných znalostí pochopit a uvážlivě vybrat z řady podnětů                
pro zadávání veřejných zakázek, vyhodnotit vzniklé smluvní vztahy a vztahy 
mezi organizacemi a schopnost identifikovat nová rizika a výhody, které 
vyplynou z těchto dohod,  
 úroveň pochopení role, vlivu a zdroje moci stakeholderů a zájmových skupin      
a dopad těchto faktorů na formu projektu, pokrok a dosažení kritérií úspěšnosti“ 
(Baldry, 1998, s. 38). 
 
3.5 Dílčí závěr  
 
„Investiční projekty veřejného sektoru jsou charakterizovány důrazem               
na předepsané způsoby dodání, které jsou principielně navrženy tak, aby usnadnily 
provádět přísné předpisy o kontrole a podporovaly ukazatele měřitelnosti provedení“, 
říká Baldry (Baldry, 1998, s. 40). Praxe je však jiná. Investiční projekty organizací 
veřejného sektoru často končí překročením plánovaných nákladů a termínů, nechtěnými 
nebo málo uspokojivými výstupy, znechucením projektového týmu, stakeholderů nebo 
dokonce klientů, a to i přesto, že v těchto organizacích došlo a dochází 
k restrukturalizaci, zavádění nových metod projektového řízení a zadávání  veřejných 
zakázek, pronikání forem smluvních vztahů typických pro podnikatelské prostředí. 
V souladu s výše uvedeným je nutné výrazně zlepšit systém řízení rizik, který 
identifikuje a analyzuje rizika, která mohou nastat v prostředí veřejného sektoru, včetně 
určení míry dopadu, které mohou mít na výsledky projektu. Baldry pak předpokládá 
dosažení těchto přínosů: 
 „jasnější a lépe vnímané typy rizik, rozsah jejich vlivu a spolupůsobení, které    
se objevuje v první řadě mezi výstupy rizik a v druhé řadě v širším kontextu 
projektu, včetně sekundárních výstupů projektu,  
 lepší a rafinované způsoby rozpoznávání dopadů, zejména účinků "měkkých 
problémů“, které jsou způsobeny lidským chováním a zasahováním do procesu 
projektu,  
 prostředek k vypracování krizových plánů pro zmírnění negativních dopadů 
projektu na funkce a procesy investorské organizace a očekávání stakeholderů, 
 zlepšený postup pro šíření zkušeností z projektu při jeho navrhování, plánování 
a řízení profitující z neustálého procesu učení“ (Baldry, 1998, s. 39 - 40) .  
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Vzhledem k tomu, že realizace protirizikových opatření neodstraňuje všechna 
rizika, resp. některá rizika zůstávají neošetřena, pak velikost dopadů těchto rizik           
na projekt bude do značné míry záviset na pohotovosti a kvalitě reakce organizace        
na aktuální rizikovou situaci.  
 
4 Cíle a náplň managementu rizika investičních projektů  
 
Z výše uvedeného zkoumání současného stavu managementu rizika 
v mezinárodním kontextu vyplývá aktuálnost řešené problematiky i pro Českou 
republiku.  Základním cílem managementu rizika projektů je tedy zvýšit 
pravděpodobnost jejich úspěšnosti a minimalizovat nebezpečí takového jejich 
neúspěchu, včetně odmítnutí příliš rizikového projektu, který by mohl ohrozit finanční 
stabilitu firmy a vést až k jejímu úpadku. 
Proces managementu rizika lze rozdělit do těchto fází (Fotr, Souček, 
Korytárová): 
 iniciační fáze, 
 identifikace rizik (rizikových faktorů) projektu, 
 stanovení významnosti těchto rizik, 
 stanovení velikosti rizika projektu, 
 hodnocení rizika projektu a rozhodování o riziku, 
 plánování protirizikových opatření, 
 realizace protirizikových opatření, 
 postaudity (postimplementační analýzy) projektu. 
Před zahájením vlastního procesu řízení rizika je nutné možné rizikové faktory 
utřídit – klasifikovat. Riziko lze klasifikovat z mnoha aspektů. Mezi základní způsoby 
třídění patří členění definované  např. Fotrem a Součkem: 
 „podnikatelské a čisté; podnikatelské riziko má pozitivní i negativní stránku, 
přičemž čisté riziko  má pouze negativní stránku, tj. existuje zde pouze 
nebezpečí vzniku nepříznivých situací, obvykle se vztahují ke ztrátám a škodám 
na majetku, k poškození zdraví či ztrátám života vyvolaným přírodními 
katastrofami, selháním cech. systémů a jednáním lidí (např. krádeže, zpronevěry, 
stávky), 
 systematické a nesystematické riziko; systematické riziko (riziko tržní) je riziko 
vyvolané společenskými faktory a postihuje všechny oblasti podnikatelské 
činnosti (např. změny daňové politiky, změny cen energií). Riziko 
nesystematické je specifické pro jednotlivé firmy a jejich aktivity (např. odchod 
klíčových pracovníků, havárie výrobního zařízení),  
 vnitřní a vnější rizika; vnitřní rizika se vztahují k faktorům uvnitř firmy (např. 
technologická, vývojová). Vnější rizika se vztahují k podnikatelskému okolí, ve 
kterém firma podniká,  
 ovlivnitelné a neovlivnitelné; jako ovlivnitelné se chápe riziko, které lze 
eliminovat či oslabit opatřením orientovaným na jeho příčiny.                             
U neovlivnitelného rizika nemáme možnost působit na jeho příčiny, ale lze 
přijmout opatření snižující nepříznivé následky (např. pojištění), 
 primární a sekundární; sekundární riziko je vyvoláno přijetím opatření               
na snížení primárního rizika, 
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 rizika ve fázi přípravy, realizace a provozu firemních projektů; rizika ve fázi 
přípravy a realizace projektu představují všechny druhy rizik, které ohrožují 
termín dokončení projektu, dodržení rozpočtu a kvalitu projektu“ (Fotr, Souček,  
2005, s. 138 -139). 
Významné je členění rizik podle jejich věcné náplně. Z tohoto hlediska              
se obvykle rozlišují rizika: 
 „technicko-technologická, spojená s aplikací výsledků vědecko-technického 
rozvoje a vedoucí k neúspěchu vývoje nových výrobků a technologií, 
 výrobní, která mají charakter omezenosti a nedostatku zdrojů různé povahy 
(např. surovin, materiálů, energií apod.), jež mohou ohrozit průběh výrobního 
procesu a jeho výsledky. Příčinou některých výrobních rizik mohou být 
nedostatky a poruchy na straně dodavatelů (rizika dodavatelská). Mezi výrobní 
rizika lze zařadit i provozní rizika (např. nespolehlivost a výpadky výrobních 
zařízení spojené s omezením dodávky výrobků či služeb), 
 ekonomická, zahrnující nákladová rizika, kterájsou vyvolána růstem cen 
surovin, energií, služeb a dalších nákladových položek. V důsledku těchto rizik 
může dojít k překročení plánované výše nákladů a nedosažení předpokládaného 
hospodářského výsledku, 
 tržní, spojená s neúspěšností výrobků (služeb) na domácích a zahraničních 
trzích,  
 finanční, spojená se způsobem financování, změnami úrokových sazeb, 
změnami měnových kurzů, 
 kreditní, vztahující se k nebezpečí platební neschopnosti či nevůli zákazníků, 
 legislativní, vyvolaná hospodářskou a legislativní politikou vlády (např. změny 
daňových zákonů, změny autorského zákona), 
 politická, zahrnující stávky, nepokoje, války, které jsou zdrojem politické 
nestability, 
 environmentální, které mohou mít podobu nákladů na odstranění škod na 
životním prostředí, nákladů na zpřísnění opatření na ochranu životního prostředí, 
 spojená s lidským činitelem (např. odchod klíčových zaměstnanců, podvodné    
a nezákonné jednání zaměstnanců), 
 informační, týkající se ochrany firemních informačních systémů a dat,  
 zásahy vyšší moci, spojené s riziky havárií výrobních zařízení a nebezpečím 
živelných pohrom a teroristických útoků“ (Fotr, Souček, 2005, s. 139 – 140).    
            Náplní iniciační fáze je zpracování plánu managementu rizika projektu. 
Identifikace rizik má stěžejní význam při řízení rizik. V dalších fázích managementu 
rizik jsou posuzována  a hodnocena pouze identifikovaná rizika. Vzhledem k tomu,      
že existuje nezměrné množství a druhy rizik, je nezbytné stanovit jejich priority             
a zabývat se jen těmi nejvýznamnějšími. Pro stanovení velikosti rizika projektu            
se užívají buď číselné charakteristiky, nebo charakteristiky manažerské, na základě 
kterých je rozhodnuto o  jeho přijatelnosti či nepřijatelnosti. Nepřijatelné riziko lze 
zamítnout nebo navrhnout opatření na jeho snížení  nebo úplnou eliminaci. Závěrečnou 
fází managementu rizika je pak postaudit, resp. postimplementační analýza projektu, 
realizovaná po dokončení projektu. Postaudit se zaměřuje na porovnávání 
předpokládaných rizik a jejich dopadů se skutečností a posouzení účinností 
realizovaných protirizikových opatření. Průběžně pak probíhá monitorování rizik, 
jejichž výsledkem je identifikace nových rizik.  
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Obrázek 2 -   Proces managementu rizika investičních projektů (Fotr, Souček, 2011,     
s. 150) 
 
5 Iniciační fáze 
Hlavním cílem iniciační fáze projektu je zpracování plánu managementu rizika 
projektu. V rámci přípravy tohoto plánu je potřeba: 
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 identifikovat hlavní stakeholdery projektu, tj. hlavní subjekty, které mají zájem 
na projektu nebo jejichž zájmy mohou být realizací projektu dotčeny, 
 definovat SMART cíl projektu a jeho vazby na strategické cíle organizace, 
 určit metody a nástroje pro řízení rizik projektu,  
 stanovit stupně pravděpodobnosti výskytu rizik a intenzity jejich negativních      
či pozitivních dopadů, 
 ustavit, kdo a kdy se bude podílet nařízení rizik, 
 určit intervaly pro reportování o projektu. 
 
6 Identifikace rizik  
Cílem identifikace rizik je určit všechny faktory, které by mohly negativně nebo 
pozitivně ovlivnit dosažení cílů projektu, a tím i míru jeho úspěšnosti. 
Vlastní identifikace rizik vyžaduje určité postupy a metody, včetně zapojení 
pracovníků, kteří disponují potřebnými znalostmi a informacemi o investičním projektu. 
 
6.1 Vstupy pro identifikaci rizik  
 
Mezi základní informační a znalostní vstupy pro identifikaci rizik patří: 
 obecné systémy pro identifikaci rizik a kontrolní seznamy. Obecné systémy     
pro identifikaci rizik jsou členěny podle kategorií rizik. Kontrolní seznamy 
(check listy) představují přehled rizik či rizikových faktorů, s nimiž                    
se organizace při přípravě či realizaci investičních projektů setkala, 
 historické záznamy a zkušenosti z minulých projektů.  
 
6.2 Subjekty podílející se na identifikaci rizik 
 
Vzhledem k tomu, že identifikace rizik není individuální, ale především 
kolektivní záležitostí, je vhodné vytvořit pro tento účel tým, ve kterém by byli 
zastoupení především: 
 členové projektového týmu, kteří se podílejí na přípravě a realizaci projektu       
a mají proto potřebné informace a znalosti, 
 interní a externí specialisté z oblastí, jichž se investiční projekt týká, 
 stakeholdeři, kteří jsou zainteresováni na výsledcích projektu, 
 subjekty, kterým jsou určeny výstupy projektu v podobě produktů nebo služeb 
(Fotr, Souček). 
 
6.3 Metody a nástroje identifikace rizik 
 
K podpoře identifikace rizik lze využít určité nástroje, z nichž 
k nejvýznamnějším patří skupinové diskuze, delfská metoda, analýza předpokladů          
a omezení projektu, kognitivní mapy a influenční metody. 
 
6.3.1 Skupinové diskuze 
 
Pro stanovení různorodého souboru rizik pro jednotlivé aktivity projektu slouží 
skupinové diskuze členů projektového týmu.  
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6.3.2 Delfská metoda 
 
Tato metoda je založena na vícekolovém dotazování nezávislých 
expertů.V prvním kroku jsou seznámeni s projektem a jsou jim položeny otázky 
vztahující se k jeho možným rizikům. Získané odpovědi se shromáždí do jediné zprávy, 
která se následně zašle všem expertům, aby se k ní vyjádřili.  
 
6.3.3 Analýza předpokladů a omezení 
 
Příprava a realizace každého projektu a jeho výsledky jsou spojeny s určitými 
předpoklady a omezeními. Za předpoklady považujeme fakta, na kterých je projekt 
založen a za omezení určité aspekty, které musí projekt splňovat. Při jejich hodnocení 
mohou být některé předpoklady zpochybněny a naopak některá omezení uvolněna nebo 
zrušena.  
6.3.4 Kognitivní mapy a influenční diagramy 
 
Kognitivní (myšlenkové) mapy a influenční diagramy jsou grafickým nástrojem 
pro zobrazení jednotlivých faktorů rizika a jejich vzájemných vazeb. Rizikové faktory 
se zapisují na list papíru a orientovanými spojnicemi se zobrazují jejich vzájemné 
vazby. Spojnice vychází z faktoru rizika na straně příčiny a šipka směřuje k dopadu 
(Fotr, Souček, 2011, s. 155). 
 
6.4 Výstupy pro identifikaci rizik 
Základním výstupem z identifikace je soubor rizik (rizikových faktorů) 
ohrožujících splnění cílů, a tím i úspěšnost projektu (negativní rizika či hrozby), resp. 
vytvářejících předpoklady překročení těchto cílů (pozitivní rizika či příležitosti).  
 
7 Stanovení významnosti rizik 
 
Výsledkem identifikace rizik je obvykle rozsáhlý soubor rizikových faktorů,      
a proto je pozornost věnována pouze významným faktorům se značnými negativními 
nebo pozitivními dopady na projekt.  
Ke stanovení významnosti rizik lze použít buď analýzu citlivosti nebo expertní 
hodnocení. Analýza citlivosti je možná v případě kvantifikovatelných rizik, expertní 
hodnocení pak lze uplatnit ke stanovení významnosti rizik, které lze kvantifikovat jen 
velice obtížně, případně nejsou kvantifikovatelná vůbec.  
 
7.1 Analýza citlivosti 
„Podstatou analýzy citlivosti v oblasti investičního rozhodování je zjišťování 
citlivosti zvoleného finančního kritéria projektu na možné změny hodnot faktorů rizika, 
které toto kritérium ovlivňují. Znamená to tedy stanovit, jak určité změny těchto 
faktorů, např. objemu produkce, ceny materiálů apod., ovlivňují dané kritérium“ 
(Hnilica, Fotr, Souček, 2011, s. 158). 
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7.2 Matice hodnocení rizik 
Matice hodnocení rizik (faktorů rizika) jsou založeny na expertním hodnocení 
těchto rizik zkušenými pracovníky s rizikem v dotčených oblastech. Podstata této 
metody spočívá v posuzování významnosti jednotlivých rizik z hlediska  
pravděpodobnosti výskytu rizika a z hlediska intenzity negativního, resp. pozitivního 
dopadu na projekt. Určité riziko (faktor rizika) je pak tím významnější,                      
čím pravděpodobnější je jeho výskyt a čím vyšší je intenzita dopadu tohoto rizika 
v případě jeho výskytu na projekt. 
„Expertní hodnocení rizik může mít dvě formy hodnocení rizik. Základní formu 
představuje kvalitativní hodnocení, které dospívá k posouzení významnosti rizik           
na základě významnosti matice hodnocení rizik, resp. jejího grafického zobrazení, aniž 
by se tato významnost stanovila v číselné formě. Vyšší formou je pak semikvantitativní 
hodnocení, které číselně vyjadřuje významnost jednotlivých rizik nebo faktorů rizik“ 
(Hnilica, Fotr, Souček, 2011, s. 165). 
7.2.1 Kvalitativní hodnocení 
 
K expertnímu ohodnocení pravděpodobnosti výskytu rizik a intenzity jejich 
negativních dopadů se obvykle používá pětistupňová stupnice. 
 
Tabulka 7.2.1 - 1-  Stupnice hodnocení (Fotr, Souček, 2011, s. 165) 
 
Stupeň 
Pravděpodobnost 
intenzity negativního 
dopadu 
ZV Zvláště vysoká 
V Vysoká 
S Střední 
M Malá 
VM Velice vysoká 
  
 
Tabulka 7.2.1 – 2 - Matice hodnocení rizik (Fotr, Souček, 2011, s. 166) 
 
 
Pravděpodobnost 
Intenzita negativních dopadů 
VM M S V VM 
ZV  R8   R4 
V    R1 R2 
S   R9   
M R5   R3  
VM  R6  R10 R7 
 
Je zřejmé, že riziko je tím významnější, čím je pravděpodobnost jeho výskytu     
i intenzita negativního dopadu vyšší. V matici rizik jsou proto nejvýznamnější rizika 
zobrazena v pravém horním rohu této matice (rizika R1, R2, R4) a naopak nejméně 
významná rizika v levém rohu (rizika R5, R6).  
   25 
7.2.2    Semikvalitativní hodnocení 
 
V tomto případě je třeba přiřadit jednotlivým stupňům pravděpodobnostní 
stupnice výskytu rizik i stupňům intenzity jejich negativních dopadů číselné 
ohodnocení. Ohodnocení významnosti každého rizika se pak stanoví jako součin 
ohodnocení pravděpodobnosti jeho výskytu a ohodnocení negativního dopadu tohoto 
rizika. 
 
7.2.3 Pravděpodobnostní stupnice 
 
Pokud je pravděpodobnost určitého jevu 0 (0 %),  jde o jev, jehož výskyt           
je zcela vyloučen, při pravděpodobnosti 1 (100 %) jde o jev zcela jistý. Pro přesnější 
vymezení jednotlivých stupňů pravděpodobnosti ohodnocení výskytu rizik,                   
se pak jednotlivým stupňům přiřazují buď číselné intervaly hodnot pravděpodobnosti, 
nebo slovní charakteristiky. 
 
 
Tabulka 7.2.3 – 1 - Pravděpodobnostní stupnice s intervaly (Fotr, Souček, 2011, s. 168) 
 
Stupeň Deskriptor 
Interval 
pravděpodobnosti  
ZV Zvláště vysoké 90 – 100 
V Vysoké 65 – 90 
S Střední 35 – 65 
M Malé 10 – 35 
VM Velmi malé 0 – 10 
  
Tabulka 7.2.3 -2 - Pravděpodobnostní stupnice se slovními popisy (Fotr, Souček, 2011, 
s. 169) 
 
Ozn. 
stupně 
Deskriptor 
Slovní popis stupně 
pravděpodobnosti 
Interval 
pravděp.  
A Téměř jisté Riziko se vyskytuje téměř vždy 80 - 100 
B Velmi pravděpodobné 
Riziko se vyskytuje ve většině 
situací 
60 - 80 
C Pravděpodobné Riziko se vyskytuje občas 40 - 60 
D Spíše nepravděpodobné 
Riziko by se mohlo někdy 
vyskytnout 
5 - 40 
E Téměř vyloučené 
Riziko by se mohlo vyskytnout 
výjimečně 
0 - 5 
7.2.4 Stupnice hodnocení dopadů 
 
Negativní dopady výskytu rizik na investiční projekt jsou obvykle chápány jako 
finanční dopady v podobě ztrát, zvýšení nákladů nebo pokles zisku.   
Výskyt určitých druhů rizik je často spojen s negativními dopady nefinančního 
charakteru. Mezi významné dopady určitých rizik nefinančního charakteru patří      
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např. dopady na zdraví, bezpečnost, životní prostředí, poškození dobré pověsti apod. 
Tyto dopady mohou způsobit pokles zisku nebo zvýšení nákladů.  
 
7.2.5 Hodnocení příležitostí 
 
I když je hodnocení rizika spojeno s jeho negativními dopady, neměla               
by se  analýza rizik omezit pouze na tato rizika, ale stejnou pozornost by měla věnovat 
„pozitivním“ rizikům spojeným s příležitostmi. K hodnocení lze použít stejný přístup 
jako k hodnocení „negativních“ rizik. 
 
Tabulka 7.2.5 – 1- Stupnice hodnocení pozitivních dopadů příležitosti (Fotr, Souček, 
2011, s. 174) 
 
Stupeň Intenzita pozitivního dopadu 
Nevýznamný (1) Malý užitek a nízký finanční potenciál 
Menší (2) 
Menší zlepšení image, určitý finanční 
prospěch 
Průměrný (3) 
Určité zlepšení dobrého jména, značný 
finanční prospěch 
Významný (4) 
Zlepšení dobrého jména, významný 
finanční prospěch 
Výjimečný (5) 
Významné zlepšení dobrého jména, 
zvlášť vysoký finanční prospěch 
 
Někdy může být vhodné spojit hodnocení negativních a pozitivních rizik 
do jedné matice složené ze dvou částí.  
 
Tabulka 7.2.5 - 2 - Matice hodnocení hrozeb a příležitostí (Fotr, Souček, 2011, s. 174) 
 
PH 
Intenzita negativních dopadů 
hrozeb 
Intenzita pozitivních dopadů 
příležitostí PP 
VM M S V ZV ZV V S M VM 
ZV           ZV 
V           V 
S           S 
M           M 
VM           VM 
 
7.2.6 Další aspekty významnosti rizik 
 
 „U rozsáhlých projektů je vhodné zvažovat i některé další aspekty, mezi které 
patří: 
 strategické dopady na jiné objekty. Některá rizika mohou ovlivňovat i jiné 
projekty organizace, její investiční program, strategické cíle apod.. Čím více 
takových dopadů určité riziko má, tím je významnější, 
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 míra ovladatelnosti rizika. Rizika, která lze snadno ovlivňovat by měla být 
významnější než riziko se stejnou pravděpodobností a dopadem, které není 
snadno ovlivnitelné, 
 čas výskytu rizika. Čím dříve se riziko může vyskytovat, tím větší prioritu       
by mělo mít ve srovnání s rizikem se stejnou pravděpodobností a dopadem,      
ale pozdějším možným výskytem, 
 období, ve kterém lze uplatnit opatření na snížení rizika. Pokud lze opatření      
na snížení rizika realizovat pouze v krátkém období, pak bude riziko 
významnější“ (Fotr, Souček, 2011, s. 174 – 175). 
7.2.7 Dokumentace hodnocení rizik 
 
Výsledky hodnocení rizik by měly být písemně dokumentovány. Součástí této 
dokumentace by mělo být především: 
 celkové ohodnocení rizika projektu (součet ohodnocení jednotlivých negativních 
i pozitivních rizik ovlivňujících projekt), 
 seznam všech rizik (hrozeb i příležitostí) uspořádaný podle jejich číselného 
ohodnocení, 
 rozčlenění rizik podle jejich významu (kvalitativní hodnocení) nebo číselné 
ohodnocení (semikvalitativní ohodnocení), tj. zpracování tří seznamů 
nejvýznamnějších rizik, rizik se středním významem a rizik málo významných; 
 charakteristiky jednotlivých identifikovaných rizik (faktorů rizika) spolu             
se zdůvodněním možnosti výskytu, 
 popis možných dopadů výskytu jednotlivých rizik, jejich rozsahu a stupnic 
měření, 
 odhady pravděpodobností výskytu jednotlivých rizik a posouzení faktorů, které 
tyto pravděpodobnosti zvyšují nebo snižují (Fotr, Souček, Doležal, Máchal, 
Lacko).  
 
8 Stanovení velikosti rizika projektu 
 
8.1 Stanovení velikosti rizika projektu na základě rozdělení pravděpodobnosti   
kritérií hodnocení projektu 
 
Jako číselné míry rizika investičních projektů mohou sloužit: 
 statistické variability kritéria zahrnující jeho rozptyl, směrodatnou odchylku        
a variační koeficient, 
 pravděpodobnost nedosažení (příp. překročení) určité hodnoty kritéria, 
 hodnoty kritéria, které budou překročeny (či nedosaženy) se zvolenou 
pravděpodobností (Fotr, Souček, Korytárová).  
8.1.1 Statistické charakteristiky variability 
 
Statistické charakteristiky variability v podobě rozptylu, směrodatné odchylky     
a variačního koeficientu, vyjadřují do jaké míry jsou jednotlivé hodnoty kritérií       
(např. zisku určitého projektu) blízké či vzdálené od středu rozdělení, reprezentovaného 
střední (očekávanou) hodnotou tohoto kritéria.  
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8.1.2 Pravděpodobnost nedosažení (překročení) zvolené hodnoty kritéria  
 
Příkladem této míry rizika může být pravděpodobnost, že daný investiční projekt 
bude ztrátový. 
 
8.1.3 Hodnoty kritéria překročené (nedosažené) se zvolenou pravděpodobností 
 
Základen je stanovení hodnoty kritéria, která bude překročena nebo nedosažena 
s předem danou pravděpodobností. 
 
8.2 Manažerské charakteristiky rizika projektu 
 
Mezi manažerské charakteristiky rizika investičních projektů řadíme robustnost 
(odolnost) projektu a jeho flexibilitu.  
8.2.1 Robustnost projektu 
 
Robustností (odolností) projektu rozumíme, že určité nepříznivé změny faktorů 
podnikatelského okolí působí relativně málo na projekt  a jeho hospodářské výsledky. 
Projekt je tedy málo citlivý na působení faktorů rizika nebo alespoň na působení 
některých z těchto faktorů. Mezi nejvýznamnější faktory patří poloha bodu zvratu          
a míra diverzifikace. 
Bodem zvratu (kritickým bodem) rozumíme takovou hodnotu rizikového faktoru  
ovlivňujícího hospodářské výsledky projektu, při které tento projekt dosahuje určité 
hraniční hodnoty zvoleného ekonomického kritéria. Pokud je tímto kritériem zisk,     
pak bod zvratu představuje takovou hodnotu rizikového faktoru, při níž projekt 
dosahuje nulového zisku. 
Diverzifikaci lze chápat z více hledisek, a to jako diverzifikaci výrobkového 
portfolia, diverzifikaci dodavatelů apod. Obecně platí, že čím je projekt 
diverzifikovanější, tím je odolnější vůči nepříznivým změnám podnikatelského 
prostředí (Fotr, Souček, Korytárová). 
8.2.2 Flexibilita 
 
Flexibilita je schopnost projektu, reagovat pohotově a efektivně na nepříznivé 
změny podnikatelského prostředí, např. na změny cen surovin, materiálů a energií. 
  
9 Hodnocení rizika a rozhodování o riziku  
 
V rámci hodnocení rizika je posuzována přijatelnost rizika investičních projektů 
a rozhodování o způsobech, jak těmto rizikům předcházet nebo jak na tato rizika 
reagovat. Hodnocení rizika projektu je založeno na výsledcích předchozích fází 
managementu rizika představujících stanovení velikosti rizika projektu, resp. fáze 
hodnocení významnosti rizika.  
Zároveň je však nutné věnovat pozornost dalším faktorům:  
 rozsahu projektu vzhledem k dosavadním aktivitám organizace,  
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 izolovanosti hodnoceného projektu nebo jeho posuzování jako složky 
investičního programu tvořeného více projekty. Současná realizace více 
rizikových projektů vede ke snížení celkového rizika, 
 informacím o přípravě a realizaci obdobných projektů konkurenčními 
organizacemi. Pokud existuje nebezpečí, že by nás mohla konkurence 
předstihnout s projektem se stejným zaměřením, vede to ke zvýšení rizika, 
 rizikové kapacitě a z ní vyplývající velikosti přijatelného rizika z finančního 
hlediska. Velikost tolerovaného finančního rizika závisí na požadavcích              
a očekávání stakholederů a postoji managementu k riziku. 
Pokud je riziko vyhodnoceno jako přijatelné, není nutné plánovat protiriziková 
opatření. V tomto případě jde o tzv. retenci (zadržení) rizika, kdy je firma připravena 
vypořádat se s případnými negativními dopady výskytu rizika, např. v podobě finanční 
ztráty, z vlastních zdrojů. 
Pokud je riziko posouzeno jako nepřijatelné, je třeba rozhodnout o dalším 
postupu, a to vyhnout se riziku nebo uplatnit určité strategie vedoucí ke snížení, resp. 
zmírnění tohoto rizika. Vyhnutí se riziku znamená, že firma od určitého projektu 
s nepřijatelným rizikem odstoupí (Fotr, Souček, Hnilica). 
 
Obrázek 3- Proces hodnocení rizika a rozhodování o riziku (Fotr, Souček, 2011, s. 186) 
 
10 Rizika a příležitosti investičních projektů Jihomoravského kraje 
 
Pro podrobné mapování rizik a příležitostí projektů, které realizuje 
Jihomoravský kraj (veřejnoprávní korporace) prostřednictvím Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje (orgán kraje), byly využity obecné systémy pro identifikaci rizik, 
check listy a historické záznamy a zkušenosti z minulých projektů. Data v nich 
nashromážděná byla následně využita pro sestavení registru rizik a registru příležitostí 
projektů Jihomoravského kraje. Oba registry mohou být také dále rozšiřovány a měněny 
(nebo i sloučeny v registr rizik a příležitostí) v závislosti na analýze průběhu                  
a dosažených výsledků ukončených projektů. Je možné je také využít jako vodítko      
pro zavedení procesu managementu rizik do řídící a organizační struktury Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje. 
Výsledky předchozích fází 
managementu rizika 
Hodnocení rizika 
Přijatelné riziko Nepřijatelné riziko 
Retence (zadržení) rizika Vyhnutí se riziku Volba strategie snížení 
rizika 
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Údaje tvořící registr rizik a mapu rizik definují nejvýznamnější rizika, která lze 
dosud identifikovat při přípravě a realizaci krajských projektů a mohou sloužit 
Jihomoravskému kraji k provedení níže navrhovaných opatření tak, aby u dalších 
projektů byl omezen jejich výskyt na nejnižší možnou míru, v případě výskytu 
některého rizika, pak zajistit jeho minimální dopad na konkrétní projekt. 
Analogicky data tvořící registr příležitostí a mapu příležitostí definují 
nejvýznamnější příležitosti (přínosy), které mohou tyto projekty přinést, a to nejen       
ve finanční  a hmotné oblasti (např. zhodnocení majetku JMK), ale zejména v oblasti 
nehmotné (např. zvýšení turistického ruchu). Zároveň poskytují možnost uvědomění     
si jedinečnosti jednotlivých projektů, jejich silných stránek a možné 
konkurenceschopnosti v rámci daného regionu, příp. i České republiky. V neposledním 
případě také upozorňuje na potenciál schopnosti změny negativního rizika v příležitost  
při realizaci určitých opatření. 
 
10.1 Registr rizik a mapa rizik 
 
Pro sestavení registru rizik a mapy rizik projektů Jihomoravského kraje bylo 
využito skórovací metody, která zahrnuje tři fáze: 
 identifikaci rizika, 
 ohodnocení rizika, 
 návrhy na opatření ke snížení rizika.  
Identifikace rizika projektů JMK byla provedena prostřednictvím rizikových 
faktorů, přičemž pro každý rizikový faktor byla hodnocena jak možnost výskytu 
rizikového faktoru, tak jeho dopad prostřednictvím desetibodové stupnice. Na závěr 
byla sestavena mapa rizik jako dvourozměrná matice ve tvaru bodového grafu (Doležal, 
Máchal, Lacko, Hnilica, Fotr).  
 
 
 
Obrázek 5 - Mapa rizik skórovací metody (Doležal, Máchal, Lacko, 2010, s. 84) 
 
Kvadrant bezvýznamných 
hodnot rizik 
Kvadrant běžných hodnot 
rizik 
5 0 10 
Možnost výskytu (pravděpodobnost) 
5 
10 
D
o
p
a
d
 
Kvadrant významných 
hodnot rizik 
Kvadrant velmi 
významných hodnot rizik 
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Pro přehledný zápis identifikace rizika, ohodnocení rizika, návrhu na snížení 
rizika byla využita tabulka 10.1. Možnost výskytu rizikového faktoru byla ohodnocena 
kladnou desetibodovou stupnicí, přičemž 10 znamená nejvyšší pravděpodobnost 
výskytu daného rizika. Míra očekávaného dopadu byla ohodnocena taktéž  kladnou 
desetibodovou stupnicí, přičemž 10 představuje  nejvyšší možný dopad daného rizika.  
Tabulka byla doplněna o hodnotu každého rizika, která byla vypočtena: 
 
hodnota rizika [Kč] = pravděpodobnost scénáře x hodnota dopadu na projekt [Kč].  (1)           
 
a následně o návrhy na opatření na snížení rizika pro všechny kvadranty rizik (rizika 
spadající do kvadrantu kritických rizik jsou v tabulce vyznačena červeně,  rizika 
spadající do kvadrantu významných rizik jsou v tabulce vyznačena modře). Dále byla 
tabulka rozšířena o osoby nebo orgány Jihomoravského kraje zodpovědné za realizaci 
navrhovaného opatření, včetně nejvhodnějšího termínu jeho realizace. 
 
Tabulka 10.1 - Tabulka rizikových faktorů projektů JMK, ocenění rizik a návrh           
na snížení rizika skórovací metodou  
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Návrh opatření 
Zodpovědnost 
a termíny 
zajištění 
Zásahy vyšší moci 
1 havárie 2 5 10 dodržovat zásady 
bezpečnosti při 
realizaci projektu; 
provádět 
pravidelné revize 
zabudovaných 
technologií, 
exponátů, médií; 
vypracovat 
havarijní plán; 
pojištění 
nemovitostí 
ZJMK , RJMK, 
sekční radní, 
projektový 
manažer 
T: průběžně; 
v rámci 
provozního řádu 
nemovitostí; 
ihned  
2 povodně 5 10 50 vypracovat 
protipovodňový 
plán; pojištění 
nemovitostí 
ZJMK, RJMK, 
sekční radní, 
projektový 
manažer 
T: v rámci 
   32 
provozního řádu 
nemovitostí; 
ihned 
3 požáry 2 10 20 realizovat 
protipožární 
opatření v rámci 
opravy/ 
rekonstrukce; 
provádět 
pravidelné revize; 
vypracovat 
havarijní plán; 
pojištění 
nemovitostí 
ZJMK, RJMK, 
sekční radní, 
projektový 
manažer 
T: v rámci 
provozního řádu 
nemovitostí 
nebo příslušné 
obce; 
ihned 
4 zemětřesení 1 10 10 vypracovat 
havarijní plán; 
pojištění 
nemovitostí 
ZJMK, RJMK, 
sekční radní, 
projektový 
manažer 
T: v rámci 
provozního řádu 
nemovitostí; 
ihned 
5 teroristické útoky 1 10 10 vypracovat 
havarijní plán; 
pojištění 
nemovitostí 
ZJMK, RJMK, 
sekční radní, 
projektový 
manažer 
T: v rámci 
provozního řádu 
nemovitostí; 
ihned 
Ekonomická rizika 
6 růst cen 
stavebních prací 
5 5 25 zajistit potřebné 
finanční 
prostředky 
z vlastních nebo 
cizích zdrojů 
ZJMK, RJMK, 
sekční radní, 
projektový 
manažer 
T: ihned  
7 růst cen energií 5 4 20 zajistit potřebné 
finanční 
prostředky 
z vlastních nebo 
cizích zdrojů 
ZJMK, RJMK, 
sekční radní, 
projektový 
manažer 
T: ihned 
8 růst cen materiálu 5 4 20 zajistit potřebné 
finanční 
prostředky 
z vlastních nebo 
cizích zdrojů 
ZJMK, RJMK, 
sekční radní, 
projektový 
manažer 
T: ihned 
9 růst cen surovin 3 2 6 zajistit potřebné 
finanční 
ZJMK, RJMK, 
sekční radní, 
   33 
prostředky 
z vlastních nebo 
cizích zdrojů 
projektový 
manažer 
T: ihned 
10 růst mezd 2 1 2 zajistit potřebné 
finanční 
prostředky 
z vlastních nebo 
cizích zdrojů 
ZJMK, RJMK, 
sekční radní, 
projektový 
manažer 
T: ihned 
11 hospodářská krize 1 10 10 zajistit potřebné 
finanční 
prostředky 
z vlastních nebo 
cizích zdrojů; 
přehodnotit 
efektivnosti 
projektu 
ZJMK, RJMK, 
sekční radní, 
projektový 
manažer 
T: ihned; 
ihned 
Finanční rizika 
12 nedostatek 
vlastních 
finančních 
prostředků 
1 10 10 zajistit potřebné 
finanční 
prostředky 
z vlastních nebo 
cizích zdrojů; 
přehodnotit 
efektivnosti 
projektu 
ZJMK, RJMK, 
sekční radní, 
projektový 
manažer 
T: ihned; 
ihned 
13 vyšší úroková 
sazba při užití 
úvěru 
3 5 15 zajistit potřebné 
finanční 
prostředky 
z vlastních nebo 
cizích zdrojů; 
přehodnotit 
efektivnosti 
projektu 
ZJMK, RJMK, 
sekční radní, 
projektový 
manažer 
T: ihned; 
ihned 
14 nižší obdržené 
dotace 
3 10 30 zajistit potřebné 
finanční 
prostředky 
z vlastních nebo 
cizích zdrojů; 
přehodnotit 
efektivnosti 
projektu 
ZJMK, RJMK, 
sekční radní, 
projektový 
manažer 
T: ihned; 
ihned 
Tržní rizika 
15 nedostatečná 
poptávka            
ze strany cílových 
skupin 
4 10 40 zajistit potřebné 
finanční 
prostředky 
z vlastních nebo 
cizích zdrojů; 
změnit 
sekční radní, 
projektový 
manažer, 
provozovatel 
nemovitostí 
T: ihned; 
   34 
management 
provozovatele 
ihned 
16 nenaplnění 
indikátorů 
projektu 
1 10 10 zajistit potřebné 
finanční 
prostředky 
z vlastních nebo 
cizích zdrojů; 
změnit 
management 
provozovatele 
ZJMK, RJMK, 
sekční radní, 
projektový 
manažer 
T: ihned; 
ihned 
Technická rizika 
17 přílišná složitost 
navrhovaného 
technického 
řešení 
2 5 10 kontrolovat 
zpracovávanou 
projektovou 
dokumentaci 
sekční radní, 
projektový 
manažer 
T: průběžně 
18 zpracovaná 
projektová 
dokumentace 
nesplňuje 
požadavky 
poskytovatele 
dotace 
2 10 20 kontrolovat 
zpracovávanou 
projektovou 
dokumentaci; 
změnit 
projektového 
manažera 
sekční radní, 
projektový 
manažer 
T: průběžně; 
ihned 
19 zpracovaná 
projektová 
dokumentace 
neodpovídá 
požadavkům 
projektu na ní 
kladeným, 
odporuje def. 
cílům projektu 
4 7 28 kontrolovat 
zpracovávanou 
projektovou 
dokumentaci; 
změnit 
projektového 
manažera 
sekční radní, 
projektový 
manažer 
T: průběžně; 
ihned 
20 nenaplnění 
indikátorů 
projektu 
1 10 10 kontrolovat 
zpracovávanou 
projektovou 
dokumentaci; 
změnit 
projektového 
manažera; 
přehodnotit 
efektivitu 
projektu 
ZJMK, RJMK, 
sekční radní, 
projektový 
manažer 
T: průběžně; 
ihned; 
ihned 
Environmentální rizika 
21 nezbytnost 
realizace nových 
opatření             
na ochranu živ. 
prostředí 
1 5 5 změnit a následně 
zkontrolovat 
zpracovávanou 
projektovou 
dokumentaci; 
zajistit potřebné 
sekční radní, 
projektový 
manažer 
T: průběžně; 
ihned; 
ihned 
   35 
finanční 
prostředky         
na realizaci 
opatření 
z vlastních nebo 
cizích zdrojů; 
přehodnotit 
efektivitu 
projektu 
22 nezbytnost užití 
obnovitelných 
zdrojů energie 
2 6 12 změnit a následně 
zkontrolovat 
zpracovávanou 
projektovou 
dokumentaci; 
zajistit potřebné 
finanční 
prostředky           
na realizaci 
opatření 
z vlastních nebo 
cizích zdrojů; 
přehodnotit 
efektivitu 
projektu 
sekční radní, 
projektový 
manažer 
T: průběžně; 
ihned; 
ihned 
23 nezbytnost 
dosažení 
předepsané 
energetické 
náročnosti 
objektu 
5 10 50 kontrolovat 
zpracovávanou 
projektovou 
dokumentaci; 
zajistit potřebné 
finanční 
prostředky         
na realizaci 
opatření 
z vlastních nebo 
cizích zdrojů; 
přehodnotit 
efektivitu 
projektu 
sekční radní, 
projektový 
manažer 
T: průběžně; 
ihned; 
ihned 
Legislativní rizika 
24 nedodržení 
podmínek 
poskytovatele 
dotace 
1 10 10 kontrolovat 
soulad 
zpracovávaných 
dokumentů 
s podmínkami 
poskytovatele 
dotace;  
provádět korekce 
sekční radní, 
projektový 
manažer 
T: průběžně; 
průběžně 
25 nevyřešené 3 10 30 zajišťovat sekční radní, 
   36 
majetkoprávní 
vztahy 
výkupy, pronájmy 
nebo podnájmy 
projektem 
dotčených 
nemovitostí 
v dostatečném 
časovém 
předstihu; 
v případě vyšších 
než 
předpokládaných 
výdajů, 
přehodnotit 
efektivitu 
projektu; 
v případě 
nedořešení, 
přehodnotit další 
realizaci projektu  
projektový 
manažer 
T: ihned po 
schválení 
projektového 
záměru a 
výdajů na 
přípravu 
projektu 
v RJMK a 
ZJMK; 
ihned; 
ihned  
26 nedostatečná 
ochrana 
duševního 
vlastnictví 
1 10 10 kontrolovat 
soulad 
zpracovávaných 
dokumentů         
se zákonem 
sekční radní, 
projektový 
manažer 
T: průběžně 
27 změna zák.       
 o daních 
1 10 10 upravit plánované 
výdaje projektu 
v souladu           
se zákonem 
sekční radní, 
projektový 
manažer 
T: průběžně 
28 změna zák.  
o veř. zakázkách 
2 9 18 upravit zadávací 
řízení v souladu 
se zákonem; 
navýšit výdaje 
 na  právní a 
poradenské 
služby 
sekční radní, 
projektový 
manažer 
T: průběžně; 
ihned 
29 změna stavebního 
zák. 
2 10 20 kontrolovat 
soulad 
zpracovávané 
projektové 
dokumentace  
se zákonem; 
zapracovat  
příp. změny  
do projektové 
dokumentace; 
navýšit výdaje  
na  dodatečnou 
projekční činnost 
sekční radní, 
projektový 
manažer 
T: průběžně; 
průběžně; 
ihned 
   37 
30 změna zák.  
o vodách 
1 2 2 kontrolovat 
soulad 
zpracovávané 
projektové 
dokumentace  
se zákonem; 
zapracovat  
příp. změny  
do projektové 
dokumentace; 
navýšit výdaje  
na  dodatečnou 
projekční činnost 
sekční radní, 
projektový 
manažer 
T: průběžně; 
průběžně; 
ihned 
31 změna zák.  
o ochraně život. 
prostřední 
1 10 10 kontrolovat 
soulad 
zpracovávané 
projektové 
dokumentace  
se zákonem; 
zapracovat  
příp. změny  
do projektové 
dokumentace; 
navýšit výdaje  
na  dodatečnou 
projekční činnost 
sekční radní, 
projektový 
manažer 
T: průběžně; 
průběžně; 
ihned 
32 změna zák.  
o hospodaření 
energií 
1 10 10 kontrolovat 
soulad 
zpracovávané 
projektové 
dokumentace  
se zákonem; 
zapracovat  
příp. změny  
do projektové 
dokumentace; 
navýšit výdaje  
na  dodatečnou 
projekční činnost 
sekční radní, 
projektový 
manažer 
T: průběžně; 
průběžně; 
ihned 
Politická rizika 
33 stávky 1 3 3 zpracovat krizový 
plán 
ZJMK, sekční 
radní, ředitelka 
KrÚ JMK, 
projektový 
manažer 
T: ihned 
v rámci 
vnitřních 
   38 
směrnic KrÚ 
JMK a následně  
34 stabilita politické 
scény 
3 5 15 zajistit možnost 
financování 
projektu 
z vlastních nebo 
cizích zdrojů 
v případě změny 
podmínek 
poskytnutí dotace, 
prodloužit termín 
hodnocení 
projektu nebo 
vyplácení dotací 
v důsledku změny 
politické situace  
v zemi  
ZJMK, sekční 
radní, ředitelka 
KrÚ JMK, 
projektový 
manažer 
T: trvale 
 
35 parlamentní volby 10 5 50 schválit 
projektový záměr, 
plán projektu,  
výdaje projektu 
v RJMK, ZJMK; 
zajistit možnost 
financování 
projektu 
z vlastních nebo 
cizích zdrojů 
v případě změny 
podmínek 
poskytnutí dotace, 
prodloužit 
termíny ¨ 
pro  vyplácení 
dotací v důsledku 
voleb nebo 
navýšení výdajů 
v důsledku 
prodloužení 
termínů 
hodnocení 
projektu  
ZJMK, sekční 
radní, ředitelka 
KrÚ JMK, 
projektový 
manažer 
T: trvale; 
průběžně 
 
36 komunální volby 10 10 100 připravovat  
a realizovat 
projekty v rámci 
1 volebního 
období – schválit 
projektový záměr, 
plán projektu,  
ZJMK, sekční 
radní, ředitelka 
KrÚ JMK, 
projektový 
manažer  
T: průběžně; 
trvale; 
   39 
výdaje projektu 
v RJMK, ZJMK; 
neměnit cíle 
dlouhodobých 
projektů 
s nástupem 
nového ZJMK 
(po skončení 
volebního 
období) – schválit 
projektový záměr, 
plán projektu,  
výdaje projektu 
v RJMK, ZJMK; 
neměnit 
dlouhodobé 
projekty 
po nástupu 
nového ZJMK 
(po skončení 
volebního 
období) – schválit 
projektový záměr 
– (identifikační 
listina projektu), 
plán projektu,  
výdaje projektu 
v RJMK, ZJMK 
trvale 
 
Rizika spojená s lidským činitelem 
37 organizační 
struktura JMK 
10 8 80 stanovit priority – 
projekt x úkoly 
v rámci 
samostatné 
působnosti JMK  
a následně 
vymezit a rozdělit 
zodpovědnost      
a pravomoci mezi 
projektovými       
a liniovými 
manažery; 
zvážit změnu 
organizační 
struktury JMK  - 
manažer portfolia 
nebo založení 
projektové 
kanceláře  
ředitelka KrÚ 
JMK 
T: trvale; 
ihned 
 
   40 
38 nedostatečná 
zainteresovanost 
a motivace klíč. 
pracovníků 
6 6 36 věnovat zvýšenou 
pozornost výběru 
proj. manažera; 
odstranit 
demotivační 
faktory – pevně 
stanovit priority 
JMK, definovat 
cíle projektu 
(SMART), 
stanovit 
odpovědnost        
a pravomoci pro 
projekt (matice 
odpovědnosti), 
zavést 
management 
informací (zajistí 
tok informací)       
a komunikační 
strategii; 
nepřetěžovat; 
umožnit 
uspokojování 
potřeb klíč. 
pracovníků 
(odměňování, 
kariérní postup, 
vzdělávání, pocit 
uznání apod.); 
teambuilding 
ředitelka KrÚ 
JMK, 
projektový 
manažer  
T: trvale; 
trvale; 
trvale 
 
39 nedostatečná 
zainteresovanost 
a motivace 
stakeholderů 
5 8 40 věnovat zvýšenou 
pozornost výběru 
proj. manažera; 
odstranit 
demotivační 
faktory – pevně 
stanovit priority 
JMK, definovat 
cíle projektu 
(SMART), 
stanovit 
odpovědnost        
a pravomoci       
pro projekt 
(matice 
odpovědnosti), 
zavést 
sekční radní, 
ředitelka KrÚ 
JMK, 
projektový 
manažer 
T: trvale; 
trvale; 
průběžně; 
průběžně; 
průběžně 
   41 
management 
informací (zajistí 
tok informací)       
a komunikační 
strategii;  
zapojit 
stakeholedry; 
do projektu; 
řídit stakeholedry; 
umožnit 
uspokojování 
potřeb 
stakeholderů 
(reklama, pocit 
uznání apod.) 
40 změna 
stakeholderů 
4 7 28 věnovat zvýšenou 
pozornost výběru 
proj. manažera; 
zainteresovat       
a motivovat 
stakeholdery; 
řídit stakeholedry; 
zavázat 
stakeholdery 
smluvně              
ke spolupráci       
na projektu,         
k dodávkám pro 
projekt apod. 
sekční radní, 
ředitelka KrÚ 
JMK, 
projektový 
manažer 
T: trvale; 
průběžně; 
průběžně; 
průběžně 
 
41 nedostatečný tok 
informací 
5 6 30 zavést 
management 
informací             
a komunikační 
strategii 
ředitelka KrÚ 
JMK 
42 ztráta klíčových 
pracovníků 
3 7 21 věnovat zvýšenou 
pozornost výběru 
proj. manažera; 
odstranit 
demotivační 
faktory – pevně 
stanovit priority 
JMK, definovat 
cíle projektu, 
stanovit 
odpovědnost          
a pravomoci           
pro projekt 
(matice 
ředitelka KrÚ 
JMK, 
projektový 
manažer 
T: trvale; 
trvale; 
trvale 
 
   42 
odpovědnosti), 
zavést 
management 
informací (zajistí 
tok informací)        
a komunikační 
strategii; 
nepřetěžovat; 
umožnit 
uspokojování 
potřeb klíč. 
pracovníků 
(odměňování, 
kariérní postup, 
vzdělávání, pocit 
uznání apod.) 
43 nedostatečná 
kvalifikace 
klíčových 
pracovníků 
2 8 18 zajistit průběžné 
vzdělávání           
a zvyšování 
kvalifikace; 
využívat služby 
externích 
specialistů            
a poradenských 
firem 
ředitelka KrÚ 
JMK 
T: trvale; 
průběžně 
 
44 nedostatečná 
kvalifikace 
řídících 
pracovníků 
2 10 20 zajistit průběžné 
vzdělávání           
a zvyšování 
kvalifikace; 
zaměstnat nové 
pracovníky  
ředitelka KrÚ 
JMK 
T: trvale; 
průběžně 
 
Rizika spojená s přípravou a realizací projektu 
45 nedostatečně 
definované cíle 
projektu 
6 6 36 správně definovat 
cíle projektu 
(SMART),    
např. s využitím 
logického rámce 
RJMK, sekční 
radní, 
projektový 
manažer, 
stakeholdeři 
T: trvale 
46 nezpracování 
plánu projektu 
10 8 80 vytvořit plán 
projektu 
RJMK, sekční 
radní, 
projektový 
manažer 
T: trvale 
47 neřízení změn 
projektu 
10 7 70 zavést proces 
řízení změn; 
provádět 
monitoring           
a reporting změn 
RJMK, sekční 
radní, ředitelka 
KrÚ JMK,  
projektový 
manažer 
   43 
T: trvale; 
průběžně 
48 absence 
kapacitního plánu 
zdrojů 
10 6 60 zavést 
management 
zdrojů; 
zpracovat 
kapacitní plán 
zdrojů po projekt  
RJMK, sekční 
radní, ředitelka 
KrÚ JMK, 
projektový 
manažer 
T: trvale; 
průběžně 
49 absence řízení 
rizik a příležitostí 
10 9 90 zavést řízení rizik 
a příležitostí; 
zpracovat registr 
rizik a příležitostí 
projektu 
RJMK, sekční 
radní, ředitelka 
KrÚ JMK, 
projektový 
manažer 
T: trvale; 
průběžně 
50 nedostatečně 
zpracovaná 
projektová 
dokumentace 
6 6 36 provádět kontrolu 
zpracovávané 
dokumentace; 
zpracovateli 
projektové 
dokumentace 
ponechat 
dostatečně 
dlouhou dobu  
pro její 
zpracování; 
poskytnout 
zpracovateli 
projektové 
dokumentace 
výsledky všech 
průzkumů 
projektový 
manažer 
T: trvale; 
trvale; 
průběžně 
51 nedostatečně 
provedené 
stavebně –
technické 
průzkumy 
nemovitostí 
5 6 30 požadovat 
všechny nezbytné 
průzkumy před 
zpracováváním 
projektové 
dokumentace; 
zpracovateli 
průzkumů 
ponechat 
dostatečně 
dlouhou dobu  
pro provedení 
průzkumů 
projektový 
manažer 
T: trvale; 
trvale 
 
52 výběr 
nekvalitního 
5 10 50 zajistit kvalitní 
podklady          
RJMK, sekční 
radní, 
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zpracovatele 
projektové 
dokumentace 
pro zadání 
veřejné zakázky; 
zadání zakázky 
připravovat 
v dostatečném 
časovém 
předstihu; 
zadávání zajistit 
kvalifikovanými 
pracovníky nebo 
poradenskou 
firmou; 
vyloučit 
zasahování 
stakeholderů        
do přípravy          
a zdávání VZ; 
zadávat zakázku 
v souladu           
se zákonem            
a podmínkami 
poskytovatele 
dotace 
projektový 
manažer 
T: trvale; 
trvale; 
trvale; 
trvale; 
trvale 
 
53 výběr 
nekvalitního 
dodavatele st. 
prací 
5 9 45 zajistit kvalitní 
podklady pro 
zadání veřejné 
zakázky; zadání 
zakázky 
připravovat 
v dostatečném 
časovém 
předstihu; 
zadávání zajistit 
kvalifikovanými 
pracovníky nebo 
poradenskou 
firmou; 
vyloučit 
zasahování 
stakeholderů        
do přípravy          
a zdávání VZ; 
zadávat zakázku 
v souladu             
se zákonem         
a podmínkami 
poskytovatele 
dotace 
RJMK, sekční 
radní, 
projektový 
manažer 
T: trvale; 
trvale; 
trvale; 
trvale; 
trvale 
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54 výběr 
nekvalitního 
zhotovitele 
expozic 
5 9 45 zajistit kvalitní 
podklady pro 
zadání veřejné 
zakázky; zadání 
zakázky 
připravovat 
v dostatečném 
časovém 
předstihu; 
zadávání zajistit 
kvalifikovanými 
pracovníky nebo 
poradenskou 
firmou; 
vyloučit 
zasahování 
stakeholderů       
do přípravy          
a zdávání VZ; 
zadávat zakázku 
v souladu           
se zákonem         
a podmínkami 
poskytovatele 
dotace 
RJMK, sekční 
radní, 
projektový 
manažer 
T: trvale; 
trvale; 
trvale; 
trvale; 
trvale 
 
55 nestanovení 
kapacity rizika 
10 5 50 zajistit schválení 
velikosti 
přijatelného rizika 
v RJMK, ZJMK 
RJMK, sekční 
radní, 
projektový 
manažer 
T: trvale; 
 
56 nedostatečně 
definovaná 
očekávání 
stakeholderů 
10 10 100 zajistit písemná 
očekávání            
a požadavky           
na projekt          
od definovaných 
stakeholderů 
projektový 
manažer 
T: trvale 
57 nedostatek 
informací               
o přípravě            
a realizaci 
obdobných 
projektů, resp. 
orientovaných          
na stejnou cílovou 
skupinu  
 
 
7 10 70 zajistit potřebné 
informace,        
např. provedením 
průzkumu trhu 
projektový 
manažer 
T: trvale 
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Provozní rizika 
58 nedostatek 
kvalifikovaných 
pracovníků 
zajišťujících 
provoz 
nemovitostí 
2 10 20 zajistit průběžné 
vzdělávání           
a zvyšování 
kvalifikace; 
využívat služby 
externích 
specialistů           
a poradenských 
firem; 
přijímat pouze 
pracovníky 
s požadovanou 
kvalifikací 
projektový 
manažer, 
provozovatel 
nemovitostí 
T: trvale; 
trvale; 
trvale 
 
59 nenaplnění 
indikátorů 
projektu 
1 10 10 zajistit kvalitního 
provozovatele; 
zajistit 
požadovanou 
návštěvnost 
projektový 
manažer, 
provozovatel 
nemovitostí 
T: trvale; 
průběžně 
60 nedostatečná 
obměna 
instalovaných 
expozic 
5 8 40 zajistit nezbytné 
provozní 
prostředky; 
zajistit kvalitní 
návrhy a dodávku 
nových exponátů; 
zavázat smluvně 
nebo ve zřizovací 
listině 
provozovatele 
k obměně expozic 
provozovatel 
nemovitostí 
T: trvale; 
trvale; 
trvale 
61 zvýšená 
nespolehlivost 
instalovaných 
exponátů 
2 5 10 zajistit kvalitní 
návrhy pro 
výrobu exponátů; 
zajistit dodání 
kvalitních 
exponátů; 
smluvně upravit 
podmínky 
reklamace 
s dodavatelem 
exponátů 
projektový 
manažer, 
provozovatel 
nemovitosti 
T: trvale; 
trvale; 
trvale 
62 zvýšená 
nespolehlivost 
použité 
technologie 
2 5 10 zajistit kvalitní 
projektovou 
dokumentaci     
pro dodávku 
technologie; 
zajistit dodání 
projektový 
manažer 
T: trvale; 
trvale; 
trvale; 
trvale 
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požadované 
technologie; 
smluvně upravit 
podmínky 
reklamace 
s dodavatelem 
technologie; 
zajistit zpracování 
provozního řádu 
k dodané 
technologii 
63 nevhodně zvolená 
právní forma 
provozovatele 
nemovitostí 
1 10 10 zajistit právní 
rozbor vhodnosti 
právní formy 
možného 
provozovatele; 
zajistit stanovisko 
poskytovatele 
dotace 
k navrhované 
právní formě 
provozovatele 
ZJMK, RJMK, 
projektový 
manažer  
T: trvale; 
trvale 
 
 
Na závěr byla pro lepší orientaci sestavena mapa rizik projektů Jihomoravského 
kraje. 
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Obrázek 6 - Mapa rizik projektů Jihomoravského kraje s využitím skórovací metody 
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10.1.1 Dílčí závěr 
 
Na základě výše uvedeného lze v procesu projektového řízení Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje identifikovat kritická  a významná rizika  vyskytující                  
se v různých životních fázích projektu a včas na ně reagovat přijetím navrhovaných 
opatření.  
Finanční rizika jsou úzce propojená s riziky ekonomickými, environmentálními, 
tržními, legislativními a provozními. Zajištěním přiměřené finanční rezervy na přípravu, 
realizaci a udržitelnost projektu lze část těchto rizik eliminovat nebo přinejmenším      
na ně reagovat bez zbytečných průtahů, přičemž tato rezerva nemusí být nutně 
vytvořena  „uložením“ na účtu projektu, ale čerpání těchto prostředků by mělo být        
co nejvíce flexibilní (např. čerpání této rezervy v případě potřeby předběžně schválit 
v ZJMK). 
Velká pozornost by měla být věnována rizikům spojeným se zásahem vyšší 
moci, která nelze předvídat, ale je možné je minimalizovat zpracováním krizových nebo 
havarijních plánů pro konkrétní nemovitosti a jejich zapracováním do krizových plánů 
příslušné obce. Případné škody na majetku lze kompenzovat z uzavřené pojistné 
smlouvy.  
Technická rizika jsou většinou spojena s chybami v projektové dokumentaci, 
nejčastěji zapříčiněné nedostatkem času určeným k jejímu zpracování a z toho 
plynoucími podceněnými průzkumy dotčených nemovitostí,  nedostačující úrovně 
podrobnosti této dokumentace a položkového rozpočtu, nedomyšlenosti nebo 
nevhodnosti navrhovaných technických řešení.  
Míra a výskyt tržních rizik je přímo závislá na osobě provozovatele a jeho 
zainteresovanosti na projektu, resp. na způsobu jeho ovládání a řízení nositelem 
projektu.  
U legislativních rizik je nezbytné včas reagovat na případné změny příslušných 
zákonů.  
Rizika politická představují zvláštní skupinu rizik, která mohou způsobit 
projektu značnou škodu a vést dokonce i k jeho předčasnému ukončení. Prodlevy 
s rozhodováním o projektu v době příprav a konání parlamentních nebo komunálních 
voleb a následně v povolebním období, mohou způsobit nárůst projektových výdajů      
v důsledku změny některých zákonů, změny cílů projektu a dokonce i změny priority 
mezi ostatními projekty.    
Rizika spojená s lidským činitelem jsou spjata především s organizační 
strukturou a způsobem řízení Krajského úřadu Jihomoravského kraje. KrÚ JMK         
má zavedenou liniově-štábní organizační strukturu, která je rozšířena o projektovou 
organizační strukturu tvořenu manažery projektů (pravomoci vydávat příkazy                 
a provádět rozhodnutí jsou rozděleny mezi liniové a projektové manažery) a členy 
projektových týmů, kteří jsou spoluodpovědní za řízení jednotlivých projektů. U tohoto 
způsobu řízení projektů, kdy v případě KrÚ JMK probíhá současně několik 
rozsáhlejších projektů, které vyžadují společné disponibilní lidské zdroje, není vždy 
zcela jasné, zda většinu pravomocí mají liniový manažeři (tzv. slabá maticová 
struktura), kdy manažer projektu má jen omezené pravomoci a hraje pouze jakousi roli 
vyjednavače až žadatele směrem k liniovým manažerům, nebo projektoví manažeři (tzv. 
silná maticová struktura), kdy liniový manažeři mají pouze omezené pravomoci a téměř 
veškeré práce řídí a rozhodují projektoví manažeři. Liniový manažeři zde tedy mají 
výlučně roli správců zdrojů a starají se svým lidem pouze o potřebné vybavení,              
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o vhodná školení apod. Běžnou praxí na KrÚ JMK je také upřednostňování některých 
projektů před projekty ostatními. Dochází tak k neefektivnímu využívání lidských 
zdrojů, kdy někteří pracovníci jsou přetěžováni a ostatní naopak nevyužíváni,              
což snižuje efektivitu celého úřadu. V rámci KrÚ JMK rovněž zcela chybí jednotný 
systém řízení  na vrcholové úrovni. Řízení a koordinaci všech projektů a projektových 
manažerů KrÚ JMK by mohl zastávat např. některý z členů RJMK nebo někdo vedení 
KrÚ JMK velmi blízký. Stal by se tzv. manažerem portfolia. Tímto opatřením              
by zároveň došlo k zamezení demotivace stakeholderů, projektových manažerů i členů 
projektových týmů. 
Pokud by ovšem Jihomoravský kraj trvale realizoval takové množství projektů 
jako dosud, nabízí se i možnost zřízení projektové kanceláře, která by plnila funkci 
definiční (projektování struktur organizace řízení projektů a jejich implementace          
do manažerského systému), kontrolní (provádění auditů a kontrol jednotlivých projektů 
organizace), realizační (sdružování projektových manažerů, kteří realizují různé 
projekty a v meziobdobí předávají zkušenosti, vzdělávají apod.) a podpůrnou (využívání 
techniky různými projektovými týmy, správa informačního systému apod.). 
Rizika spojená s lidským činitelem jsou úzce propojena s riziky spojenými 
s přípravou a realizací projektu. Zavedením pozice manažera portfolia nebo zřízením 
projektové kanceláře, by byla odstraněna velká většina rizik této kategorie. 
Implementací jednotných postupů a jednotné dokumentace projektu spolu s průběžným 
vyhodnocováním projektů by byl zajištěn tok informací požadovaným směrem, 
komunikace mezi členy projektového týmu, stakeholdery a vedením KrÚ JMK               
a celkově by bylo dosaženo větší efektivity při přípravě a realizaci projektů a následně 
v době udržitelnosti. 
Provozní rizika jsou specifická tím, že provozováním výsledků projektu vždy 
Jihomoravský kraj pověřuje právnickou osobou, kterou více či méně kontroluje. Je tedy 
nezbytné motivovat  vedení těchto právnických osob k dosahování závazných 
monitorovacích ukazatelů projektu, a to i pod sankcí a zajistit, aby byly provozní výdaje 
pokrývány v maximální možné míře z vlastních zdrojů.  
Zvláštní skupinu projektů Jihomoravského kraje pak představují projekty 
realizované příspěvkovými organizacemi zřizovanými Jihomoravským krajem,              
a to vzhledem k právní subjektivitě příspěvkových organizací a zároveň vnitřnímu 
normativnímu aktu Jihomoravského kraje č. 36/INA-VOK Zásady vztahů 
Jihomoravského kraje k příspěvkovým organizacím, které upravují způsob realizace 
investic v těchto organizacích. Těmito projekty se však tato práce nezabývá.  
 
10.2 Registr příležitostí a mapa příležitostí 
 
Pro sestavení registru příležitostí a mapy příležitostí projektů Jihomoravského 
kraje bylo využito také skórovací metody.   
Identifikace příležitostí byla provedena prostřednictvím faktorů příležitostí, 
přičemž pro každý faktor příležitosti byla hodnocena jak možnost výskytu faktoru 
příležitosti, tak jeho dopad prostřednictvím desetibodové stupnice. Na závěr byla 
sestavena mapa příležitostí jako dvourozměrná matice ve tvaru bodového grafu.  
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Obrázek 7- Mapa příležitostí skórovací metody  
 
 
Pro přehledný zápis identifikace příležitostí, ohodnocení příležitostí, návrhu     
na zvýšení příležitostí byla využita tabulka 10.2. Možnost výskytu faktoru příležitostí 
byla ohodnocena kladnou desetibodovou stupnicí, přičemž 10 znamená nejvyšší 
pravděpodobnost výskytu dané příležitosti. Míra očekávaného přínosu byla ohodnocena 
taktéž  kladnou desetibodovou stupnicí, přičemž 10 představuje  nejvyšší možný přínos 
dané příležitosti.  
Tabulka byla doplněna o hodnotu každé příležitosti, která byla vypočtena: 
 
hodnota rizika [Kč] = pravděpodobnost scénáře x hodnota dopadu na projekt [Kč].  (2)            
 
a následně o návrhy na opatření pro dosažení přínosu pro všechny kvadranty příležitostí 
(příležitosti spadající do kvadrantu velmi významných přínosů jsou v tabulce vyznačeny 
červeně,  rizika spadající do kvadrantu významných přínosů jsou v tabulce vyznačena 
modře). Dále byla tabulka rozšířena o osoby nebo orgány Jihomoravského kraje 
zodpovědné za realizaci navrhovaného opatření, včetně nejvhodnějšího termínu jeho 
realizace. 
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Kvadrant významných 
příležitostí 
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významných příležitostí 
Kvadrant běžných 
příležitostí 
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Tabulka 10.2 - Tabulka faktorů příležitostí projektů JMK, ocenění příležitostí a návrh 
na zvýšení příležitostí skórovací metodou  
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sl
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Faktor 
příležitostí  
M
o
žn
o
st
 v
ý
sk
y
tu
 (
1
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a
ž 
1
0
 m
a
x
.)
 
P
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n
o
s 
(1
 m
in
. 
a
ž 
1
0
 
m
a
x
.)
 
H
o
d
n
o
ta
 
p
ří
le
ži
to
st
i Návrh opatření 
Zodpovědnost 
a termíny 
zajištění 
1 zvýšení 
zaměstnanosti 
v regionu 
2 2 4 podpořit rozvoj dopravní 
a technické 
infrastruktury, 
zdravotnických, 
školských a kulturních 
zařízení, zařízení sociální 
péče 
ZJMK, RJMK, 
sekční radní, 
projektový 
manažer 
T: průběžně  
  
2 rozvoj a zvýšení 
turistického 
ruchu v regionu 
7 10 70 podpořit rozvoj dopravní 
a technické infrastruktury 
za účelem zlepšení 
dopravní obslužnosti, 
zachraňovat kulturní 
dědictví  
ZJMK, RJMK, 
sekční radní, 
projektový 
manažer 
T: průběžně 
3 zvýšení prestiže 
Jihomoravského 
kraje 
10 10 100 realizovat projekty 
podporující vědu, 
výzkum a inovace, 
vzdělávání studentů, 
rozvoj zdravotní              
a sociální péče, kultury, 
dopravní a technické 
infrastruktury za účelem 
zlepšení dopravní 
obslužnosti a podmínek 
pro investice  a cestovní 
ruch, propagovat kraj 
ZJMK, RJMK, 
sekční radní, 
projektový 
manažer 
T: průběžně 
4 zhodnocení 
majetku 
Jihomoravského 
kraje 
10 10 100 ekonomicky výhodně       
a účelně investovat         
do stávajícího majetku 
Jihomoravského kraje, 
primárně s využitím 
dotací ze SF EU 
ZJMK, RJMK, 
sekční radní, 
projektový 
manažer 
T: trvale 
5 pořízení nového 
majetku  
8 10 80 ekonomicky výhodně      
a účelně pořizovat nový 
majetek, primárně 
s využitím dotací ze SF 
EU  
ZJMK, RJMK, 
sekční radní, 
projektový 
manažer 
T: průběžně 
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6 záchrana 
kulturní 
památky 
1 10 10 účelově využít fin. zdrojů 
pro záchranu kulturního 
dědictví, primárně 
s využitím dotací           
ze SF EU 
ZJMK, RJMK, 
sekční radní, 
projektový 
manažer 
T: průběžně 
7 snížení 
energetické 
náročnosti 
budov ve 
vlastnictví 
Jihomoravského 
kraje 
9 10 90 efektivně a účelně 
využívat dotací ze SF EU 
a vlastních fin. 
prostředků za účelem 
snižování energetické 
náročnosti budov,           
a tím snižování 
provozních výdajů KrÚ 
JMK a p.o. JMK 
ZJMK, RJMK, 
sekční radní, 
projektový 
manažer 
T: trvale 
8 zvýšení zájmu 
studentů           
o přírodovědné 
a technické 
obory 
8 10 80 účelně pořizovat nové 
vybavení škol, realizovat 
výstavbu nových 
školských kapacit; 
podporovat výstavbu 
vědeckých institucí, 
vědeckých parků             
a inkubátorů, primárně 
s využitím dotací ze SF 
EU 
ZJMK, RJMK, 
sekční radní, 
projektový 
manažer 
T: trvale 
9 zlepšení 
podmínek pro 
vědu, výzkum  
a inovace 
v regionu 
5 10 50 podporovat výstavbu 
vědeckých institucí, 
vědeckých parků             
a inkubátorů, včetně 
technické a dopravní 
infrastruktury, primárně 
s využitím dotací           
ze SF EU 
ZJMK, RJMK, 
sekční radní, 
projektový 
manažer 
T: trvale 
10 zlepšení 
podmínek         
pro mimoškolní 
aktivity dětí      
v regionu 
1 8 80 účelově pořizovat 
vybavení a rozšiřovat 
stávajících kapacity       
pro volnočasové aktivity 
dětí,  primárně s využitím 
dotací ze SF EU 
ZJMK, RJMK, 
sekční radní, 
projektový 
manažer 
T: průběžně 
11 rozvoj a zvýšení 
vzdělanosti 
široké 
veřejnosti 
7 6 42 podporovat výstavbu 
nových vědeckých 
institucí, vědeckých 
parků a inkubátorů, 
včetně technické                    
a dopravní infrastruktury, 
primárně s využitím 
dotací ze SF EU 
ZJMK, RJMK, 
sekční radní, 
projektový 
manažer 
T: průběžně 
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12 rozvoj               
a zlepšení 
zdravotní péče 
v regionu 
8 10 80 účelově pořizovat nové 
vybavení krajských 
zdravotnických zařízení, 
rekonstruovat                    
je a modernizovat,  
primárně s využitím 
dotací ze SF EU 
ZJMK, RJMK, 
sekční radní, 
projektový 
manažer 
T: trvale 
13 rozvoj               
a zlepšení 
sociální péče         
v regionu 
8 10 80 účelově pořizovat nové 
vybavení krajských 
zařízení sociálních 
služeb, rekonstruovat       
je a modernizovat, 
realizovat výstavbu 
nových kapacit,  
primárně s využitím 
dotací ze SF EU 
ZJMK, RJMK, 
sekční radní, 
projektový 
manažer 
T: trvale 
14 rozvoj                
a zlepšení 
kulturního 
prostředí           
v regionu  
8 10 80 účelově pořizovat nové 
vybavení krajských 
kulturních zařízení          
a rekonstruovat               
a modernizovat je,  
primárně s využitím 
dotací ze SF EU 
ZJMK, RJMK, 
sekční radní, 
projektový 
manažer 
T: trvale 
15 rozvoj                
a zlepšení 
dopravní 
infrastruktury        
v regionu 
9 10 90 rozšiřovat, modernizovat, 
opravovat                        
a rekonstruovat stávající 
dopravní infrastrukturu,  
primárně s využitím 
dotací ze SF EU 
ZJMK, RJMK, 
sekční radní, 
projektový 
manažer 
T: trvale 
16 rozvoj                
a zlepšení 
technické 
infrastruktury         
v regionu 
9 10 90 rozšiřovat, modernizovat, 
opravovat                        
a rekonstruovat stávající 
technickou 
infrastrukturu,  primárně 
s využitím dotací           
ze SF EU 
ZJMK, RJMK, 
sekční radní, 
projektový 
manažer 
T: trvale 
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Na závěr byla sestavena mapa příležitostí projektů Jihomoravského kraje. 
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Obrázek 8 - Mapa příležitostí projektů Jihomoravského kraje s využitím skórovací 
metody 
10.2.1 Dílčí závěr 
 
V souladu se shora uvedeným lze v procesu projektového řízení KrÚ JMK 
rovněž identifikovat významné a velmi významné příležitosti, které vytváří jednotlivé 
projekty v různých životních fázích svého životního cyklu a včas na ně reagovat 
přijetím navrhovaných opatření, v ideálním případě zahájit implementaci navrhovaných 
opatření okamžitě.  
Jedná se především o systematické řízení investic v majetku Jihomoravského 
kraje při současném zohledňování jejich ekonomického přínosu v provozní fázi každého 
jednotlivého projektu a jejich provázanost na stávající i budoucí rozpočet 
Jihomoravského kraje. Ne každý projekt, byť spolufinancovaný ze SF EU                      
je z dlouhodobého hlediska ekonomicky výhodný a rovněž vedlejší aspekty               
(např. zajištění požadované minimální návštěvnosti) jsou mnohdy spíše k tíži daného 
projektu a mohou převážit i jeho ekonomickou výhodnost. 
Zároveň je však nezbytné zvažovat nefinanční přínos každého projektu pro kraj 
jako celek, tak i pro jednotlivé mikroregiony, obce, občany, a to převážně 
z dlouhodobého hlediska, neboť právě tyto benefity jsou v dlouhodobém horizontu      
pro kraj nejvýhodnější (např. zvyšování vzdělanosti studentů, vytvoření nových 
pracovních míst). 
Velká pozornost by tedy měla být věnována stanovení a definování cíle každého 
projektu a míry rizika, které je Jihomoravský kraj schopen a ochoten při realizaci 
projektů postoupit. Některé projekty mohou být dokonce v provozní fázi i ztrátové, 
zcela závislé na dotacích z regionálního rozpočtu, ale jejich nefinanční přínos může být 
ohromný a tudíž by projekt měl být realizován. 
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11  Zkoumání rizika veřejných projektů  
 
Pro případovou studii ke zkoumání rizika veřejných projektů, byl zvolen investiční 
projekt Jihomoravského kraje zaměřený na vybudování science centra v městě Brně. 
Science centra jsou koncipována pro širokou veřejnost a neformálně přibližují podstatu 
vědecké činnosti a techniky. Jsou to místa, kde si návštěvník má možnost vyzkoušet 
exponáty, protože dotýkat exponátů je „přísně přikázáno“ a kde formou hry a vlastního 
experimentování může pochopit, jak funguje svět kolem nás. V science centrech není 
kladen důraz na memorování, ale prioritou je ukázat návštěvníkům prostřednictvím hry 
svět vědy, fungování přírodních, matematických, fyzikálních, chemických a jiných 
zákonitostí. Jsou to místa neformálního vzdělávání, které doplňuje výuku na základních 
a středních školách.   
 
11.1 Světová science centra  
 
Science centra jsou poměrně novodobou záležitostí a svým vznikem spadají      
do 60. let 20. století. Největší inspirací pro vznik science center bylo technické muzeum 
Deutches museum, které bylo založeno v Mnichově Oskarem von Millerem roku 1903 
a nyní patří k největším a nejmodernějším v Německu. Pro inspiraci sem přijel Frank 
Oppenheimer, zakladatel prvního většího science centra na světě – Exploratorium, které 
vzniklo v roce 1969 v San Franciscu.. 
V zemích bývalého východoevropského bloku se výstavba těchto zařízení začíná 
pomalu prosazovat. Již fungující science centra jsou ve Slovinsku, Maďarsku, Estonsku 
a v Polsku. V České republice bylo vybudováno science centrum v Plzni (Techmania)    
a v Liberci (IQpark).   
       
11.2 Moravian Science Centre Brno 
 
Myšlenka vytvořit v Brně science centrum existovala již mnoho let, avšak nikdy 
nevznikly dostatečně příznivé finanční a politické podmínky pro jeho vznik. Zlom 
nastal v roce 2009 vyhlášením kolové výzvy k předkládání projektů v rámci Operačního 
programu Věda a výzkum pro inovace (dále jen „OP VaVpI“), prioritní osa 3 
Komercializace a popularizace vědy a výzkumu, oblast podpory 3.2 Popularizace, 
propagace a medializace VaV V současné době je projekt „Moravian science Centre 
Brno“ (dále jen „MSCB“ nebo „projekt“) ve své realizační fázi.  
Nositelem projektu se stal Jihomoravský kraj (dále jen „JMK“) a k partnerství              
na úrovni personální a odborné byly přizvány významné instituce vědeckého                   
a výzkumného charakteru, např. Masarykova univerzita, Vysoké učení technické 
v Brně, Akademie věd ČR apod. Se spoluprací na tomto projektu také souhlasilo 
statutární město Brno (dále jen „SMB“).  
Projektová žádost zpracovaná Regionální rozvojovou agenturou jižní Moravy 
(dále jen „zpracovatel žádosti“ nebo „RRA JM“) byla na Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen „MŠMT“)  podána 26. 6.  2010 a zaregistrována 
pod číslem CZ.1.05/3.2.00/09.0163.  Projekt se ucházel o dotaci ve výši 596, 5  mil. Kč. 
Dne 13. 11. 2011 vydalo MŠMT jako poskytovatel dotace  a Řídící orgán OP VaVpI, 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 0163/09/01 (dále jen „rozhodnutí“). Dotace                
je poskytnuta v maximální výši 596, 1  mil. Kč, přičemž maximálně 89, 4 mil. Kč 
z ostatních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na část národního 
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spolufinancování, tj. 15 % výše dotace; maximálně 507, 0 mil. Kč z prostředků 
poskytnutých ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty 
prostředky z rozpočtu Evropské unie, tj. 85 % výše dotace.     
 
11.3 Analýza rizik projektu Moravian Science Centre Brno  
Jako součást projektové žádosti byla v rámci Studie proveditelnosti zpracována 
povinná analýza rizik přípravné a částečně i realizační fáze projektu s negativními 
dopady na projekt, včetně určení pravděpodobnosti výskytu rizik, návrhů opatření       
pro řízení / eliminaci rizik a stanovení odpovědnosti za vyhodnocování rizik,           
event. za rozhodnutí o korekčních opatřeních.   
V tabulce 11.3 - 4 jsou uvedena veškerá potenciální rizika s negativními dopady 
na projekt, která si žadatel v souvislosti s projektem reálně uvědomil. Tato rizika jsou 
členěna dle základních kategorií na rizika: technická a stavební, finanční, organizační     
a provozní a právní. Rizika jsou dále analyzována z pohledu jejich závažnosti                
a pravděpodobnosti výskytu. Následně jsou vyhodnocena z hlediska jejich významnosti 
pro projekt. Rizika jsou dále detailně rozebrána z pohledu jejich eliminace a způsobu 
řízení dané situace. 
Tabulka 11.3 – 1 - Závažnost rizika  (RRA JM, 2010, s. 84) 
 
Kategorie Popis 
neznatelné Nepodstatné narušení vývoje projektu. 
drobné 
Nepodstatné narušení vývoje projektu. Operativním řízením lze 
obnovit plánovaný vývoj. 
významné Narušení vývoje projektu. Správným řízením je možno dosáhnout 
požadovaných parametrů v plánovaných termínech. 
velmi významné 
Zásadní narušení vývoje projektu, případně jeho pozastavení. 
Vyžaduje opatření k tomu, aby bylo dosaženo požadovaných 
parametrů v plánovaných termínech. 
nepřijatelné 
Ohrožení a zastavení dalšího vývoje projektu. Pokud nemá být 
projekt ukončen, tak je třeba provést zásadní opatření k obnovení 
vývoje. 
 
Tabulka 11.3 – 2 - Pravděpodobnost výskytu rizika (RRA JM, 2010, s. 85) 
 
Kategorie Popis 
téměř nemožné 
Výskyt je krajně nepravděpodobný. Lze předpokládat, že nebezpečí 
nemusí nastat. 
výjimečně možné 
Výskyt je nepravděpodobný, ale možný. Lze předpokládat,               
že nebezpečí může výjimečně nastat. 
běžně možné Pravděpodobně se vyskytne několikrát. Lze očekávat, že nebezpečí 
nastane několikrát. 
pravděpodobné Vyskytne se několikrát. Lze očekávat, že nebezpečí nastane často. 
hraničící s jistotou Je pravděpodobný častý výskyt. Nebezpečí je trvalé. 
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Tabulka 11.3 – 3 -  Význam rizika – celkové zhodnocení závažnosti a pravděpodobnosti 
rizika (RRA JM, 2010, s. 85) 
  
Kategorie Popis 
zanedbatelné Lze ho přijmout. 
přijatelné Lze ho přijmout, nutno věnovat zvýšenou pozornost vývoji situace. 
nežádoucí Smí být přijato tehdy, je-li eliminace rizika prakticky nedosažitelná 
či neúměrně nákladná. 
nepřípustné Musí být odstraněno 
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Tabulka 11.3 – 4 - Analýza rizik (RRA JM, 2010, s. 86 - 88) 
      
Druh rizika 
Závažnost 
rizika 
Pravděp. 
rizika 
Význam 
rizika 
Eliminace rizika 
Odpovědnost             
za vyhodnocení rizik 
Technická a stavební rizika 
Nedostatky 
v projektové 
dokumentaci 
významné 
výjimečně 
možné 
přijatelné 
S ohledem na zkušenosti (reference) projektové 
kanceláře je riziko nedostatků v projektové 
dokumentaci minimální; zcela vyloučit jej lze          
v realizační fázi za spolupráce stavebního dozoru     
a projektanta stavby. 
Stavební dozor 
investora ve spolupráci 
se stavebním 
manažerem projektu     
a koordinátorem 
stavební části 
Zpoždění 
stavebních prací, 
nedostatečná 
koordinace 
významné 
výjimečně 
možné 
přijatelné 
Riziko zpoždění stavebních prací je minimální. 
Potenciální riziko bude eliminováno zajištěním 
kvalitního stavebního dozoru, důsledným 
monitoringem a maximálním dodržováním 
harmonogramu stavebních prací.   
Stavební dozor 
investora ve spolupráci 
se stavebním 
manažerem projektu 
Výběr nekvalitního 
dodavatele 
stavebních prací 
velmi 
významné 
výjimečně 
možné 
přijatelné 
Riziko je minimální. Riziko bude maximálně 
eliminováno prostřednictvím transparentního 
procesu výběrového řízení splňující zákonem a OP 
VaVpI stanovené podmínky a následným 
důkladným rozborem referenčních předpokladů 
jednotlivých uchazečů. 
Stavební manažer 
projektu ve spolupráci 
s projektovým 
manažerem  
Zpoždění výroby   
a dodání 
jednotlivých 
exponátů 
významné 
výjimečně 
možné 
přijatelné 
Riziko je minimální. Riziko bude v maximální 
možné míře eliminováno výběrem kvalitního             
a spolehlivého dodavatele s profesionálním 
přístupem. Vztah objednatele a dodavatele bude 
následně smluvně ošetřen s možností penalizace 
v případě nedodržení smluvních podmínek. 
Projektový manažer   
ve spolupráci 
s programovým 
manažerem projektu 
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Živelné pohromy významné 
téměř 
nemožné 
zanedbatelné 
S rizikem je uvažováno, leč je prakticky 
nepravděpodobné. Riziko je technicky v podstatě 
neovlivnitelné, nicméně z historického hlediska 
zcela bezprecedentní. Jediný způsob částečné 
eliminace rizika je prostřednictvím pojištění. 
Za riziko jako takové 
nelze odpovídat. 
Odpovědnost             
za pojištění proti riziku 
bude odpovídat 
projektový manažer. 
Finanční rizika 
Navýšení cen 
stavebních prací 
významné 
běžně 
možné 
přijatelné 
Riziko bude eliminováno s přispěním sestaveného 
finančního plánu, který je sestaven dle aktuálních 
cen vstupů, rezervy nejsou součástí způsobilých 
výdajů. Ke změnám ve finančním plánu                 
při realizaci projektu samozřejmě dojít může.         
V případě navýšení finančního objemu stavebních 
prací nad finanční rámec projektu, bude hradit 
náklady investor. 
Stavební manažer 
projektu ve spolupráci 
s finančním 
manažerem projektu 
Navýšení cen 
zhotovení 
exponátů 
významné 
běžně 
možné 
přijatelné 
Ceny budou vykalkulovány s maximální možnou 
pečlivostí. Po výběru dodavatele/dodavatelů bude 
s dodavateli exponátů uzavřena smlouva s pevně 
stanovenou výši ceny. 
Finanční manažer       
ve spolupráci 
s programovým 
manažerem                  
a projektovým 
manažerem 
Neobdržení dotace významné 
běžně 
možné 
přijatelné 
Vzhledem k tomu, že na poskytnutí dotace není 
žádný zákonný nárok, pak je riziko zcela možné. 
Pokud by projekt dotaci z OP VaVpI nezískal, 
pokračoval by dále jiným, časově náročnějším 
způsobem. V případě přidělení dotace bude riziku  
předcházeno vhodným načasováním a pečlivým 
zpracováním monitorovacích zpráv a hlášení, 
správně sepsaných žádostí o dotaci.    
Vzhledem k tomu,     
že na dotaci není 
právní nárok, není 
možné určit 
odpovědnou osobu. 
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Nedostatek 
finančních 
prostředků         
pro realizaci 
projektu 
významné 
téměř 
nemožné 
zanedbatelné 
Riziko je prakticky zanedbatelné, jelikož projekt 
bude realizován dle sestaveného rozpočtu, který     
je určující pro zabezpečení finančních prostředků. 
Plán předfinancování je schválen zastupitelstvem 
Jihomoravského kraje.   
Projektový manažer  
ve spolupráci 
s finančním 
manažerem 
Nedostatek 
finančních 
prostředků 
v provozní fázi 
projektu 
významné 
téměř 
nemožné 
zanedbatelné 
Pro řízení tohoto rizika je počítáno částečně             
s financováním s využitím veřejných prostředků 
JMK a města Brna, částečně s vlastními příjmy 
z provozu MSCB.   
Projektový manažer  
ve spolupráci 
s finančním a 
programovým 
manažerem 
Organizační a provozní rizika 
Nedostatek 
zkušených 
manažerů           
pro řízení projektu 
významné 
téměř 
nemožné 
zanedbatelné 
Riziko bude eliminováno důsledným výběrem 
jednotlivých členů realizačního týmu, na základě 
jejich zkušeností s danou pozicí. Navíc na začátku 
bude vypracována metoda řízení lidských zdrojů. 
Projektový manažer 
Nejednoznačné 
nastavení 
pravomocí              
a odpovědnosti    
za řízení MSCB 
významné 
téměř 
nemožné 
zanedbatelné 
Riziko bude v maximální možné míře eliminováno 
tím, že na začátku projektu bude zpracován model 
řízení projektu, kde bude podrobně rozpracováno 
nastavení pravomocí a odpovědností řídících 
pracovníku projektu.  
Projektový tým 
Nedostatečná 
koordinace 
jednotlivých aktivit 
projektu 
významné 
téměř 
nemožné 
zanedbatelné 
MSCB má jasně stanovenou řídící a organizační 
strukturu s jasným vymezením odpovědností. 
Veškerá projektová rizika budou sledována              
a vyhodnocována a v případě hrozícího rizika           
i eliminována.  
Projektový manažer 
Nedostatek 
kvalifikovaných 
lidských zdrojů   
významné 
téměř 
nemožné 
zanedbatelné 
Riziko bude řízeno prostřednictvím včasného 
vypracování modelu řízení projektu a včasného 
obsazení jednotlivých pozic. Veškeré lidské zdroje 
Projektový manažer 
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ve fázi přípravné, 
realizační              
a provozní. 
budou smluvně ošetřeny. 
Nedostatečný 
zájem ze strany 
cílových skupin 
významné 
běžně 
možné 
přijatelné 
Zájem cílových skupin a očekávaná poptávka 
projektu je řešena v Marketingové analýze 
zpracované pro účel MSCB Univerzitou Tomáše 
Bati ve Zlíně, Fakultou multimediálních médií        
a také ve Studii proveditelnosti, a to na základě 
relevantních statistických údajů, disponibilních 
studií a expertních odhadů. Stěžejní pro eliminaci 
rizika nedostatečné poptávky je již v realizační 
(investiční)fázi zajištění kvalitní a účinné propagace 
projektu a marketingového plánu. 
Projektový manažer  
ve spolupráci 
s programovým 
manažerem 
Návrh MSCB        
a jeho vybavení 
neodpovídá 
požadavkům na něj 
kladeným 
významné 
téměř 
nemožné 
zanedbatelné 
Na návrhu, vybavení a konkrétních exponátech      
se podílí pracovní skupiny tvořené odborníky. 
Řešení MSCB by tudíž mělo korespondovat           
se zadanými požadavky. 
Projektový manažer  
ve spolupráci 
s programovým 
manažerem 
Nedostatečný 
systém ochrany      
a využití 
duševního 
vlastnictví 
významné 
výjimečně 
možné 
přijatelné 
Veškeré pracovní výstupy v přímé souvislosti 
s ochranou využití duševního zdraví budou právně, 
smluvně ošetřeny. Projektový manažer 
Právní rizika 
Nedodržení 
podmínek OP 
VaVpI, včetně 
nenaplnění 
monitorovacích 
indikátorů 
velmi 
významné 
téměř 
nemožné 
zanedbatelné 
Riziko je zcela minimální. Žadatel je seznámen 
s podmínkami OP VaVpI a veškeré kroky                
v realizaci projektu budou prováděny v souladu        
s prováděcí dokumentací OP VaVpI. Všechny 
zainteresované osoby projektového týmu budou       
s podmínkami realizace projektu seznámeny. 
Projektový tým 
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Nedodržení 
právních norem 
ČR (výběrová 
řízení, smlouvy, 
apod.) 
nepřijatelné 
téměř 
nemožné 
zanedbatelné 
Riziku bude předcházeno tím, že zainteresované 
osoby budou seznámeny s podmínkami realizace 
projektu, který bude realizován v souladu s platnou 
legislativou. Dále bude dbát zřetel zejména            
na transparentní průběh výběrových řízení, kvalitní 
stavební a autorský dozor. 
Projektový tým 
Nevyřešené 
vlastnické vztahy 
k místu realizace 
projektu 
nepřijatelné 
výjimečně 
možné 
zanedbatelné 
Jelikož místo realizace projektu – pavilon D areálu 
BVV – není ve vlastnictví žadatele projektu, určitá 
míra rizika zde existuje. V současné době má však 
žadatel – Jihomoravský kraj – s BVV, a.s. 
uzavřenou tzv. předkupní smlouvu, která zaručuje 
žadateli, že budovu pavilonu D odkoupí, jakmile 
dostane závazné rozhodnutí o přidělení dotace z OP 
VaVpI na realizaci projektu. Současný vlastník 
s žadatelem má podmínky prodeje nemovitosti 
smluvně ošetřeny. 
Projektový manažer 
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Z provedené analýzy rizik vyplývá, že výše zmíněná rizika, jsou v konečném 
důsledku vyhodnocena jako zanedbatelná, či jako přijatelná. Pro realizaci projektu        
to znamená, že zanedbatelné riziko lze v projektu respektovat, jde o riziko významné, 
ale prakticky nemožné. Rizika přijatelná jsou pro projekt také akceptovatelná, nicméně 
se jejich vývoji bude žadatel věnovat větší pozornost. Pro tyto případy je nastaven 
systém řízení rizik s konkrétními návrhy na eliminaci daných rizik. 
11.3.1. Přehodnocení některých negativních rizik projektu 
  
Přestože projekt získal nejvíce bodů ze všech projektů, které se v rámci výzvy  
1. 3 Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky, PO 3, OP VaVpI, bylo      
již v prosinci 2010 jasné, že rizika tohoto projektu, byla definována nedostatečně a nebo 
dokonce podceněna. 
Jako nejvýznamnější se v přípravné fázi projektu ukázalo riziko definované 
zpracovatelem žádosti jako nedostatky projektové dokumentace. Závažnost rizika 
byla posouzena jako významná, tzn. že riziko může narušit vývoj projektu,                   
ale správným řízením je možné dosáhnout požadovaných parametrů v plánovaných 
termínech. Pravděpodobnost rizika byla posouzena jako výjimečně možná,                 
tzn. že výskyt rizika je nepravděpodobný, ale možný a lze předpokládat, že nebezpečí 
může výjimečně nastat. Význam rizika – celkové zhodnocení závažnosti rizika              
a pravděpodobnosti rizika  byla posouzena jako přijatelná, tzn. že ho lze přijmout,       
ale je nutno věnovat zvýšenou pozornost vývoji situace. Při posuzování tohoto rizika 
zpracovatel žádosti vycházel z předpokladu, že problémy s projektovou dokumentací, 
budou-li nějaké, nastanou až ve fázi realizační.  
Ukázalo se ovšem, že rozpočet na rekonstrukci pavilonu „D“ na brněnském 
výstavišti, kde má být science centre umístěno, byl ve následujícím stupni dokumentace  
pro stavební povolení z původních 208 mil. Kč navýšen na 397 mil. Kč. Postupnou 
záměnou navrhovaných materiálů, hledáním jiných konstrukčních řešení                         
a dopracováním projektové dokumentace do stupně dokumentace pro provedení stavby, 
se podařilo snížit cenu rekonstrukce na cca 257 mil. Kč. Přesto jde o nárůst proti 
plánovaným výdajům na stavbu ve výši 49 mil. Kč.  
Přímo úměrně se vzrůstem rizika nedostatky projektové dokumentace, vzrostlo    
i riziko definované zpracovatelem projektové žádosti jako nevyřešené vlastnické 
vztahy k místu realizace projektu. Závažnost rizika byla posouzena jako nepřijatelná, 
tzn. že riziko může ohrozit a zastavit další vývoj projektu a pokud by projekt neměl být 
ukončen, tak by bylo nutné provést zásadní opatření k obnovení vývoje. 
Pravděpodobnost rizika byla posouzena jako výjimečně možná, tzn. že výskyt rizika     
je nepravděpodobný, ale možný a lze předpokládat, že nebezpečí může výjimečně 
nastat. Význam rizika – celkové zhodnocení závažnosti rizika a pravděpodobnosti rizika  
byla posouzena jako zanedbatelná, tzn. že ho lze přijmout. Při posuzování tohoto rizika 
vycházel zpracovatel žádosti z předpokladu, že mezi žadatelem a vlastníkem 
nemovitostí nezbytných pro realizaci science centre byla uzavřena smlouva o budoucí 
smlouvě kupní, jejíž podmínky měly být naplněny do 31. 12. 2011, a to pouze 
v případě, že žadatel obdrží dotaci z OP VaVpI v plné výši. Rozhodnutí však bylo 
vydáno až 13. 12.  2011 a čerpání finančních prostředků bylo možné od roku 2012.  
S oběma předcházejícími riziky souvisí i riziko definované zpracovatelem projektové 
žádosti jako nedostatek finančních prostředků pro realizaci projektu. Závažnost 
rizika byla posouzena jako významná, tzn. že riziko může narušit vývoj projektu, ale 
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správným řízením je možné dosáhnout požadovaných parametrů v plánovaných 
termínech. Pravděpodobnost rizika byla posouzena jako téměř nemožná, tzn. že výskyt 
rizika je nepravděpodobný, ale lze předpokládat, že nebezpečí nemusí nastat. Význam 
rizika – celkové zhodnocení závažnosti rizika a pravděpodobnosti rizika  byla 
posouzena jako zanedbatelná, tzn. že ho lze přijmout. Při posuzování tohoto rizika 
zpracovatel žádosti vycházel z předpokladu, že rozpočet projektu tak, jak byl předložen 
v rámci projektové žádosti MŠMT, bude dodržen. Z výše uvedeného je však zřejmé 
navýšení nákladů projektu o 49 mil. Kč, a to ještě před zahájením vlastní realizace. Toto 
riziko nelze označit jako zanedbatelné.   
Zpracovatel žádosti si neuvědomil, že v případě jakéhokoliv finančního navýšení 
projektu v jeho realizační fázi nese plnou tíži žadatel, tedy JMK. Jakákoliv rozhodnutí 
týkající se financování v souladu se zákonem č. 129/200 Sb., o krajích (krajské zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, činí Zastupitelstvo Jihomoravského kraje,                      
což je kolektivní orgán a nelze nikdy předjímat jeho rozhodnutí.  
Ve fázi provozní definoval zpracovatel žádosti riziko nedostatek finančních 
prostředků v provozní fázi projektu. Závažnost rizika byla posouzena jako 
významná, tzn. že riziko může narušit vývoj projektu, ale správným řízením je možné 
dosáhnout požadovaných parametrů v plánovaných termínech. Pravděpodobnost rizika 
byla posouzena jako téměř nemožná, tzn. že výskyt rizika je nepravděpodobný,            
ale lze předpokládat, že nebezpečí nemusí nastat. Význam rizika – celkové zhodnocení 
závažnosti rizika a pravděpodobnosti rizika  byla posouzena jako zanedbatelná,         
tzn. že ho lze přijmout. Při posuzování tohoto rizika zpracovatel žádosti vycházel 
z předpokladu, že financování provozu science centre bude hrazeno z tržeb                   
ze vstupného (40 %), grantů a sponzoringu  a zbylá část pak z rozpočtu JMK a SMB. 
Lze však očekávat, že během udržitelnosti projektu dojde ke celkovému zdražení 
energií, služeb i materiálů. V případě, že se nepodaří udržet stálý počet návštěvníků, 
kteří budou ochotni zaplatit i vyšší vstupné nebo zvyšovat jejich počet, bude nucen 
provozní ztrátu hradit ze svého rozpočtu JMK, event. SMB, případně bude omezena 
cyklická obnova exponátů. Tím ovšem poklesne zájem návštěvníků a tím i  tržeb. 
Takové riziko nelze označit za zanedbatelné.   
Závažnost rizika definovaného zpracovatelem žádosti nedostatečný zájem       
ze strany cílových skupin byla posouzena jako významná, tzn. že riziko může narušit 
vývoj projektu, ale správným řízením je možné dosáhnout požadovaných parametrů 
v plánovaných termínech. Pravděpodobnost rizika byla posouzena jako téměř nemožná, 
tzn. že výskyt rizika je nepravděpodobný, ale lze předpokládat, že nebezpečí nemusí 
nastat. Význam rizika – celkové zhodnocení závažnosti rizika a pravděpodobnosti rizika  
byla posouzena jako přijatelná, tzn. že ho lze přijmout, ale je nutno věnovat zvýšenou 
pozornost vývoji situace. zpracovatel projektové žádosti uvažoval o roční návštěvnosti 
200 000 návštěvníků, přičemž spoléhal na zajištění kvalitní propagace projektu             
již ve fázi realizace a následný skvělý marketing v provozní fázi. Vzhledem k tomu,     
že v České republice v současné době existují již dvě science centra a v rámci OP 
VaVpI se na našem území počítá s vybudováním dalších center, je to velmi optimistická 
prognóza.  
11.3.2. Další negativní rizika projektu 
 
V souvislosti s vývojem projektu se jeví jako účelné provedení analýzy i dalších 
neméně významných rizik, která se u projektu objevila při jeho přípravě a realizaci.   
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Pro posouzení jejich závažnosti, výskytu pravděpodobnosti a významu bylo použito 
stejné metody jako zpracovatel žádosti. 
Stabilita politické scény. Při posuzování tohoto rizika bylo vycházeno 
z předpokladu, že vítěz předposledních parlamentních voleb si bude vědom skutečnosti, 
že čerpání peněz ze strukturálních fondů EU je prioritou a dobře fungující systém řízení 
OP VaVpI není potřeba měnit. Tento předpoklad se ukázal jako mylný.  
Díky nestabilitě politické scény a následným personálním změnám na MŠMT 
bylo hodnocení projektů téměř zastaveno, byl změněn přístup k žadatelům, včetně 
systému předávání informací a řízení projektů VaVpI. Důsledkem těchto změn bylo 
vydáno rozhodnutí proti očekávanému červnu 2010 až v prosinci 2011, což mělo 
negativní dopad do rozpočtu žadatele (prodloužení platnosti vydaného stavebního 
povolení, změna cen veškerých prací a dodávek v důsledku změny DPH a inflace, 
úpravy formy stavebního rozpočtu v důsledku novelizace zákona o veřejných zakázkách 
a zákona o účetnictví) a také dopady do rozpočtu vlastníka pavilonu „D“ (opakované 
sestavování finančního plánu na rok 2010 , 2011 a 2012). 
Z tohoto důvodu je toto riziko považováno za velmi významné,  tzn. že může 
zásadně změnit vývoj projektu, případně ho pozastavit, vyžaduje opatření k tomu,      
aby bylo dosaženo požadovaných parametrů v plánovaných termínech; 
s pravděpodobností výskytu běžně možné, tzn. že pravděpodobně se vyskytne 
několikrát, lze očekávat že nebezpečí nastane několikrát a významem rizika – celkovým 
zhodnocením závažnosti rizika a pravděpodobnosti rizika  jako nežádoucím,              
tzn. že smí být přijato tehdy, je-li eliminace rizika prakticky nedosažitelná či neúměrně 
nákladná. 
Nedostatek finančních prostředků v přípravné části projektu. Toto riziko    
je do značné míry ovlivňováno rizikem stabilita politické scény. Díky vleklému 
hodnocení projektů a vydání rozhodnutí, byla prodloužena přípravná fáze projektu, 
kterou byl žadatel nucen předfinancovat. Původně měla být tato fáze ukončena             
již v roce 2010, ale pokračovala ještě v roce 2011. V důsledku toho musela být část 
finančních prostředků určená k financování některých činností v realizační fázi 
přesunuta do fáze přípravné (mzdy, náklady na zpracování projektové dokumentace    
pro provedení stavby). Došlo tak ke zvyšování nákladů, které v případě, že by byl 
projekt neúspěšný, byly by prohlášeny za zmařenou investici.  
Na základě výše uvedeného je riziko nedostatek finančních prostředků 
v přípravné části projektu považováno za významné, tzn. že riziko může narušit vývoj 
projektu, ale správným řízením je možné dosáhnout požadovaných parametrů 
v plánovaných termínech; pravděpodobnost rizika výjimečně možná, tzn. že výskyt 
rizika je nepravděpodobný, ale možný a lze předpokládat, že nebezpečí může výjimečně 
nastat; význam rizika – celkové zhodnocení závažnosti rizika a pravděpodobnosti rizika  
bylo posouzeno jako přijatelné, tzn. že ho lze přijmout, ale je nutno věnovat zvýšenou 
pozornost vývoji situace.  
Neschopnost sestavit kvalitní programový tým. Toto riziko úzce souvisí 
s rizikem definovaným zpracovatelem žádosti jako riziko nedostatečný zájem ze strany 
cílových skupin. V případě, že se JMK nepodaří v rámci zaměstnanců MSCB, p. o. 
sestavit kvalitní programový tým, který by naplnil teze kolové výzvy, hrozí reálné 
nebezpečí nesplnění jednoho ze závazných indikátorů projektu (počet návštěvníků 
v podpořených návštěvnických centrech a  science learning centrech) a následné sankce 
s možností vrácení dotace.  Závažnost tohoto rizika je posouzena jako významná,       
tzn. že riziko může narušit vývoj projektu, ale správným řízením je možné dosáhnout 
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požadovaných parametrů v plánovaných termínech. Pravděpodobnost jeho výskytu       
je výjimečně možná, tzn. že výskyt rizika je nepravděpodobný, ale možný                      
a lze předpokládat, že nebezpečí může výjimečně nastat. Význam rizika – celkové 
zhodnocení závažnosti rizika a pravděpodobnosti rizika  je posouzeno jako nepřípustné, 
tzn. že musí být odstraněno.  
Rozpad „odborného týmu“ patří mezi rizika ovlivňující všechny fáze projektu. 
Odborný tým se podílí na přípravě projektu tvorbou ideového záměru, odbornou garancí 
jednotlivých tematických celků a obsahových kapitol, návrhem konkrétních exponátů    
a návrh programu a způsobu prezentace vědy, výzkumu a vývoje v rámci science centre, 
návrhem koncepce expozice, jeho realizaci (odborná garance expozice) i provozu 
(odborné praxe apod.).  
Ve fázi realizační se odborný tým podílí na projektu odbornou garancí                 
a personální podporou při rozpracování jednotlivých tematických celků, obsahových 
kapitol a doplňkových aktivit v souladu s projektovou žádostí a podle nejnovějšího 
vývoje v oblasti přírodovědných a technických oborů a podporou propagace s cílem 
zvýšení zájmu o přírodovědné a technické obory jak u veřejnosti, tak u potenciálních 
uchazečů o studium. 
Ve fázi provozu science centra bude mimo jiné odborný tým transformovaný     
ve vědeckou radu využívat science centre pro zpracování závěrečných prací                    
a pedagogických, resp. odborných praxí svých studentů, aktivně zapojovat své studenty, 
zejména oborů učitelství, psychologie a pedagogiky, do aktivit science centre, 
spolupracovat na přípravě a realizaci speciálních seminářů/workshopů pro žáky, 
studenty a učitele ZŠ a SŠ, firmy i širokou veřejnost, přípravě výcvikových aktivit      
pro studenty univerzit a zaměstnance science centre, organizaci diskusí s veřejností, 
organizaci soutěží pro žáky ZŠ a SŠ i veřejnost a vyhledávání talentů s cílem podpořit   
je v jejich činnosti. Vědecká rada se bude také podílet na přípravě dočasných expozic.   
Odstoupení partnerů od projektu a tím i zánik „odborného týmu“ lze vyhodnotit 
jako riziko významné, tzn. že riziko může narušit vývoj projektu, ale správným řízením 
je možné dosáhnout požadovaných parametrů v plánovaných termínech. 
Pravděpodobnost jeho výskytu jako výjimečně možnou, tzn. že výskyt rizika                
je nepravděpodobný, ale možný a lze předpokládat, že nebezpečí může výjimečně 
nastat. Vzhledem k masivní podpoře projektu ze strany brněnské akademické sféry,    
lze význam rizika vyhodnotit jako zanedbatelné, tzn. že toto riziko lze přijmout.  
Odchod klíčových členů realizačního týmu. Projekt připravuje a realizuje       
6 zaměstnanců žadatele, kteří mají zodpovědnost za úzce specifikované aktivity 
projektu a odchod kteréhokoliv člena z tohoto realizačního týmu by vedl minimálně       
k dlouhodobému ochromení průběhu projektu. Jak se projekt bude postupně blížit době, 
kdy budou dodávány exponáty, budou do realizačního týmu přibývat další členové 
(např. manažer expozice, provozní manažer, edutaineři apod.). Výše zmiňovaných šest 
zaměstnanců JMK postoupilo do realizačního týmu z pracovních skupin zřízených 
v přípravné fázi projektu. Pro přípravnou fázi projektu byla vytvořena Řídící komise 
(dále jen „ŘK“) a tři pracovní skupiny: pracovní skupina pro koncepci a obsahovou 
náplň (dál jen „PS KON“), pracovní skupina pro finanční řízení a marketing (dále       
jen „PS FŘM“) a pracovní skupina pro stavební úpravy a rekonstrukce (dále jen „PS 
SÚR“), přičemž do ŘK byli nominováni zástupci JMK, SMB a partnerů projektu. Členy 
PS KON jsou jen zástupci partnerů projektu, vedoucím skupiny je zaměstnanec JMK. 
Členy PS FŘM a PS SÚR jsou zástupci SMB a JMK a stáli tedy u zrodu tohoto 
projektu.  
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Obrázek 4 - Schéma řízení projektu (RRA JM, 2010, s. 83) 
 
Kvůli specifičnosti aktivit členů realizačního týmu, lze hodnotit riziko odchod 
klíčových členů realizačního týmu jako významné, tzn. že riziko může narušit vývoj 
projektu, ale správným řízením je možné dosáhnout požadovaných parametrů 
v plánovaných termínech; pravděpodobnost rizika za běžné možné,                             
tzn. že se pravděpodobně vyskytne několikrát; význam rizika – celkové zhodnocení 
závažnosti rizika a pravděpodobnosti rizika  bylo posouzeno jako přijatelné,               
tzn. že ho lze přijmout, ale je nutno věnovat zvýšenou pozornost vývoji situace.  
Dodavatelská rizika – neschopnost dodat exponáty – prototypy. Zadáním 
veřejné zakázky na výběr dodavatele expozice  a jednotlivých exponátů podle               
již zpracované projektové dokumentace expozice a dílenské dokumentace jednotlivých 
exponátů, může vyvstat riziko nemožnosti požadované exponáty vyrobit. Na vině může 
být jejich jedinečnost ať už materiálová, tvarová, uživatelská, didaktická, nebo nemusí 
splňovat účel, tzn. prezentovat daný přírodní nebo technický jev v požadované podobě   
a formě. Pokud se bude jednat o exponát nezávazný (součástí každé expozice budou 
exponáty závazné neboli stěžejní, na jejichž umístění a dodání JMK trvá)                        
a v minimálním počtu, bude hledáno náhradní řešení. U stěžejních exponátů, jakým     
má být např. průchozí lidské srdce, a u většího počtu exponátů, kdy JMK bude již 
v časové tísni, může mít tento problém dopad na lhůtu vyhrazenou pro zkušební provoz, 
přičemž ze zkušeností ze zahraničních science center vyplývá, že i nezničitelné 
exponáty (ač byly neurvale testovány dospělými) nevydrží nápor dětských návštěvníků 
a po několika dnech provozu musí být opravovány a mnohdy dokonce vráceny zpět 
výrobci.   
Závažnost tohoto rizika lze považovat za drobnou, tzn. že riziko nepodstatně 
naruší vývoj projektu, operativním řízením projektu lze obnovit plánovaný vývoj; 
pravděpodobnost výskytu rizika za výjimečně možnou, tzn. že výskyt rizika                   
je nepravděpodobný, ale možný a lze předpokládat, že nebezpečí může výjimečně 
nastat; význam rizika – celkové zhodnocení závažnosti rizika a pravděpodobnosti rizika 
za přijatelnou, tzn. že ho lze přijmout, ale je nutno věnovat zvýšenou pozornost vývoji 
situace.  
Provozní rizika – nespolehlivost exponátů, drahý provoz, opravy, údržba. 
Toto riziko souvisí s riziky nedostatek finančních prostředků v provozní fázi projektu, 
nedostatečný  zájem ze strany cílových skupin a dodavatelská rizika. Jestliže výrobce 
Řídící  komise 
PS KON 
PS FŘM 
PS SÚR 
Odborný tým 
Realizační tým 
Vědecká rada 
MSCB, p. o.. 
               přípravná fáze                                             realizační fáze                                                             provozní fáze 
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dodá exponáty, které budou poruchové, náročné na opravy a údržbu, případně 
energeticky náročné, nebude MSCB, p.o. schopna zajistit jejich efektivní využívání.     
To se odrazí na zvýšení provozních výdajů a snížené návštěvnosti, zvláště pokud         
se bude jednat o stěžejní exponáty science centra, které by měly být lákadlem             
pro návštěvníky a bude  na nich založena propagace centra. 
Toto riziko je považováno z hlediska závažnosti za drobné, tzn. že riziko 
nepodstatně naruší vývoj projektu, operativním řízením projektu lze obnovit plánovaný 
vývoj; pravděpodobnost výskytu rizika za výjimečně možné, tzn. že výskyt rizika         
je nepravděpodobný, ale možný a lze předpokládat, že nebezpečí může výjimečně 
nastat; význam rizika – celkové zhodnocení závažnosti rizika a pravděpodobnosti rizika  
byla za přijatelné, tzn. že ho lze přijmout, ale je nutno věnovat zvýšenou pozornost 
vývoji situace.  
Hospodářská krize. Toto riziko nelze v žádném případě ovlivnit. Může nastat 
kdykoliv a v jakékoliv fázi projektu. Pokud krize vypukne, zasáhne celou společnost. 
V realizační fázi projektu může buď dojít ke zdražení cen energií (ropa, el. energie, 
plyn) a tím i stavebních hmot a služeb, nebo poklesnout kupní síla obyvatelstva. V této 
době však bude JMK vázán smlouvou o dílo s dodavatelem stavby a jediné navýšení 
ceny díla, které buáde přípustné, by bylo z důvodu navýšení sazby DPH. V provozní 
fázi projektu však, v případě vzrůstu cen energií a poklesu kupní síly obyvatelstva, 
vzrostou provozní náklady science centra a poklesnou tržby ze vstupného. V důsledku 
toho se zvýší požadavek na fin. prostředky z rozpočtu JMK, případně z rozpočtu SMB, 
pro zajištění takto vzniklé provozní ztráty.    
Z tohoto důvodu lze závažnost tohoto rizika označit za velmi významnou,       
tzn. že může zásadně změnit vývoj projektu, případně ho pozastavit, vyžaduje opatření 
k tomu, aby bylo dosaženo požadovaných parametrů v plánovaných termínech; 
pravděpodobnost výskytu za běžně možné, tzn. že pravděpodobně se vyskytne 
několikrát, lze očekávat že nebezpečí nastane několikrát a význam rizika – celkové 
zhodnocení závažnosti rizika a pravděpodobnosti rizika  jako nežádoucí, tzn. že smí být 
přijato tehdy, je-li eliminace rizika prakticky nedosažitelná či neúměrně nákladná. 
Riziko změna sazby DPH  nebylo v rámci Analýzy rizik ve Studii 
proveditelnosti vůbec uvažováno, přestože vzhledem k délce trvání projektu (prvotní 
předpoklad ukončení realizace 2013, udržitelnost do roku 2018, po vydání rozhodnutí  
se termín ukončení posouvá do 2014, udržitelnost do 2019) a současném stavu 
ekonomiky, trvá reálný předpoklad, že vláda využije tento nástroj k získání prostředků 
pro státní rozpočet. V současné době je DPH způsobilým výdajem projektu,                
ale poskytovatel dotace nepočítal a nepočítá se změnou sazby DPH a tudíž veškeré 
zvýšená náklady projektu z důvodu zvýšení sazby DPH hradí JMK z vlastních zdrojů. 
Závažnost rizika je posouzena jako velmi významná,  tzn. že může zásadně 
změnit vývoj projektu, případně ho pozastavit, vyžaduje opatření k tomu, aby bylo 
dosaženo požadovaných parametrů v plánovaných termínech; s pravděpodobností 
výskytu běžně možné, tzn. že pravděpodobně se vyskytne několikrát, lze očekávat,      
že nebezpečí nastane několikrát a významem rizika – celkovým zhodnocením 
závažnosti rizika a pravděpodobnosti rizika  jako nežádoucím, tzn. že smí být přijato 
tehdy, je-li eliminace rizika prakticky nedosažitelná či neúměrně nákladná. 
Riziko změna zákona o veřejných zakázkách (dále jen „zákon o VZ“). Toto 
riziko patří spolu s rizikem změny sazby DPH mezi rizika legislativní a velmi výrazně 
může ovlivnit časový průběh projektu (prodlužování termínů jednotlivých výběrových 
řízení na úkor realizace stavebních prací, výroby a dodávky exponátů, zkušebního 
   69 
provozu), kvalitu zadávaného díla (prodloužené zadávací lhůty ubírají z času určeného 
pro jeho dodání) a cenu (složitost zadávacího procesu vyžaduje zadávání 
prostřednictvím zástupce zadavatele). 
Závažnost rizika lze označit za velmi významnou,  tzn. že může zásadně změnit 
vývoj projektu, vyžaduje opatření k tomu, aby bylo dosaženo požadovaných parametrů 
v plánovaných termínech; s pravděpodobností výskytu běžně možné,                          
tzn. že pravděpodobně se vyskytne několikrát, lze očekávat že nebezpečí nastane 
několikrát a významem rizika – celkovým zhodnocením závažnosti rizika                       
a pravděpodobnosti rizika  jako nežádoucím, tzn. že smí být přijato tehdy,                         
je-li eliminace rizika prakticky nedosažitelná či neúměrně nákladná. 
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Tabulka 11.3.1 a 11.3.2 - Analýza rizik – červeně jsou označeny změny rizik navržených zpracovatelem žádosti a rizika nově identifikovaná 
 
Druh rizika 
Závažnost 
rizika 
Pravděp. 
rizika 
Význam 
rizika 
Eliminace rizika 
Odpovědnost            
za vyhodnocení rizik 
Technická a stavební rizika 
Nedostatky 
v projektové 
dokumentaci 
velmi 
významné 
výjimečně 
možné 
přijatelné 
S ohledem na zkušenosti (reference) projektové 
kanceláře je riziko nedostatků v projektové 
dokumentaci minimální; zcela vyloučit jej lze         
v realizační fázi za spolupráce stavebního dozoru    
a projektanta stavby. 
Žadatel musí provádět nezbytné průzkumy 
nemovitostí. 
Stavební dozor 
investora ve spolupráci 
se stavebním 
manažerem projektu    
a koordinátorem 
stavební části 
Dodavatelská 
rizika – 
neschopnost dodat 
exponáty 
drobné 
výjimečně 
možné 
přijatelné 
Nastavením vhodných zadávacích kritérií 
(požadavky na design, materiál, funkci apod.) lze 
do značné míry omezit dodavatelská rizika. 
Stavební manažer      
ve spolupráci 
s programovým 
manažerem a 
projektovým 
manažerem 
Provozní rizika – 
nespolehlivost 
exponátů, drahý 
provoz 
drobné 
výjimečně 
možné 
přijatelné 
Riziko lze minimalizovat zaškolením edutainerů      
a zaměstnáním zkušených strojních inženýrů           
a techniků, kteří budou provádět pravidelnou 
prohlídku, údržbu a drobné opravy exponátů. 
Projektový manažer  
ve spolupráci 
s provozním 
manažerem 
Finanční rizika 
Nedostatek 
finančních 
prostředků          
pro realizaci 
projektu 
významné 
výjimečně 
možné 
přijatelné 
Riziko je prakticky zanedbatelné, jelikož projekt 
bude realizován dle sestaveného rozpočtu, který      
je určující pro zabezpečení finančních prostředků. 
Plán předfinancování je schválen zastupitelstvem 
Jihomoravského kraje. 
Projektový manažer  
ve spolupráci 
s finančním 
manažerem 
Nedostatek 
finančních 
velmi 
významné 
běžně možné přijatelné 
Pro řízení tohoto rizika je počítáno částečně             
s financováním s využitím veřejných prostředků 
Projektový manažer  
ve spolupráci 
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prostředků 
v provozní fázi 
projektu 
JMK a města Brna, částečně s vlastními příjmy 
z provozu MSCB. 
s finančním                   
a programovým 
manažerem 
Nedostatek 
finančních 
prostředků 
v přípravné fázi 
projektu 
významné 
výjimečně 
možné 
přijatelné 
Přípravná fáze projektu je kompletně 
předfinancovávána z rozpočtu JMK. 
Projektový manažer  
ve spolupráci               
s finančním 
manažerem 
Organizační a provozní rizika 
Nedostatečný 
zájem ze strany 
cílových skupin 
velmi 
významné 
běžně možné nepřípustné 
Zájem cílových skupin a očekávaná poptávka 
projektu je řešena v Marketingové analýze 
zpracované pro účel MSCB Univerzitou Tomáše 
Bati ve Zlíně, Fakultou multimediálních médií         
a také ve Studii proveditelnosti, a to na základě 
relevantních statistických údajů, disponibilních 
studií a expertních odhadů. Stěžejní pro eliminaci 
rizika nedostatečné poptávky je již v realizační 
(investiční)fázi zajištění kvalitní a účinné propagace 
projektu a marketingového plánu. 
Projektový manažer  
ve spolupráci 
s programovým 
manažerem 
Neschopnost 
sestavit kvalitní 
programový tým 
významné 
výjimečně 
možné 
nepřípustné 
Pečlivým výběrem členů týmu,                                 
např. prostřednictvím personální agentury, 
poskytnutím kvalitního pracovního zázemí, 
adekvátního finančního ohodnocení a velké dávky 
osobního nadšení pro tuto ryze specifickou práci, je 
možné dosáhnout požadovaného výsledku. 
Projektový manažer, 
programový manažer 
Rozpad 
„odborného týmu“ 
významné 
výjimečně 
možné 
zanedbatelné 
Vzhledem k poměrně velkému počtu partnerů 
projektu a především velmi významné 
angažovanosti Masarykovy univerzity a záměru 
zpracovávat v science centre závěrečné práce          
a pořádat zde pedagogické, resp. odborné praxe 
Projektový manažer, 
programový manažer 
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svých studentů, aktivně zapojovat své studenty, 
zejména oborů učitelství, psychologie a pedagogiky 
do provozu centra, je toto riziko zanedbatelné. 
Odchod klíčových 
členů realizačního 
týmu 
významné běžně možné přijatelné 
S ohledem na skutečnost, že se jedná o dlouhodobé 
zaměstnance JMK, je pravděpodobné, že v případě 
správné motivace,  zůstanou členy projektového 
týmu až do úspěšného ukončení projektu. 
Projektový manažer 
Právní rizika 
Nevyřešené 
vlastnické vztahy 
k místu realizace 
projektu 
nepřijatelné běžně možné nežádoucí 
Jelikož místo realizace projektu – pavilon D areálu 
BVV – není ve vlastnictví žadatele projektu, určitá 
míra rizika zde existuje. V současné době má však 
žadatel – Jihomoravský kraj – s BVV, a.s. 
uzavřenou tzv. předkupní smlouvu, která zaručuje 
žadateli, že budovu pavilonu D odkoupí, jakmile 
dostane závazné rozhodnutí o přidělení dotace z OP 
VaVpI na realizaci projektu. Současný vlastník 
s žadatelem má podmínky prodeje nemovitosti 
smluvně ošetřeny. 
Projektový manažer 
Stabilita politické 
scény 
velmi 
významné 
běžně možné nežádoucí 
Žadatel musí flexibilně reagovat na změny politické 
situace. 
Projektový manažer 
Hospodářská krize 
velmi 
významné 
běžně možné nežádoucí 
Žadatel musí flexibilně reagovat na případnou 
hospodářskou krizi a mít k dispozici krizové řešení 
nastalé situace. 
Projektový manažer 
Změna sazby DPH 
velmi 
významné 
běžně možné nežádoucí 
Žadatel musí flexibilně reagovat na změny DPH. 
Musí případně počítat s navýšením ceny projektu. 
Projektový manažer  
ve spolupráci s  
finančním manažerem 
Změna zákona      
o veřejných 
zakázkách 
velmi 
významné 
běžně možné nežádoucí 
Žadatel musí flexibilně reagovat na změnu zákona  
o VZ, přepracovat harmonogram projektu, případně 
zahrnout do rozpočtu žadatele neočekávané výdaje 
na zástupce zadavatele u složitých VZ. 
Projektový manažer  
ve spolupráci             
se stavebním 
manažerem 
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11.3.3 Dílčí závěr 
 
Z přehledu výše uváděných rizik vyplývá, že zpracovatel žádosti se zabýval 
pouze hodnocením rizik s negativními dopady na projekt, přičemž při zpracování 
analýzy rizik podlehl buď přílišnému optimismu, nebo nedisponoval detailními 
informacemi tak, aby mohl adekvátně posoudit míru rizika vzhledem k aktuálnímu 
stavu projektu, nebo za účelem získání lepšího bodového hodnocení projektu rizika 
optimalizoval. Absence některých negativních rizik je potom důsledkem neznalosti 
problematiky projektu „zevnitř“, vývojem projektu (posuzování rizik s půlročním 
předstihem) a nezohledněním dopadů celospolečenské situace na projekt.  
Absence analýzy rizik s pozitivním vlivem na projekt v rámci Studie 
proveditelnosti vede naopak žadatele k domněnce, že projet jako takový neposkytuje 
žádné příležitosti jak se stát lepším nebo dokonce nejlepším projektem. Nehodnotí 
přínosy projektu, které jej činí jedinečným a konkurenceschopným mezi ostatními 
žadateli o dotaci, mezi ostatními Science Learning Centres v době jeho provozu.  
 
Pro posouzení příležitostí, které uvedený projekt může generovat, byla použita 
SWOT analýza. Výstupem je také stanovení slabých stránek projektu, které je nutné 
vylepšit. 
 
11.4 Analýza příležitostí projektu s využitím SWOT analýzy  
 
SWOT analýza, užívaná převážně v předprojektové fázi projektu, je nástrojem 
dlouhodobého plánování, protože komplexně hodnotí fungování firmy, projektu, 
projektových týmů apod. a pomáhá nalézt problémy a možné příležitosti 
k potenciálnímu růstu zkoumaného objektu. Zahrnuje nejen analýzu silných a slabých 
stránek, ale také analýzu hrozeb a příležitostí. Získala označení seskupením prvních 
písmen anglických slov: 
 Strenghts – vnitřní síly a přednosti (silné stránky),  
 Weakness – vnitřní slabosti (slabé stránky), 
 Opportunities – externí příležitosti, 
 Threats – externí hrozby (Korytárová, Tichý). 
Cílem SWOT analýzy je sestavit reprezentativní seznamy pro silné a slabé 
stránky, příležitosti a hrozby. 
 
 
Tabulka 11.4 -  SWOT analýza 
 
 Pozitiva Negativa 
Interní Silné stránky „S“ Slabé stránky „W“ 
Externí Příležitosti „O“ Hrozby „T“ 
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11.4.1 Rozšířená SWOT analýza 
 
Pro hodnocení silných stránek a příležitostí projektu byla využita kladná 
stupnice od 1 do 5, přičemž 5 znamená nejvyšší spokojenost. Pro hodnocení slabých 
stránek a hrozeb projektu byla aplikována záporná stupnice od -1 do -5, přičemž            
-5 znamená nejvyšší nespokojenost. Hodnocení jednotlivých položek SWOT analýzy 
bylo doplněno váhou, která vyjadřuje důležitost jednotlivých položek v dané kategorii 
(silné stránky, slabé stránky, příležitosti, hrozby), přičemž součet vah v dané kategorii 
musí být roven 1 a čím vyšší váha, tím větší důležitost dané položky v rámci dané 
kategorie. Následně byla  u každé položky vynásobena váha s hodnotou a výsledky 
v rámci každé kategorie sečteny. Na konec byl proveden součet  interní části SWOT 
analýzy (slabé a silné stránky) a externí části (příležitosti a hrozby) a pro zjištění finální 
bilance projektu byly takto získané hodnoty vzájemně odečteny.  
 
Tabulka 11.4.1 - Rozšířená SWOT analýza projektu Moravian Science Centre Brno 
 
Č. Položka Hodnota Váha Součin 
Silné stránky 
1 
Nositelem projektu     
je veřejnoprávní 
korporace – 
Jihomoravský kraj  
5 0,22 1,10 
2 
Provozovatelem MSCB 
bude p.o. zřízená JMK 
4 0,16 0,64 
3 
Strategické umístění 
MSCB v areálu BVV, 
a.s. v Brně 
1 0,05 0,05 
4 
Zajištěná spolupráce    
s brněnskými 
univerzitami              
při přípravě expozice   
a budoucím 
provozování MSCB 
4 0,20 0,80 
5 
Zajištěno 
spolufinancování 
provozu MSCB 
statutárním městem 
Brnem po dobu 
udržitelnosti projektu 
3 0,11 0,33 
6 
Zajištěn přímý přenos 
výsledků vědy              
a techniky studentům 
středních škol 
(zřizovatelem je JMK) 
5 0,20 1,00 
7 Vysoká a různorodá 2 0,03 0,06 
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odbornost členů 
projektového týmu 
8 
Vysoká odbornost 
členů odborného týmu 
(profesoři a studenti 
brněnských univerzit) 
3 0,03 0,09 
Součet silných stránek                                                                                           4,07 
Slabé stránky 
9 
Dlouhá doba přípravy  
a realizace projektu 
-4 0,15 -0,60 
10 
Unikátnost 
jednotlivých exponátů 
klade vysoký důraz    
na jejich zhotovitele 
(neschopnost některé 
dodat) 
-2 0,08 -0,16 
11 
Vzhledem k tomu,      
že jde o rekonstrukci, 
existuje možnost 
vzniku víceprací 
-3 0,08 -0,24 
12 
Nábor zaměstnanců 
MSCB je plně 
v kompetenci ředitele 
MSCB, p.o. 
-1 0,05 -0,05 
13 
Vzhledem k unikátnosti 
exponátů, existuje 
možnost jejich velké 
poruchovosti 
-2 0,09 -0,18 
14 
Nedostatečná 
koordinace 
jednotlivých aktivit 
projektu 
-5 0,25 -1,25 
15 
Nejednoznačné 
nastavení pravomocí     
a odpovědnosti za 
řízení projektu 
-5 0,30 -1,50 
Součet slabých stránek                                                                                         -3,98 
Příležitosti 
16 
Zvýšení zaměstnanosti 
v regionu 
3 0,05 0,15 
17 
Zvýšení turistického 
ruchu 
1 0,02 0,02 
18 
Možnost úspor 
v provozní fázi 
4 0,15 0,60 
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projektu díky zvýšené 
návštěvnosti 
19 
Úspěšná rekonstrukce 
historické budovy 
v centru města Brna 
2 0,05 0,10 
20 
Zvýšení zájmu studentů 
o přírodovědné             
a technické obory 
5 0,45 2,25 
21 
Zvýšení vzdělanosti 
široké veřejnosti 
4 0,20 0,80 
22 
Zvýšení prestiže 
MSCB, p.o. díky 
členství v národním     
a mezinárodním 
sdružení Science 
Centers 
1 0,08 0,08 
Součet příležitostí                                                                                                  4,00 
Hrozby 
23 Živelné pohromy -1 0,01 -0,01 
24 Neobdržení dotace -5 0,30 -1,50 
25 
Nedostatečný zájem   
ze strany cílových 
skupin 
-5 0,21 -1,05 
26 
Stabilita politické 
scény 
-1 0,02 -0,02 
27 Hospodářská krize -2 0,03 -0,06 
28 Změna sazby DPH -1 0,01 -0,01 
29 Korupce -5 0,15 -0,75 
30 
Změna zákona o 
veřejných zakázkách 
-1 0,01 -0,01 
31 
Zvýšení neuznatelných 
výdajů projektu 
-4 0,15 -0,60 
32 
Zvýšení výdajů          
na provoz MSCB, p. o. 
-3 0,11 -0,33 
Součet hrozeb                                                                                                       -4,34 
Součet interních vlivů                                                                                           0,09 
Součet externích vlivů                                                                                         -0,34 
Součet celkem                                                                                                     -0,25 
11.4.2 Dílčí závěr 
 
SWOT analýza ukázala, že bilance projektu Moravian Science Centre Brno není 
příliš lichotivá. Výsledek -0,25 ukazuje, že Jihomoravský kraj by měl projekt vylepšit. 
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Nejvýznamnějšího a zároveň největšího zlepšení lze dosáhnout v interní části, protože 
externí část nelze ovlivnit. Největší potenciál vykazují položky „Nedostatečná 
koordinace jednotlivých aktivit projektu“ a „Nejednoznačné nastavení pravomocí          
a odpovědnosti za řízení projektu“, které byly ohodnoceny 5, tedy nejvyšší hodnotou      
a byla jim přiřazena vysoká váha  -  25 % a 30 % podíl na důležitosti v rámci slabých 
stránek projektu. Řešením může být nastavení postupu v rámci plánu řízení projektu      
a tento dokument schválit v Řídící komisi projektu. 
 
V následujícím textu disertační práce je provedena analýza rizik projektu 
metodou RIPRAN, která by měla odstranit výše uvedené nedostatky. Výstupem je také 
stanovení předpokládané hodnoty rizika v monetárním vyjádření. 
 
11.5 Analýza rizik projektu s využitím metody RIPRAN  
 
Metoda RIPRAN představuje empirickou metodu pro analýzu rizik projektů. 
Vychází důsledně z procesního pojetí analýzy rizika. Chápe analýzu rizika jako proces. 
Metoda akceptuje filozofii jakosti, a proto obsahuje činnosti, které zajišťují jakost 
procesu analýzy rizika, jak to vyžaduje norma ISO 10006. Metoda je navržena tak,         
že respektuje zásady pro Risk Project Management popsané v materiálech PMI (Project 
Management Institute) a IPMA (International Project Management Association). Její 
ochranná známka je registrována Úřadem pro průmyslové vlastnictví Praha pod číslem 
28353 (autor Branislav Lacko). 
Analýzu rizika projektu je nutné zpracovat před jeho implementací a je možno 
využít ji ve všech fázích projektu. Metoda neřeší proces monitorování rizik v projektu. 
Kdykoliv je však identifikováno nějaké nové nebezpečí nebo se změní situace, která 
vyžaduje přehodnocení určitého rizika, je možno opět použít i během monitorování 
projektových rizik. 
Celý proces analýzy rizik podle metody RIPRAN se skládá z pěti následujících 
kroků:  
 příprava analýzy rizik projektu,  
 identifikace rizik projektu, 
 kvantifikace rizik projektu, 
 odezva na rizika projektu, 
 celkové zhodnocení rizik projektu. 
Tyto činnosti jsou opět koncipovány jako procesy, které na sebe navazují 
(Pavelková, Korytárová). 
 
11.5.1 Krok 1 
 
Nejprve byly připraveny podklady pro analýzu rizik projektu podle metody 
RIPRAN, tj. kontrolní seznamy, tabulky a potřebné formuláře.  
 
11.5.2 Krok 2 
V kroku 2 byla zkontrolována platnost a kompletnost popisu projektu a všech 
ostatních vstupních podkladů. Pro vlastní identifikaci rizik byly následně použity 
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podklady zpracované Regionální rozvojovou agenturou jižní Moravy, zejména            
pak do povinné analýzy rizik jako součásti Studie proveditelnosti. Jde o povinnou 
přílohou  projektové žádosti do OP VaVpI, v rámci prioritní osy 3. Tato příloha byla 
doplněna o další rizika (Pavelková, Korytárová). 
Následně byly s využitím metody RIPRAN k možným projevům konkrétního 
nebezpečí hrozícího projektu, tzv. hrozbám (= riziko) definovány děje, které mohou 
nastat, tzv. scénáře:  
                                                     HROZBA ⇒ SCÉNÁŘ                                             (3) 
Přípustné je postupovat také opačně a hledat příčiny nepříznivých dějů, které 
v projektu mohou nastat: 
                                                     SCÉNÁŘ ⇒ HROZBA                                             (4) 
Mezi hrozbou a scénářem existuje tedy vztah příčina ⇒ důsledek. Výsledkem 
této činnosti byl seznam hrozeb a scénářů (Tichý). 
 
11.5.3 Krok 3 
 
Ve třetím kroku byla provedena kvantifikace rizika. Tabulka sestavená v kroku 2 
byla rozšířena o pravděpodobnost výskytu scénáře, hodnotu dopadu scénáře na projekt 
(škody) a výslednou hodnotu rizika, která byla vypočtena podle následujícího vzorce 
(Doležal, Máchal, Lacko, Korytárová, Fotr, Souček): 
  
hodnota rizika [Kč] = pravděpodobnost scénáře x hodnota dopadu na projekt [Kč]. (5) 
          Míra pravděpodobnosti a výši škody, tj. nepříznivého dopadu na projekt, byly 
navrženy na základě vlastních zkušeností z předchozích projektů a na základě 
skutečného průběhu projektu, přičemž metoda RIPRAN umožnila využít                          
pro kvantifikaci rizika číselné vyjádření  pravděpodobnosti a dopadu, a zároveň i  slovní 
vyjádření. 
 
Tabulka 11.5.3 – 1 -  Tabulka verbálních hodnot pravděpodobnosti (Doležal, Máchal, 
Lacko) 
 
Pravděpodobnost 
MP malá 0,01 – 0,33 
SP střední 0,34 – 0,66 
VP vysoká 0,67 – 0,99 
 
Tabulka 11.5.3 – 2 - Tabulka verbálních hodnot pravděpodobnosti (Doležal, Máchal, 
Lacko) 
 
Škoda (dopad) 
MD malý dopad 
- dopady vyžadují určité zásahy          
do plánu projektu 
- škoda do 0,5 % z celkové hodnoty 
projektu 
SD střední dopad 
- ohrožení termínu, nákladů,              
resp. zdrojů, některé dílčí činnosti, 
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což bude vyžadovat mimořádné 
zásahy do plánu projektu 
- škoda přes 0,5 % do 20 % z celkové 
hodnoty projektu 
VD vysoký dopad 
- ohrožení cíle projektu, ohrožení 
koncového termínu projektu, 
možnost překročení celkového 
rozpočtu 
- škoda přes 20 % z celkové hodnoty 
projektu  
 
Tabulka 11.5.3 – 3 - Tabulka verbální hodnoty rizika (Doležal, Máchal, Lacko)  
 
Hodnota  rizika a reakce 
VHR vysoká hodnota rizika vyhnutí se riziku 
SHR střední hodnota rizika tvorba rizikového plánu 
MHR malá hodnota rizika akceptace 
 
Tabulka 11.5.3 – 4 -  Vazební tabulka pro přiřazení verbální hodnoty rizika (Doležal, 
Máchal, Lacko) 
 
 MP SP VP 
MD MHR MHR SHR 
SD MHR SHR VHR 
VD SHR VHR VHR 
 
Výsledkem realizace všech tří kroků je vytvoření seznamu rizik projektu,             
v němž vysoká pravděpodobnost scénáře a významný dopad (výše možné škody) 
ukazují ta rizika, která by měla být zahrnuta přímo do plánu projektu (dále jen „VHR“); 
rizika, která pro nízkou pravděpodobnost a zanedbatelný dopad  je možné přenechat    
pro operativní zásahy v průběhu implementace projektu (tyto případy mají hodnotu 
rizika menší než je přípustná hodnota akceptovatelného rizika, dále jen „SHR“) a rizika, 
která zůstala pro následné vypracování návrhů na snížení rizika (dále jen „MHR“).  
V následující tabulce 11.5.3 - 5 jsou uvedena rizika z kategorie technických       
a stavebních rizik, finančních rizik, právních rizik, organizačních a provozních rizik, 
včetně jejich kvantifikace.  
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Tabulka 11.5.3 - 5 -  Identifikovaná rizika – situace před provedením opatření (Pavelková, Korytárová) 
č. Hrozba 
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Technická a stavební rizika 
1 Nedostatky v projektové dokumentaci  0,30 
vícepráce 
JMK 
0,90 0,27 MP SD 36, 6 9,9 MHR 
zrušení veřejné zakázky        
na stavbu 
0,50 0,15 MP SD 8, 2 1, 2 MHR 
zvýšení neuznatelných 
výdajů projektu 
0,70 0,21 MP SD 36,6 7,7 MHR 
 
2 
Zpoždění st. prací, nedostatečná 
koordinace  
0,10 
zpoždění zkušebního 
provozu expozice 
JMK 
0,30 0,03 MP VD 
168, 
9 
15,2 SHR 
propadení st. povolení 0,30 0,03 MP MD 0,0 0,0 MHR 
prodražení stavby 0,50 0,05 MP MD 2,0 0,3 MHR 
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nedodržení fin. plánu 
projektu 
0,90 0,09 MP VD 598,7 53,9 SHR 
3 Výběr nekvalitního dodavatele st. prací 0,20 
nenaplnění  st. indikátorů 
projektu 
JMK 
0,10 0,02 MP VD 598,7 12,0 SHR 
zpoždění realizace stavby 0,70 0,14 MP VD 598,7 83,8 SHR 
vyšší počet reklamací 0,90 0,18 MP MD 0, 2 0,0 MHR 
 
4 
 
 
Zpoždění výroby a dodání jednotlivých 
exponátů 
0,10 
zpoždění zkušebního 
provozu expozice 
JMK 
0,70 0,07 MP SD 7,0 0,5 MHR 
nenaplnění indikátorů 
projektu 
0,10 0,01 MP VD 598,7 6,0 SHR 
nedodržení fin. plánu 
projektu (etapy) 
0,90 0,09 MP VD 598,7 53,9 SHR 
5 Živelné pohromy 0,05 
ukončení projektu 
JMK 
0,30 0,01 MP VD 598,7 6,0 SHR 
zvýšení neuznatelných 
výdajů projektu 
0,90 0,04 MP VD 192,0 7,7 SHR 
zpoždění st. prací 0,90 0,04 MP VD 598,7 23,9 SHR 
zpoždění zkušebního 
provozu expozice 
0,90 0,04 MP SD 7,0 0,3 MHR 
 
 
Dodavatelská rizika - neschopnost 
dodat exponáty 
0,10 ukončení projektu JMK 0,50 0,05 MP VD 598,7 29,9 SHR 
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6 nenaplnění indikátorů 
projektu 
0,50 0,05 MP VD 598,7 29,9 SHR 
zpoždění zkušebního 
provozu expozice 
0,70 0,07 MP SD 7,0 0,5 MHR 
7 Provozní rizika - nespolehlivost 
exponátů, drahý provoz 
0,20 
ukončení projektu 
JMK 
0,30 0,06 MP VD 598,7 35,9 SHR 
zvýšení výdajů na provoz       
v době udržitelnosti projektu 
0,90 0,18 MP SD 28,1 5,1 MHR 
Finanční rizika 
8 Navýšení cen stavebních prací 0,30 
zvýšení neuznatelných 
výdajů projektu 
JMK 0,90 0,27 MP SD 20,0 5,4 MHR 
9 Navýšení cen zhotovení exponátů 0,30 
zvýšení neuznatelných 
výdajů projektu 
JMK 
0,90 0,27 MP SD 16,6 4,5 MHR 
snížení počtu exponátů 0,50 0,15 MP VD 598,7 89,8 SHR 
10 Neobdržení dotace 0,50 ukončení projektu JMK 0,90 0,45 SP SD 8,0 3,6 SHR 
11 Nedostatek finančních prostředků     pro 
realizaci projektu 
0,10 
ukončení projektu 
JMK 
0,10 0,01 MP SD 9,5 0,0 MHR 
snížení počtu exponátů 0,10 0,01 MP VD 598,7 6,0 SHR 
snížení kvality použitých 
materiálů 
0,10 0,01 MP SD 100,0 1,0 MHR 
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12 Nedostatek finančních prostředků           
v provozní fázi projektu 
0,20 
uzavření MSCB 
JMK 
0,10 0,02 MP VD 996,9 19,9 SHR 
zvýšení cen vstupného 0,30 0,06 MP VD 120,9 7,3 SHR 
zvýšení dotací z veřejných 
rozpočtů 
0,50 0,10 MP VD 150,6 15,1 SHR 
zvýšení počtu grantů 0,90 0,18 MP SD 26,5 4,8 MHR 
13 Nedostatek finančních prostředků         
v přípravné fázi projektu 
0,10 
ukončení projektu 
JMK 
0,50 0,05 MP SD 8,0 0,4 MHR 
nenaplnění indikátorů 
projektu 
0,50 0,05 MP VD 598,7 29,9 SHR 
Právní rizika 
 
14 
Nedodržení podmínek OP VaVpI, 
včetně nenaplnění monitorovacích 
indikátorů 
0,20 
ukončení projektu 
JMK 
0,50 0,10 MP VD 598,7 59,9 SHR 
uzavření MSCB 0,10 0,02 MP VD 996,9 19,9 SHR 
krácení dotace 0,70 0,14 MP VD 596,5 83,5 SHR 
zvýšení neuznatelných 
výdajů projektu 
0,90 0,18 MP SD 36,6 6,6 MHR 
 
 
Nedodržení právních norem ČR 
(výběrová řízení, smlouvy apod.) 
0,10 
zrušení veřejné zakázky      
na stavbu 
JMK 0,50 0,05 MP MD 0,5 0,0 MHR 
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15 
zrušení veřejné zakázky        
na expozici 
0,70 0,07 MP MD 2,0 0,1 MHR 
krácení dotace 0,90 0,09 MP VD 596,5 53,7 SHR 
ukončení projektu 0,10 0,01 MP VD 598,7 6,0 SHR 
16 Nevyřešené vlastnické vztahy k místu 
realizace projektu 
0,05 
ukončení projektu 
JMK 
0,99 0,04 MP SD 8,0 0,3 MHR 
zpoždění realizace stavby 0,90 0,04 MP VD 598,7 23,9 SHR 
nedodržení fin. plánu 
projektu (etapy) 
0,90 0,04 MP VD 198,7 7,9 SHR 
17 Stabilita politické scény 0,20 
propadení st. povolení 
JMK 
0,30 
0,06 
MP 
MD 0,0 0,0 
MHR 
prodražení stavby 0,90 0,18 MP MD 2,0 0,7 MHR 
zvýšení neuznatelných 
výdajů projektu 
0,90 0,18 MP MD 2,5 0,9 MHR 
nedodržení fin. plánu 
projektu (etapy) 
0,90 0,18 MP MD 2,6 0,9 MHR 
 
 
18 
Hospodářská krize 0,10 
prodražení stavby 
JMK 
0,90 0,09 MP SD 30,0 2,7 MHR 
zvýšení neuznatelných 
výdajů projektu 
0,90 0,09 MP SD 30,0 2,7 MHR 
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zvýšení výdajů na provoz       
v době udržitelnosti projektu 
0,90 0,09 MP VD 180,3 16,2 SHR 
19 Změna sazby DPH 0,10 
prodražení stavby 
JMK 
0,99 0,09 MP MD 1,7 0,2 MHR 
zvýšení výdajů na provoz        
v době udržitelnosti projektu 
0,99 0,09 MP MD 1,8 0,2 MHR 
20 Změna zákona o veřejných zakázkách 0,20 
zpoždění realizace stavby 
JMK 
0,30 0,06 MP VD 598,7 89,8 SHR 
nedodržení fin. plánu 
projektu (etapy) 
0,90 0,18 MP VD 596,5 268,4 SHR 
zvýšení neuznatelných 
výdajů projektu 
0,90 0,18 MP SD 5,0 2,3 SHR 
Organizační a provozní rizika 
21 Nedostatek zkušených manažerů         
při řízení projektu 
0,10 
vícepráce 
JMK 
0,60 0,06 MP SD 36,6 2,2 MHR 
rušení veřejných zakázek 0,50 0,05 MP MD 2,5 0,1 MHR 
nenaplnění  indikátorů 
projektu 
0,70 0,07 MP VD 598,7 41,9 SHR 
zvýšení neuznatelných 
výdajů projektu 
0,80 0,08 MP SD 36,6 2,9 MHR 
 
22 
Nejednoznačné nastavení pravomocí    
a odpovědnosti za řízení MSCB 
0,05 
nenaplnění  indikátorů 
projektu 
JMK 0,30 0,01 MP VD 598,7 6,0 SHR 
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zvýšení neuznatelných 
výdajů projektu 0,10 0,00 MP SD 36,6 0,0 MHR 
23 Nedostatečná koordinace jednoduchých 
aktivit projektu 
0,05 
nenaplnění  indikátorů 
projektu 
JMK 
0,10 0,00 MP VD 598,7 0,0 SHR 
zpoždění realizace stavby 0,20 0,01 MP VD 598,7 6,0 SHR 
zpoždění zkušebního 
provozu expozice 
0,30 0,01 MP SD 7,0 0,1 MHR 
zvýšení neuznatelných 
výdajů projektu 
0,10 0,00 MP SD 36,6 0,0 MHR 
24 
Nedostatek kvalifikovaných lidských 
zdrojů ve fázi přípravné, realizační        
a provozní 
0,20 
zpoždění zkušebního 
provozu expozice 
JMK 
0,70 0,14 MP SD 7,0 1,0 MHR 
nenaplnění indikátorů 
projektu 
0,10 0,02 MP VD 598,7 12,0 SHR 
zpoždění realizace stavby 0,70 0,14 MP MD 2,5 0,4 MHR 
vícepráce 0,50 0,10 MP SD 36,6 3,7 MHR 
nedodržení fin. plánu 
projektu (etapy) 
0,20 0,04 MP VD 598,7 23,9 SHR 
 
25 Nedostatečný zájem ze strany cílových 
skupin 
0,20 
uzavření MSCB 
JMK 
0,05 0,01 MP VD 598,7 6,0 SHR 
zvýšení cen vstupného 0,90 0,18 MP VD 120,9 21,8 SHR 
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zvýšení dotací z veřejných 
rozpočtů 
0,90 0,18 MP VD 150,6 27,1 SHR 
zvýšení počtu grantů 0,90 0,18 MP SD 26,5 4,8 MHR 
nenaplnění indikátorů 
projektu 
0,90 0,18 MP VD 598,7 107,8 SHR 
26 
Návrh MSCB a jeho vybavení 
neodpovídá požadavkům na něj 
kladeným 
0,05 
ukončení projektu 
JMK 
0,50 0,15 MP VD 598,7 89,8 SHR 
nenaplnění indikátorů 
projektu 
0,50 0,15 MP VD 598,7 89,8 SHR 
27 Neschopnost sestavit kvalitní 
programový tým 
0,20 
nenaplnění indikátorů 
projektu 
JMK 
0,20 0,04 MP VD 120,9 4,8 SHR 
uzavření MSCB 0,10 0,02 MP VD 996,9 19,9 SHR 
28 Rozpad "odborného týmu" 0,10 
ukončení projektu 
JMK 
0,10 0,01 MP VD 598,7 6,0 SHR 
nenaplnění indikátorů 
projektu 
0,20 0,02 MP VD 598,7 12,0 SHR 
zpoždění zkušebního 
provozu expozice 
0,50 0,05 MP SD 7,0 0,4 MHR 
29 Odchod klíčových členů realizačního 
týmu 
0,15 
ukončení projektu 
JMK 
0,20 0,03 MP VD 598,7 18,0 SHR 
nenaplnění indikátorů 
projektu 
0,20 0,06 MP VD 598,7 35,9 SHR 
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zpoždění realizace stavby 0,50 0,15 MP VD 598,7 89,8 SHR 
30 Nedostatečný systém ochrany a využití 
duševního vlastnictví 
0,05 
zrušení veřejné zakázky 
JMK 
0,60 0,03 MP SD 2,5 0,1 MHR 
ukončení projektu 0,05 0,00 MP VD 598,7 0,0 SHR 
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11.5.4  Krok 4 
Byla navržena opatření, která by měla snížit úroveň SHR a VHR rizik                 
na akceptovatelnou úroveň pro jednotlivé případy. Každý návrh byl prověřen z hlediska 
realizovatelnosti, potřebných nákladů na realizaci, potřebných organizačních opatření, 
které návrh vyžaduje a také z hlediska účinnosti. Bylo prověřeno, zda postoupení rizika 
je možné odůvodnit přínosem, resp. možnou příležitostí, jejíž hodnota by mohla 
posoužit k vyhodnocení rizika jako akceptovatelného případu, pokud hodnota převyšuje 
výrazně riziko.  
V následující tabulce 11.5.4 jsou uvedena navrhovaná opatření z kategorie 
technických a stavebních rizik, finančních rizik, právních rizik, organizačních                 
a provozních rizik), včetně odhadu nákladů nezbytých na jejich realizaci a osoby 
zodpovědné za jejich realizaci.  
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Tabulka 11.5.4 – Identifikovaná rizika – situace po provedení opatření 
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Odpovědnost 
Technická a stavební rizika 
1 
neřešit x x x x x x x x x x 
neřešit x x x x x x x x x x 
neřešit x x x x x x x x x x 
 
 
 
 
 
 
 
 
zajistit 
zpracování 
kvalitní 
projektové 
dokumentace, 
pro výběr 
dodavatele 
nastavit vhodná 
kritéria,              
v dodavatelské   
12,6 0,10 0,10 0,01 MP VD 168,9 1,7 SHR 
projektový 
manažer, 
stavební 
manažer, 
koordinátor 
stavební části 
a technický 
dozor 
stavebníka 
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2 
smlouvě ukotvit 
sankce za 
nedodržení 
harmonogramu 
prací a dodávek 
neřešit x x x x x x x x x x 
neřešit x x x x x x x x x x 
zajistit 
zpracování 
kvalitní 
projektové 
dokumentace, 
pro výběr 
dodavatele 
nastavit vhodná 
kritéria,              
v dodavatelské 
smlouvě ukotvit 
sankce             
za nedodržení 
harmonogramu 
prací a dodávek 
12,6 0,10 0,10 0,01 MP VD 598,7 6,0 SHR 
projektový 
manažer, 
stavební 
manažer, 
koordinátor 
stavební části 
a technický 
dozor 
stavebníka 
 
 
 
 
zajistit 
zpracování 
kvalitní 
projektové 
dokumentace, 
8,8 0,05 0,20 0,01 MP VD 598,7 6,0 SHR 
projektový 
manažer, 
stavební 
manažer        
a koordinátor 
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3 
pro výběr 
dodavatele 
nastavit vhodná 
kritéria 
stavební části 
zajistit 
zpracování 
kvalitní 
projektové 
dokumentace, 
pro výběr 
dodavatele 
nastavit vhodná 
kritéria 
8,8 0,10 0,20 0,02 MP VD 598,7 12,0 SHR 
projektový 
manažer, 
stavební 
manažer           
a koordinátor 
stavební části 
neřešit x x x x x x x x x X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
neřešit x x x x x x x x x X 
zajistit kvalitní 
podklady 
(libreto)           
pro autora 
návrhu expozice 
a následně        
pro projektanta 
kvalitní návrh, 
vybrat 
kvalitního 
projektanta        
a provádět 
15,0 0,05 0,10 0,00 MP VD 598,7 0,0 SHR 
projektový 
manažer, 
programový 
manažer         
a stavební 
manažer 
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4 
kontrolu jím 
zpracované proj. 
dokumentace, 
nastavit vhodná 
kritéria            
pro výběr 
dodavatele, 
včetně sankcí     
za nedodání 
nebo pozdní 
dodání exponátů 
zajistit kvalitní 
podklady 
(libreto)            
pro autora 
návrhu expozice 
a následně      
pro projektanta 
kvalitní návrh, 
vybrat 
kvalitního 
projektanta          
a provádět 
kontrolu jím 
zpracované proj. 
dokumentace, 
nastavit vhodná 
kritéria               
pro výběr 
dodavatele, 
15,0 0,20 0,10 0,02 MP VD 598,7 12,0 SHR 
projektový 
manažer, 
programový 
manažer        
a stavební 
manažer 
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včetně sankcí     
za nedodání 
nebo pozdní 
dodání exponátů 
 
 
 
 
 
 
5 
zajistit uzavření 
kvalitní pojistné 
smlouvy 
1,4 0,01 0,05 0,00 MP VD 598,7 0,0 SHR 
projektový 
manažer         
a finanční 
manažer 
zajistit uzavření 
kvalitní pojistné 
smlouvy 
1,4 0,30 0,05 0,01 MP VD 192,0 1,9 SHR 
projektový 
manažer          
a finanční 
manažer 
zajistit uzavření 
kvalitní pojistné 
smlouvy            
a dodavatelské 
smlouvy 
1,4 0,50 0,05 0,02 MP VD 598,7 12,0 SHR 
projektový 
manažer, 
finanční 
manažer          
a koordinátor 
stavební části 
neřešit x x x x x x x x x x 
 
 
 
 
 
 
 
 
zajistit kvalitní 
projektovou 
dokumentaci   
pro výrobu 
exponátů, 
nastavit vhodné 
kvalifikační 
předpoklady     
pro výběr 
dodavatele 
9,5 0,10 0,10 0,01 MP VD 598,7 6,0 SHR 
projektový 
manažer, 
programový 
manažer, 
stavební 
manažer        
a koordinátor 
stavební části 
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6 expozice                   
a sankce                   
za nedodání 
exponátů 
zajistit kvalitní 
projektovou 
dokumentaci  
pro výrobu 
exponátů, 
nastavit vhodné 
kvalifikační 
předpoklady           
pro výběr 
dodavatele 
expozice                 
a sankce                 
za nedodání 
exponátů 
9,5 0,10 0,10 0,01 MP VD 598,7 6,0 SHR 
projektový 
manažer, 
programový 
manažer, 
stavební 
manažer         
a koordinátor 
stavební části 
neřešit x x x x x x x x x x 
 
 
 
 
 
7 
zajistit správné 
zadání VZ          
na kvalitního 
dodavatele 
exponátů,             
v dodavatelské 
smlouvě ukotvit 
záruky a provést 
zkušební provoz 
15,0 0,10 0,20 0,02 MP VD 598,7 12,0 SHR 
projektový 
manažer        
a programový 
manažer 
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neřešit x x x x x x x x x x 
Finanční rizika 
8 neřešit x x x x x x x x x x 
 
 
 
 
 
 
9 
neřešit x x x x x x x x x x 
zajistit kvalitní 
projektovou 
dokumentaci        
pro výrobu 
exponátů, 
nastavit vhodné 
kvalifikační 
předpoklady           
pro výběr 
dodavatele 
expozice             
a sankce           
za nedodání 
exponátů 
15,0 0,10 0,30 0,03 MP VD 598,7 17,6 SHR 
projektový 
manažer, 
finanční 
manažer, 
stavební 
manažer        
a projektový 
manažer 
 
 
 
 
10 
zajistit 
zpracování 
kvalitního 
projektového 
záměru, studie 
proveditelnosti  
2,5 0,50 0,50 0,25 MP SD 8,0 2,0 MHR 
projektový 
manažer 
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a CBA, sestavit 
špičkový 
projektový         
a odborný tým 
 
 
 
 
 
 
 
11 
neřešit x x x x x x x x x x 
zajistit kvalitní 
projektovou 
dokumentaci     
pro výrobu 
exponátů, 
nastavit vhodné 
kvalifikační 
předpoklady            
pro výběr 
dodavatele 
expozice                
a sankce           
za nedodání 
exponátů 
15,0 0,05 0,10 0,00 MP VD 598,7 0,0 SHR 
projektový 
manažer, 
finannčí 
manažer, 
stavební 
manažer              
a projektový 
manažer 
neřešit x x x x x x x x x x 
 
 
 
 
 
zajistit možnost 
navýšení dotace 
z regionálních 
rozpočtů, 
kvalitní vedení 
MSCB (vyšší 
návštěvnost, 
104,3 0,05 0,20 0,01 MP VD 996,9 10,0 SHR 
projektový 
manažer, 
finanční 
manažer        
a programový 
manažer 
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12 
více grantů, 
sponzoring) 
zajistit min. 
požadovanou 
návštěvnost       
a zvýšení dotací 
z reg. rozpočtů, 
vyšší granty       
a sponzoring 
104,3 0,10 0,20 0,02 MP VD 120,9 2,4 SHR 
projektový 
manažer, 
finanční 
manažer         
a programový 
manažer 
zajistit vyšší 
návštěvnost, 
granty                 
a sponzoring, 
kvalitní vedení 
MSCB 
104,3 0,10 0,20 0,02 MP VD 150,6 3,0 SHR 
projektový 
manažer        
a programový 
manažer 
neřešit x x x x x x x x x x 
 
 
 
13 
neřešit x x x x x x x x x x 
zajistit schválení 
neuznatelných 
výdajů projektu 
a možnost 
předfinancování 
projektu RJMK 
 
 
9,5 0,10 0,10 0,01 MP VD 598,7 6,0 SHR 
projektový 
manažer        
a finanční 
manažer 
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Právní rizika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 
pečlivě 
kontrolovat 
soulad proj. 
dokumentace       
s projektovým 
záměrem, 
podmínkami  
pro poskytnutí 
dotace, zadávat 
VZ v souladu   
se zák. o VZ, 
kontrolovat 
vlastní realizaci 
stavby a výrobu 
exponátů, zajistit 
možnost 
navýšení dotace 
z regionálních 
rozpočtů              
v případě 
zvýšení 
neuznatelných 
výdajů projektu 
a kvalitní vedení 
MSCB p.o. 
27,6 0,10 0,20 0,02 MP VD 598,7 12,0 SHR 
projektový 
manažer 
pečlivě 
kontrolovat 
soulad proj. 
354,8 0,10 0,20 0,02 MP VD 996,7 20,0 SHR 
projektový 
manažer        
a programový 
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dokumentace      
s projektovým 
záměrem, 
podmínkami       
pro poskytnutí 
dotace, zadávat 
VZ v souladu      
se zák. o VZ, 
kontrolovat 
vlastní realizaci 
stavby a výrobu 
exponátů, zajistit 
možnost 
navýšení dotace 
z regionálních 
rozpočtů              
v případě 
zvýšení 
neuznatelných 
výdajů projektu 
a kvalitní vedení 
MSCB p.o.  
manažer 
pečlivě 
kontrolovat 
soulad proj. 
dokumentace       
s projektovým 
záměrem, 
podmínkami       
pro poskytnutí 
354,8 0,40 0,20 0,08 MP VD 596,5 47,7 SHR 
projektový 
manažer 
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dotace, zadávat 
VZ v souladu        
se zák. o VZ, 
kontrolovat 
vlastní realizaci 
stavby a výrobu 
exponátů, zajistit 
možnost 
navýšení dotace 
z regionálních 
rozpočtů            
v případě 
zvýšení 
neuznatelných 
výdajů projektu 
a kvalitní vedení 
MSCB p.o. 
neřešit x x x x x x x x x x 
 
 
 
 
15 
neřešit  x x x x x x x x x x 
neřešit  x x x x x x x x x x 
zajistit zadání 
VZ v souladu     
se zák. o VZ      
a podmínkami 
OP VaVpI  
2,5 0,20 0,10 0,02 MP VD 596,5 11,9 SHR 
projektový 
manažer          
a stavební 
manažer 
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zajistit zadání 
VZ v souladu      
se zák. o VZ      
a podmínkami 
OP VaVpI  
2,5 0,05 0,10 0,00 MP VD 596,5 0,0 SHR 
projektový 
manažer         
a stavební 
manažer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 
neřešit x x x x x x x x x x 
zajistit vhodnou 
lokalitu, 
zpracovat 
znalecký 
posudek             
na určení ceny 
nemovitostí, 
uzavřít kupní 
smlouvu a 
provést vklad do 
KN v souladu s 
harmonogramem 
projektu 
0,3 0,10 0,05 0,00 MP VD 598,7 0,0 SHR 
projektový 
manažer 
zajistit vhodnou 
lokalitu, 
zpracovat 
znalecký 
posudek              
na určení ceny 
nemovitostí, 
uzavřít kupní 
smlouvu a 
provést vklad do 
0,3 0,20 0,05 0,01 MP VD 198,7 2,0 SHR 
projektový 
manažer 
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KN v souladu s 
harmonogramem 
projektu 
17 
neřešit x x x x x x x x x x 
neřešit  x x x x x x x x x x 
neřešit x x x x x x x x x x 
neřešit  x x x x x x x x x x 
18 
zajistit možnost 
financování 
těchto výdajů       
z rozpočtu JMK  
x x x x x x x x x x 
zajistit možnost 
financování 
těchto výdajů      
z rozpočtu JMK  
x x x x x x x x x x 
zajistit možnost 
financování 
těchto výdajů      
z reg. rozpočtů  
a rozpočtu PO  
180,3 0,30 0,10 0,03 MP VD 180,3 5,4 SHR 
projektový 
manažer, 
finanční 
manažer           
a programový 
manažer 
 
19 
neřešit x x x x x x x x x x 
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neřešit x x x x x x x x x x 
20 
sledovat návrhy 
zákonů a proces 
jejich 
schvalování 
1,8 0,20 0,20 0,04 MP VD 598,7 23,9 SHR 
projektový 
manažer         
a stavební 
manažer 
sledovat návrhy 
zákonů a proces 
jejich 
schvalování 
1,8 0,20 0,20 0,04 MP VD 596,5 23,9 SHR 
projektový 
manažer              
a stavební 
manažer 
sledovat návrhy 
zákonů a proces 
jejich 
schvalování 
1,8 0,60 0,20 0,12 MP SD 5,0 0,6 MHR 
projektový 
manažer        
a stavební 
manažer 
Organizační a provozní rizika 
 
 
 
 
 
21 
neřešit x x x x x x x x x x 
neřešit  x x x x x x x x x x 
zajistit 
dostatečnou 
motivaci         
pro zkušené 
manažery, 
pečlivě vybírat 
členy 
projektového 
10,7 0,10 0,10 0,01 MP VD 598,7 6,0 SHR 
projektový 
manažer 
   105 
týmu, stanovit     
a zajistit způsob 
sdílení informací 
v plánu projektu 
neřešit x x x x x x x x x x 
 
22 
zpracovat plán 
projektu,který 
schválí RJMK 
0,0 0,01 0,05 0,00 MP VD 598,7 0,0 SHR 
projektový 
manažer 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 
neřešit x x 
x x x x x x x x 
závazně stanovit 
řídící strukturu 
projektu             
a jednotlivé 
odpovědnosti 
zpracováním        
a schválením 
plánu projektu 
0,0 0,05 0,05 0,00 MP VD 598,7 0,0 SHR 
projektový 
manažer 
závazně stanovit 
řídící strukturu 
projektu                
a jednotlivé 
odpovědnosti 
zpracováním          
a schválením 
plánu projektu 
0,0 0,10 0,05 0,00 MP VD 598,7 0,0 SHR 
projektový 
manažer 
neřešit x x x x x x x x x x 
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24 
neřešit x x x x x x x x x x 
neřešit  x x x x x x x x x x 
zajistit 
dostatečnou 
motivaci pro 
zkušené 
manažery, 
pečlivě vybírat 
členy 
projektového 
týmu 
10,7 0,05 0,20 0,01 MP VD 598,7 6,0 SHR 
projektový 
manažer 
neřešit x x x x x x x x x x 
neřešit x x x x x x x x x x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
závazně stanovit 
řídící strukturu 
projektu             
a jednotlivé 
odpovědnosti 
zpracováním         
a schválením 
plánu projektu 
10,7 0,05 0,20 0,01 MP VD 598,7 6,0 SHR 
projektový 
manažer 
zajistit kvalitní 
vedení MSCB 
p.o. 
104,3 0,01 0,20 0,00 MP VD 598,7 0,0 SHR 
projektový 
manažer         
a programový 
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25 
manažer 
zajistit kvalitní 
vedení MSCB 
p.o. a min. 
požadovanou 
návštěvnost   
104,3 0,50 0,20 0,10 MP VD 120,9 12,1 SHR 
projektový 
manažer a 
programový 
manažer 
zajistit kvalitní 
vedení MSCB 
p.o., min. 
požadovanou 
návštěvnost         
a počty grantů, 
sponzory  
104,3 0,50 0,20 0,10 MP VD 150,6 15,1 SHR 
projektový 
manažer        
a programový 
manažer 
neřešit x x x x x x x x x x 
 
 
 
 
 
 
26 
zajistit kvalitní 
vedení MSCB 
p.o. a min. 
požadovanou 
návštěvnost  
104,3 0,10 0,20 0,02 MP VD 598,7 12,0 SHR 
projektový 
manažer          
a programový 
manažer 
zajistit kvalitní 
projektovou 
dokumentaci     
v souladu          
se schválenými 
podmínkami  
OP VaVpI                
a záměrem 
27,6 0,05 0,05 0,00 MP VD 598,7 0,0 SHR 
projektový 
manažer 
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27 
zajistit kvalitní 
projektovou 
dokumentaci       
v souladu         
se schválenými 
podmínkami   
OP VaVpI         
a záměrem 
27,6 0,05 0,05 0,00 MP VD 598,7 0,0 SHR 
projektový 
manažer 
zajistit 
potřebnou 
motivaci           
pro členy 
programového 
týmu 
104,3 0,10 0,20 0,02 MP VD 120,9 2,4 SHR 
projektový         
a programový 
manažer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 
zajistit 
potřebnou 
motivaci            
pro členy 
programového 
týmu 
104,3 0,05 0,20 0,01 MP VD 996,9 10,0 SHR 
projektový          
a programový 
manažer 
zajistit 
dostatečnou 
motivaci členů 
odborného týmu, 
smluvní 
podmínky          
pro odstoupení  
z projektu          
a nastavit 
způsob sdílení 
10,7 0,05 0,10 0,00 MP VD 598,7 0,0 SHR 
projektový 
manažer         
a programový 
manažer 
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informací v 
plánu projektu 
zajistit 
dostatečnou 
motivaci členů 
odborného týmu, 
smluvní 
podmínky         
pro odstoupení  
z projektu          
a nastavit 
způsob sdílení 
informací v 
plánu projektu 
10,7 0,10 0,10 0,01 MP VD 598,7 6,0 SHR 
projektový 
manažer        
a programový 
manažer 
neřešit x x x x x x x x x x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 
zajistit 
dostatečnou 
motivaci členů 
realizačního 
týmu, nastavit 
způsob sdílení 
informací          
v plánu projektu 
10,7 0,05 0,15 0,00 MP VD 598,7 0,0 SHR 
projektový 
manažer 
zajistit 
dostatečnou 
motivaci členů 
realizačního 
týmu a nastavit 
10,7 0,10 0,15 0,01 MP VD 598,7 6,0 SHR 
projektový 
manažer 
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způsob sdílení 
informací          
v plánu projektu 
zajistit 
dostatečnou 
motivaci členů 
realizačního 
týmu a nastavit 
způsob sdílení 
informací          
v plánu projektu 
10,7 0,20 0,15 0,03 MP VD 598,7 18,0 SHR 
projektový 
manažer 
 
30 
neřešit x x x x x x x x x x 
zadávat VZ       
v souladu           
s autorským 
zákonem 
2,5 0,01 0,05 0,00 MP VD 598,7 0,0 SHR 
projektový 
manažer             
a stavební 
manažer 
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Takto doplněná tabulka může sloužit jako „Registr rizik“         
pro následné monitorování rizik v průběhu projektu. 
11.5.5   Krok 5 
V posledním kroku byl vyhodnocen počet dílčích rizik, celkový 
součet hodnot rizik, jejich časové rozložení v průběhu trvání projektu       
a zbytková hodnota rizika. Následně byla posouzena předběžná úroveň 
rizika celého projektu s ohledem na celkový rozsah projektu.  
Metoda RIPRAN ukázala, že různé hrozby mohou vést                
u projektu MSCB ke stejným scénářům, mnohdy však s různým 
dopadem na projekt a různými náklady na opatření, které by úroveň 
jednotlivých rizik snížily nebo zcela eliminovaly. Často by ovšem 
zůstala tato rizika v kategorii střední úrovně i po provedení 
navrhovaných opatření, pouze by došlo k jejich snížení. Celkově bylo    
u projektu definováno 30 různých hrozeb a 18 různých scénářů, 
přičemž realizací navrhovaných opatření ve výši 363  mil. Kč lze 
dosáhnout snížení celkové hodnoty rizika na 363, 6  mil.  Kč,                
tj. o téměř 0,6 mil. Kč.  Za nejdůležitější lze považovat rizika vedoucí 
k ukončení projektu, nenaplnění monitorovacích indikátorů projektu 
nebo uzavření MSCB.  
Nejvýznamnější výdaje na opatření za účelem snížení rizika      
se u projektu objevují ve fázi udržitelnosti projektu. Jedná se o období, 
kdy je vlastní provozování vybudovaného Moravian Science Centre 
Brno svěřeno příspěvkové organizaci založené Jihomoravským krajem. 
Tato forma provozovatele MSCB byla zvolena zejména proto,             
že příspěvkové organizace jsou financovány jednak z příjmů z hlavní 
činnosti (u MSCB jsou to příjmy ze vstupného, granty, sponzorské 
dary) a dále z příspěvku na provoz poskytovaného rozpočtu zřizovatele 
(u MSCB přispívá na provoz s fixním příspěvkem ve výši 14 mil. Kč 
na rok po dobu udržitelnosti projektu také SMB) a případnou provozní 
ztrátu lze rovněž hradit pouze z rozpočtu zřizovatele.  V případě 
projektu MSCB by tato finanční ztráta ve své maximální výši 
zahrnovala veškeré výdaje nezbytné pro provoz MSCB, p. o. po dobu 
udržitelnosti projektu, tj. po dobu 5 let. Zároveň je však možné,               
že provozování MSCB, p. o. bude díky profesionálnímu a kvalitnímu 
vedení příspěvkové organizace ziskové a příspěvek na provoz bude 
možné snížit. Rizika spojená s provozováním MSCB, p.o. jsou tedy 
nejen hrozbou, ale i příležitostí projektu. 
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11.5.6   Dílčí závěr 
 
Na základě shora uvedeného a vzhledem ke skutečnosti, že celkový očekávaný 
investiční náklad na realizaci projektu činí 598, 7 mil. Kč, lze konstatovat, že ačkoliv       
je celkové riziko projektu vysoké, je přijatelné, zvláště s přihlédnutím k tomu,                   
že skutečná hodnota realizovaného projektu Moravian Science Centre Brno spočívá 
především v jeho přínosu, kdy v případě jeho úspěšné realizace dojde nenucenou 
formou k přiblížení podstaty vědecké činnosti a techniky. Případovou studií byla 
ověřena vhodnost využití metody RIPRAN. Výstupy mají vysokou vypovídací 
schopnost o konkrétním řízení rizik projektu, o možnosti přeměny identifikované            
a správně řízené „hrozby“ na „příležitost“.  
 
12 Závěr práce 
Proces řízení rizik projektu se odehrává ve všech fázích životního cyklu 
projektu. Týká se řízení rizik a příležitostí a přímo ovlivňuje kvalitu přípravy projektu.   
 
12.1 Projektové řízení v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje  
 
Zkoumáním interních postupů Krajského řadu Jihomoravského kraje při 
přípravě a realizaci projektů Jihomoravského kraje, včetně následného provozování 
výsledků těchto projektů, lze konstatovat, že v organizační struktuře KrÚ JMK není 
proces projektového řízení (včetně řízení rizik) pevně zakotven a sjednocen, a to i přes 
existenci Interního normativního aktu č. 50/INA-KrÚ JMK Čerpání prostředků z EU 
(dále jen „směrnice“), který  upravuje pracovní postup při realizaci projektů 
financovaných z SF EU. Byly zjištěny nedostatky vyplývající především 
z nevyjasněných pravomocí stávajících liniových manažerů (vedoucích jednotlivých 
odborů KrÚ JMK) a ředitelkou KrÚ JMK jmenovaných projektových manažerů (opět 
vedoucí jednotlivých odborů KrÚ JMK), kteří jsou takto nuceni využívat tytéž lidské 
zdroje bez stanovení priority práce pro jednotlivé členy projektových týmů, kteří jsou 
zároveň trvale zařazeni v organizační struktuře KrÚ JMK a vykonávají i běžnou agendu 
konkrétního odboru. Současně není zajištěno propojení projektových týmů na politické 
vedení Jihomoravského kraje tak, aby byly stanoveny priority mezi projekty. Jednotlivé 
projekty jsou „řízeny“ různými sekčními radními JMK, kteří považují za stěžejní vždy 
„jejich“ projekt. Často tak dochází najednou k priorizaci několika projektů 
připravovaných a realizovaných stejným projektovým týmem, což se odráží na délce         
i kvalitě přípravy. Chybí zcela jednotná koncepce nebo ústřední řízení projektů, včetně 
kontroly průběhu přípravy a realizace projektu a jeho vyhodnocení po ukončení. Z toho 
vyplývá, že rovněž management řízení rizik, jako součást projektového řízení, není       
ve struktuře JMK zaveden. 
V případě, že KrÚ JMK nezřídí pozici manažera portfolia projektů                    
ani projektovou kancelář nezřídí, jeví se jako nejvhodnější vydání nové interní směrnice 
nebo úprava stávající směrnice, které jasně stanoví pravidla pro přípravu, realizaci         
a vyhodnocení projektu v celé délce jeho životního cyklu, včetně definování jednotné 
dokumentace projektu. Směrnice tedy určí způsob řízení projektu v podmínkách 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje, a to v oblasti: 
 „řízení integrace (plánování, operativní řízení, vedení …), 
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 řízení záměru (strategie, cíle…), 
 řízení  času, 
 řízení nákladů, 
 řízení jakosti projektu, 
 řízení lidských zdrojů, 
 řízení komunikace v projektu, 
 řízení projektových rizik, 
 řízení obstarávání a smluvních vztahů“  (Doležal, Máchal, Lacko a kol.,  s. 38). 
Řízení integrace zahrnuje koordinaci a kontrolu všech procesů a výsledků 
realizovaných v projektu za účelem dosažení plánovaného cíle, zejména: 
 sestavení plánu projektu (sestavení dílčích procesů do logicky uspořádaného 
dokumentu – identifikační listiny projektu a její schválení v kolektivních 
orgánech JMK), 
 operativní řízení projektu (na základě platného plánu a v souladu se schválenou 
maticí odpovědnosti, nejlépe v kolektivních orgánech JMK), 
 řízení změn projektu (jejich celkovou koordinaci v rámci celého projektu 
v souladu se schválenou maticí odpovědnosti a příp. jejich schvalování                       
v kolektivních orgánech JMK; dohody ohledně vzájemně si konkurujících cílů            
a alternativ s cílem splnit očekávání zájmových skupin, příp. jejich schválení         
v kolektivních orgánech JMK), 
 vedení manažera (výběr vhodných členů projektového týmu a ustanovení 
projektového týmu ředitelkou KrÚ JMK; určení všech zájmových skupin 
projektu, identifikace jejich zájmů a stanovení  jejich důležitosti ve vztahu 
k projektu, včetně jejich řízení v souladu se schválenou maticí odpovědnosti – 
vyjma kolektivních orgánů JMK a sektorových radních, v tomto případě je 
nezbytné přesně stanovit pravomoci projektového manažera vůči těmto 
stakeholderům nebo za účelem přijímání rozhodnutí nad rámec projektového 
týmu ustanovit řídící výbor projektu, příp. statutární orgán projektu (top 
management hl. zainteresovaných stran projektu; v podmínkách JMK složený 
z vedení JMK, resp. sektorových radních, projektového manažera a statutárního 
orgánu budoucího uživatele); vyhodnocení úspěchů a nezdarů řízení projektů          
a převedení získaných poznatků do budoucích projektů tak, aby se zvýšila 
úroveň jejich řízení). 
Řízení záměru spočívá v určení, definici a odsouhlasení projektu takovým 
způsobem, který naplní potřeby a očekávání zainteresovaných stran (především 
budoucích uživatelů) v požadovaném čase, v rámci daného rozpočtu a akceptovatelných 
parametrů rizika (tzv. trojimperativ projektového řízení), přičemž stanovené cíle musí 
být SMART  a nesmí být v rozporu s vizí/cíly Jihomoravského kraje. Cíle projektu 
následně schválí kolektivní orgány JMK. 
Z časového hlediska a dle charakteru prováděných prací lze projekt rozdělit          
na několik fází řízení projektu, které dohromady tvoří životní cyklus projektu. Jedná      
se o: 
 předrojektovou fázi mající za účel prozkoumat příležitost pro projekt a posoudit 
proveditelnost daného záměru; v podmínkách JMK je nutné věnovat zvýšenou 
pozornost posouzení smyslu projektu s ohledem na budoucí provozní výdaje,  
 projektovou fázi, kdy dochází k sestavení projektového týmu, vytvoření plánu 
projektu a jeho realizaci, včetně předání výsledků,  
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 poprojektovou fázi zahrnující vyhodnocení projektu a implementaci výsledků      
do procesu projektového řízení, např. formou postauditů projektu, což výrazně 
napomůže zvýšení kvality projektového řízení, a tím i již zavedeného systému 
kvality. 
Řízení nákladů zahrnuje všechny činnosti, které jsou potřeba pro plánování, 
monitorování a controlling nákladů v průběhu životního cyklu projektu. Největším 
problémem JMK je navyšování výdajů projektu nebo krácení poskytnutých dotací               
a následné hledání finančních zdrojů na jejich pokrytí, přičemž rozhodování o rozpočtu 
JMK je v pravomoci ZJMK, jehož četnost konání je pouze jedenkrát za čtvrt roku. 
V případě nutnosti okamžité reakce na zvýšení plánovaného rozpočtu projektu, je tento 
způsob rozhodování o finančních zdrojích značně neefektivní. 
Za základ řízení kvality projektu lze (v případě JMK) považovat postupy řízení 
kvality již na KrÚ JMK zavedené. KrÚ JMK určuje politiku kvality, cíle                                 
a odpovědnosti, včetně způsobu implementace kvality do procesů probíhajících na KrÚ 
JMK.  Stávající systém lze rozšířit o řízení kvality projektu, přičemž odpovědnost        
za kvalitu jednotlivého projektu, lze delegovat na příslušného projektového manažera. 
Řízení lidských zdrojů na KrÚ JMK se odvíjí od slabé maticové struktury, jako 
formy organizační struktury zavedené na KrÚ JMK (liniově-štábní struktura rozšířená  
o projektovou organizační strukturu) a od právní subjektivity Jihomoravského kraje, 
kdy moc rozhodovací a výkonná náleží kolektivním orgánům JMK. U tohoto druhu 
organizační struktury rozšířené o projektové řízení a omezené zák. č. 129/2000 Sb.,        
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je nezbytné v rámci projektové 
hierarchie jednoznačně přiřadit každou kompetenci pouze jednomu subjektu, delegovat 
kompetence jednotlivým subjektům přímo úměrně možnostem dosáhnout očekávaných 
výsledků a stanovit zodpovědnost za jednotlivé činnosti přímo úměrně delegovaným 
kompetencím a sestavit matici odpovědnosti. V podmínkách KrÚ JMK lze tyto 
požadavky implementovat do stávajícího kompetenčního modelu. 
Současně lze za účelem přijímání rozhodnutí nad rámec projektového týmu 
ustanovit řídící výbor projektu, příp. statutární orgán projektu (top management                 
hl. zainteresovaných stran projektu; v podmínkách JMK složený z vedení JMK, resp. 
sektorových radních, projektového manažera a statutárního orgánu budoucího 
uživatele). 
Samotné řízení zdrojů spočívá v plánování zdrojů jejich identifikaci a v jejich 
přidělování s ohledem na potřebné schopnosti. Součástí managementu zdrojů                  
je optimalizace způsobů jejich využívání v rámci časového harmonogramu projektu, 
včetně monitorování a řízení těchto zdrojů. S ohledem na liniově-štábní strukturu KrÚ 
JMK se řízení zdrojů jeví jako nanejvýš důležité. Projektový manažeři (nikoliv liniový 
manažeři) musí pro úspěšné plnění požadovaných úkolů pro členy projektového týmu 
zajistit potřebné technické vybavení a nástroje, školení a tréninky. Zároveň liniový 
manažeři musí být v dostatečném časovém předstihu informováni projektovým 
manažerem o využívání jeho zdrojů k plnění projektu tak, aby byl schopen se zbylými 
zdroji plnit běžnou agendu. Rovněž je nezbytné stanovit priority mezi projekty,            
příp. mezi projektem a běžnou vykonávanou agendou.  
Nezbytným předpokladem úspěchu každého projektu realizovaného JMK, je pak 
řízení komunikace v projektu s cílem zajistit průběžnou informovanost a podporu 
projektu od všech zainteresovaných stran. V podmínkách KrÚ JMK a JMK zahrnuje 
zejména: 
 popis projektu, 
   115 
 zainteresované strany (příprava a realizace vhodně zvolené strategie jednání 
s nimi, tzv. komunikační strategie a její schválení v kolektivních orgánech 
JMK; komunikační strategie stanoví, co nejjednodušší a nejflexibilnější způsob 
přenosu informací od projektového týmu k vedení JMK a KrÚ JMK a zpět          
a zároveň stanoví způsob a podmínky pro přenos informací uvnitř vedení JMK 
a KrÚ JMK), 
 klíčová sdělení (co komu a kdy lze sdělovat), 
 komunikační nástroje (zahrnují vztah s médii, s odbornou veřejností, se širokou 
veřejností a interní komunikaci uvnitř projektu), 
 rizika spojená s komunikací. 
Po zavedení a následném dodržování projektového řízení, jehož nedílnou 
součástí je řízení rizik (negativních i pozitivních) do struktury Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje, je nepochybné, že se zvýší úspěšnost žádostí o poskytnutí dotace 
ze SF EU, event. státního rozpočtu, zvýší se úspěšnost realizace jednotlivých projektů         
a tím vzroste i prestiž Jihomoravského kraje, vzroste zaměstnanost v regionu díky nově 
vytvořeným pracovním příležitostem v návaznosti na cílenou podporu  rozvoje dopravní 
a technické infrastruktury a rozvoje turistického ruchu prostřednictvím zajišťování 
obnovy kulturních památek ve vlastnictví Jihomoravského kraje, resp. jeho podílem          
na zapsání lokality Mikulčice – Kopčany na seznam světového kulturního dědictví 
UNESCO, efektivní podporou vědy a výzkumu bude zajištěn stálý příliv studentů, 
profesorů a vědců do regionu. V neposlední řadě dojde ke zkrácení přípravné fáze 
projektu definováním cílů projektu a vyhodnocením možných rizik, včetně rozhodnutí    
o rizicích kompetentními orgány Jihomoravského kraje (úspora časová i finanční), 
stanovením kompetencí v rámci KrÚ JMK a projektových týmů bude zabráněno 
demotivaci jejích členů, nerovnoměrnému pracovnímu vytížení, dezinformacím mezi 
jednotlivými stakeholdery.   
  
12.2 Přínosy disertační práce pro další rozvoj vědy a pro společenskou praxi  
12.2.1 Potvrzení hypotézy a splnění cílů práce 
Jak již bylo výše uvedeno, v podmínkách KrÚ JMK  není proces řízení projektů, 
včetně řízení rizik, zcela etablován.   
Projekty jsou řízeny a tedy i realizovány odlišně jednotlivými odbory KrÚ JMK, 
což lze považovat i za jeden z důsledků zavedené liniově-štábní organizační struktury, 
která je rozšířena o projektovou organizační strukturu tvořenou manažery projektů        
a členy projektových týmů. Byly zjištěny nedostatky vyplývající především 
z nevyjasněných pravomocí. Dochází ke sporům o tytéž lidské zdroje, které současně 
využívají jak stávající liniový manažeři (vedoucí jednotlivých odborů KrÚ JMK),           
tak ředitelkou KrÚ JMK jmenovaní projektoví manažeři (opět vedoucí jednotlivých 
odborů KrÚ JMK).  Zároveň není zabezpečeno propojení projektových týmů                  
na politické vedení Jihomoravského kraje tak, aby byly centrálně stanoveny priority 
mezi jednotlivými projekty. Toto vše způsobuje deziluzi mezi členy projektových týmů 
i stakeholdery a celkově zvyšuje rizikovost projektů a snižuje jejich očekávaný přínos. 
Je proto navrhováno zavedení managementu řízení projektu do řídící a organizační 
struktury KrÚ JMK, a to buď prostřednictvím projektové kanceláře nebo manažera 
portfolia.  
Jako pomůcku pro zavedení procesu managementu rizik do řídící a organizační 
struktury KrÚ JMK lze využít v této práci sestavený registr rizik a registr příležitostí, 
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včetně mapy rizik a mapy příležitostí. Ty mohou být také dále rozšiřovány a měněny 
v závislosti na průběhu a dosažených výsledcích ukončených projektů. Data tvořící oba 
registry a obě mapy vycházejí z poznatků vyplývajících z připravovaných, 
realizovaných a příp. ukončených projektů Jihomoravského kraje. Pro obě analýzy bylo 
využito skórovaní metody. 
Pro rozbor provázanosti kvality přípravy projektu na jeho realizaci a následném 
provozu a prokázání příčinné souvislosti mezi včasným vydefinováním negativních        
a pozitivních rizik, bylo  v této práci využito případu investičního projektu Moravian 
Science Centre Brno. Již definovaná rizika projektu ve Studii proveditelnosti  byla dále 
doplněna a vyhodnocena. Při kvalitativním způsobu hodnocení byla aplikována stupnice 
definovaná zpracovatelem této Studie. Následně byla za účelem stanovení monetárního 
vyjádření předpokládané hodnoty rizika projektu užita empirická metoda RIPRAN 
vycházející z rizik identifikovaných v matici hodnocení rizik. Tato metoda rovněž 
poskytla přehled o předpokládaném ekonomickém dopadu jednotlivých rizik                 
a navrhovaných opatřeních. S její pomocí byla konstatována vysoká rizikovost projektu. 
Přesto však bylo toto riziko vyhodnoceno jako přijatelné,  a to vzhledem ke skutečnosti, 
že  faktická hodnota realizovaného projektu Moravian Science Centre Brno spočívá 
především v jeho nefinančním přínosu, kdy v případě jeho úspěšné realizace dojde 
nenucenou formou k přiblížení podstaty vědecké činnosti a techniky. Příležitosti 
projektu pak byly identifikovány pomocí rozšířené SWOT analýzy, která ukázala,               
že bilance projektu MSCB není vzhledem k mnoha hrozbám příliš příznivá,                   
ale má potenciál pro zlepšení, zejména v interní oblasti KrÚ JMK.  
Na příkladu projektu Moravian Science Centre Brno je tedy prokázána příčinná 
souvislost mezi kvalitou přípravy projektu a následnou realizací a provozováním 
výsledků projektu. V případě dobré přípravy tohoto projektu zahrnující také řízení rizik, 
lze dosáhnout snížení celkové hodnoty rizika projektu na cca 363, 6 mil. Kč,                          
a to při realizaci navrhovaných opatření ve  výši cca  363, 0 mil. Kč. Rovněž lze 
v dostatečném časovém předstihu reagovat na identifikované hrozby a přijetím 
navrhovaných opatření je změnit na příležitosti projektu. Kvalitní příprava projektu 
MSCB by tedy zlepšila šance Jihomoravského kraje na dosažení cílů vytýčených 
v projektu a přispěla k účinnějšímu rozhodování při jeho realizaci,                                    
a tím i k efektivnímu využití  veřejných prostředků.  
Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že touto prací byla potvrzena 
vyslovená hypotéza o závislosti výsledků investičních projektů na kvalitě přípravy 
projektů v předrealizační fázi a kvalitně provedené realizaci. Zároveň bylo touto prací 
dosaženo stanovených cílů, vyjma specifikování chybějících fází managementu rizik         
u projektu MSCB. 
12.2.2   Vědecký přínos práce 
 
Závěrem lze prohlásit, že situace zjištěná v podmínkách Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje se příliš neliší od přístupu jiných organizací veřejného sektoru 
k projektovému řízení a procesu řízení rizik v České republice. Porovnáním 
s mezinárodní situací v této oblasti lze konstatovat, že taktéž v ostatních zemích EU             
je problematika řízní rizik aktuálním tématem, kterému je však věnována velká 
pozornost ze strany vládních orgánů, což nelze vysledovat v našich podmínkách. 
Z výsledků  výzkumu prováděného na území Spojeného království Velké Británie a 
Severního Irska Delfskou metodou jasně vyplývá, že rizika investičních projektů 
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britského veřejného sektoru jsou analogická s riziky identifikovanými v této práci          
u projektů Jihomoravského kraje, a to  i přesto, že většina projektů v UK je na rozdíl         
od projektů v ČR realizována formou Design & Built. Jedná se převážně o rizika 
spojená se změnami vládní politiky nebo politiky realizované místními samosprávami, 
rozličnými očekáváními stakeholderů a zainteresovaných stran, neprovázanosti projektů 
se strategií investora, postupy při zadávání veřejných zakázek a problémy souvisejícími 
se specifičností některých požadovaných služeb a dodávek, včetně rizika spojeného         
se ztrátou „dobrého jména“. Taktéž se do popředí zájmu projektových manažerů 
dostávají rizika spojená s „měkkými problémy“ objevující se při realizaci investičních 
projektů, jako jsou např. odbornost zainteresovaných stran, vliv politické moci             
na projekt, dosahování osobních cílů apod. 
Na příkladu projektu Moravian Science Centre Brno je prokázána příčinná 
souvislost mezi kvalitou přípravy projektu a následnou realizací a provozováním 
výsledků projektu. V případě dobré přípravy tohoto projektu zahrnující také řízení rizik, 
lze dosáhnout snížení celkové hodnoty rizika projektu na cca 363, 6 mil. Kč,                     
a to při realizaci navrhovaných opatření ve  výši cca  363, 0 mil. Kč. Výsledek lze tedy 
použít pro určení hrubého odhadu nákladů na aplikaci navrhovaných opatření 
v přípravné, realizační a provozní fázi projektu Moravian  Science Centre Brno              
a následně k porovnání s hrubým odhadem výše škod, které by v případě jejich 
neprovedení mohla způsobit výše identifikovaná rizika. 
S využitím informací získaných z projektů připravovanými a realizovanými 
Jihomoravským krajem, byla identifikována potenciální rizika a příležitosti krajských 
projektů, ze kterých byly sestaveny mapy rizik a příležitostí a registry rizik                           
a příležitostí. K jednotlivým rizikům nebo příležitostem byly přiřazeny návrhy                
na opatření za účelem snížení  rizika nebo zvýšení příležitosti, byla vymezena 
zodpovědnost za jejich provedení, včetně časového určení. Tyto návrhy mohou být 
zevšeobecněny pro všechny organizace veřejného sektoru, přičemž jednotlivé 
organizace si je mohou upravovat a doplňovat v souladu se unikátností jimi 
poskytovaných služeb.  
Dále analýza připravovaných a realizovaných projektů Jihomoravského kraje, 
odhalila absenci projektového řízení na Krajském úřadu Jihomoravského kraje,            
což zvyšuje rizikovost projektů Jihomoravského kraje, možnost nepříznivého  
finančního dopadu do jeho rozpočtu a s tím související odkládání nebo rušení některých 
projektů, snížení nebo nedosažení očekávaných přínosů projektů, včetně ztráty důvěry 
stakeholderů a cílových skupin.  
Za účelem snížení negativních dopadů absence projektového řízení do projektů 
JMK, je v závěru disertační práce navrhováno zavedení managementu projektu do řídící 
a organizační struktury KrÚ JMK, a to buď prostřednictvím projektové kanceláře,           
resp. manažera portfolia, nebo vydáním nové interní směrnice či eventuelní úpravou 
stávající směrnice, která jasně stanoví pravidla pro přípravu, realizaci a vyhodnocení 
projektu v celé délce jeho životního cyklu, včetně definování jednotné dokumentace 
projektu. Směrnice by tedy určovala způsob řízení projektu v podmínkách Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje v oblasti řízení integrace,  záměru, času, nákladů, jakosti 
projektu, lidských zdrojů, komunikace v projektu, projektových rizik a obstarávání 
smluvních vztahů. 
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12.2.3  Možnosti praktického využití 
Jestliže budou myšlenky a výsledky této práce využity Krajským úřadem 
Jihomoravského kraje, mohou pozitivně ovlivnit řízení projektové činnosti uvnitř této 
organizace. Řízení rizik, které je nedílnou součástí projektového řízení, může zlepšit 
šance Jihomoravského kraje v jeho snaze dosáhnout vytyčených cílů, zefektivnit 
rozhodování o realizaci  nebo zamítnutí projektových záměrů a tím dosahovat 
hospodárnějšího využívání  veřejných prostředků. Je rovněž zřejmé, že úspěšnost 
jednotlivých projektů může významně ovlivnit prosperitu regionů a obcí  a naopak 
jejich neúspěch může zapříčinit výrazné obtíže, které mohou vést až k enormnímu 
zadlužování organizací veřejného sektoru. Čím rozsáhlejší tyto projekty jsou, tím větší 
dopady mohou mít na tyto organizace a jejich okolí.  V neposlední řadě může jejich 
aplikace zvýšit úspěšnost projektových žádostí o poskytnutí dotace ze SF EU, Norských 
a Švýcarských fondů nebo státního rozpočtu.  
Všechny projekty, u kterých lze očekávat výskyt rizik zařazených v  registru 
rizik navrženém pro Jihomoravský kraj, je možné zrealizovat jakoukoliv organizací 
veřejného sektoru bez překročení plánovaných nákladů a termínů, díky možnosti 
připravit navrhovaná protiriziková opatření v dostatečném časovém předstihu. 
Zavedením registru rizik, jako součásti řízení rizik organizacemi veřejného sektoru,  
rovněž dojde ke snížení nebezpečí odkládání nebo dokonce rušení některých projektů 
v rámci jednoho volebního období z důvodu neočekávaného nedostatku finančních 
prostředků a plánované termíny projektů budou dodržovány, čímž nedojde                              
k  navyšování plánovaných výdajů  projektů. Vzhledem k tomu, že realizace 
protirizikových opatření neodstraňuje všechna rizika, resp. některá rizika zůstávají 
neošetřena, pak velikost dopadů těchto rizik na projekt bude do značné míry záviset               
na pohotovosti a kvalitě reakce organizace na aktuální rizikovou situaci.  
Řízení rizik, které je postupně zaváděno do organizací veřejného sektoru                  
ve světě i v ČR, je revolucí ve veřejném sektoru a je výsledkem modernizace systému 
řízení v této oblasti. Organizace veřejného sektoru by se na jeho základě měly stát 
moderními organizacemi, které dynamicky reagují na změny a s výhledem do budoucna 
zajišťují efektivní řízení rizik pro snazší dosažení cílů organizace a efektivní alokaci 
veřejných prostředků.  
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14 Seznam používaných symbolů a zkratek 
ASTC Asociace pro vědeckotechnická centra 
BVV Veletrhy Brno, a. s. 
Escite  Evropská síť pro science centra a muzea 
JMK Jihomoravský kraj 
KN Katastr nemovitostí 
KrÚ JMK Krajský úřad Jihomoravského kraje  
MD Malý dopad 
MHR Malá hodnota rizika 
MP Malá pravděpodobnost 
MSCB Moravian Science Centre Brno 
MSCB, p. o. Moravian Science Centre Brno, p. o. 
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
OP VaVpI Operační program Věda a výzkum pro inovace 
PH Pravděpodobnost hrozeb 
PO Příspěvková organizace 
PP Pravděpodobnost příležitostí 
PS FŘM Pracovní skupina pro finanční řízení a marketing 
PS KON Pracovní skupina pro koncepci a obsahovou náplň 
PS SÚR Pracovní skupina pro stavební úpravy 
 a rekonstrukce 
RIS3 Regionální inovační strategie 
RJMK Rada Jihomoravského kraje 
ŘK Řídící komise  
rozhodnutí Rozhodnutí o poskytnutí dotace  č. 0163/09/01  
RRA JM Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 
SD Střední dopad 
Sekční radní náměstek hejtmana Jihomoravského kraje 
odpovědný za svěřený úsek  
SF EU Strukturální fondy Evropské unie 
SHR Střední hodnota rizika 
SMB Statutární město Brno 
SP Střední pravděpodobnost 
směrnice Interní normativní aktu č. 50/INA-KrÚ JMK 
Čerpání prostředků z EU  
VD Vysoký dopad 
VHR Vysoká hodnota rizika 
VP Vysoká pravděpodobnost 
VZ Veřejná zakázka 
Zákon o VZ Zákon o veřejných zakázkách 
ZJMK Zastupitelstvo Jihomoravského kraje 
 
 
 
